

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$2,417	\$2,388	98.78	\$5,466	\$5,454	99.79	\$4,501	\$3,645	80.97	\$3,277	\$0	0.00	\$3,557	\$0	0.00	\$19,218	\$11,487	59.77
06 Calidad educativa para todos	\$2,417	\$2,388	98.78	\$5,466	\$5,454	99.79	\$4,501	\$3,645	80.97	\$3,277	\$0	0.00	\$3,557	\$0	0.00	\$19,218	\$11,487	59.77
113 Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes	\$527	\$516	97.86	\$3,532	\$3,528	99.89	\$2,579	\$2,049	80.97	\$1,886	\$0	0.00	\$1,883	\$0	0.00	\$10,407	\$6,093	58.55
386 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro	\$527	\$516	97.86	\$3,532	\$3,528	99.89	\$2,579	\$2,049	79.45	\$1,886	\$0	0.00	\$1,883	\$0	0.00	\$10,407	\$6,093	58.55

Indicador(es)

(C) 44 Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	2.00	2.00	1.22	61.00%	61.00% ▲
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.67% ▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la vigencia 2018, se implementará y validará el acompañamiento y la cualificación como forma de interacción que viabilice la conformación y consolidación de comunidades de saber y de práctica pedagógica, en el marco del programa "Pensamiento Crítico para la Investigación e innovación educativa". A la fecha se encuentran definidos los lineamientos generales del plan de trabajo y cronograma de los niveles de acompañamiento y el proceso de cualificación que se realizará en el marco del Programa de "Pensamiento Crítico para la Investigación e Innovación educativa"; los referentes teóricos y conceptuales para el proceso de acompañamiento y el programa pensamiento crítico, así como la definición de los parámetros generales de la convocatoria, la selección de docentes que participan en el Programa, la caracterización de las experiencias pedagógicas, el inicio de las jornadas de acompañamiento que se realizan con las experiencias seleccionadas. Así mismo, en el marco de la cualificación se definió la ruta metodológica para la implementación de estrategias de caracterización, cualificación y visibilización de experiencias pedagógicas.

Proyecto(s) de inversión

1079 - Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo ()**

Item	Descripción	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%	Retrasos
(S)7	Realizar 5 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.22	44.40	
		Recursos	\$200	\$200	\$1,220	\$1,220	\$536	\$4,055	\$2,669	65.82	
(S)8	Avanzar en 1 diseño de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.10	0.10	0.90	0.90	0.00	1.00	1.00	100.00	
		Recursos	\$100	\$100	\$49	\$49	\$0	\$149	\$149	100.00	
(S)9	Realizar 11 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Publicas y Cualificación Docente del Componente de Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica	Magnitud	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	11.00	5.79	52.64	
		Recursos	\$227	\$216	\$917	\$917	\$653	\$2,398	\$1,658	69.16	
(K)10	Desarrollar 1 Estrategia de Comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de practica pedagogica	Magnitud	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.617	42.49	
		Recursos	\$0	\$0	\$1,346	\$1,342	\$360	\$3,006	\$1,617	42.49	

115 Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica	\$1,890	\$1,872	99.04	\$1,934	\$1,926	99.61	\$1,922	\$1,595	80.97	\$1,391	\$0	0.00	\$1,674	\$0	0.00	\$8,811	\$5,394	61.22
383 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	\$1,890	\$1,872	99.04	\$1,934	\$1,926	99.61	\$1,922	\$1,595	83.02	\$1,391	\$0	0.00	\$1,674	\$0	0.00	\$8,811	\$5,394	61.22

Indicador(es)

(S) 41 Número de sistemas de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.05	20.00%	66.67% ▲
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.40	al Plan de Desarrollo	40.00% ○

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa en los Contextos Escolares - SISPED, Fase 3, tiene como objetivo llevar a cabo su segunda aplicación en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. A 31 de marzo el avance corresponde a: La formulación de la Fase 3 del estudio; selección y contratación del equipo de trabajo; formulación de la ruta metodológica y operativa para llevar a cabo la segunda aplicación del Sistema desde cada uno de los módulos de lo componen; revisión, valoración y ajuste

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$2,417	\$2,388	98.78	\$5,466	\$5,454	99.79	\$4,501	\$3,645	80.97	\$3,277	\$0	0.00	\$3,557	\$0	0.00	\$19,218	\$11,487	59.77	
de la matriz categorial formulada en la Fase 2 a partir de la versión definitiva del Plan Sectorial de Educación; a partir de la realización de un ejercicio de validación con el equipo de investigadores del SISPED y profesionales de la Secretaría de Educación. Asimismo, se formuló la estrategia operativa para la consulta a fuentes primarias; se realizó el ejercicio de diseño muestral para la selección de los colegios en los cuales se llevará a cabo la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos, así como de los actores educativos a consultar; y, la revisión, valoración y ajuste de los instrumentos cualitativos y cuantitativos aplicados en la Fase 2, la validación de estos, desde el IDEP y un experto externo, y el ajuste definitivo de los mismos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1079 - Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 5 estudios del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.20	44.00
	Recursos	\$200	\$200	100.00	\$559	\$559	100.00	\$647	\$607	93.81	\$621	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$2,827	\$1,366	48.31
(S)3 Realizar 13 estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.77	25.67	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	7.77	59.77
	Recursos	\$898	\$898	100.00	\$731	\$731	100.00	\$1,000	\$751	75.09	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$3,229	\$2,380	73.70
(S)4 Avanzar en 1 diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$100	\$100	100.00	\$257	\$257	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$357	\$357	100.00
(K)5 Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación.	Magnitud	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.19	19.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$692	\$674	97.39	\$387	\$379	98.03	\$275	\$238	86.49	\$470	\$0	0.00	\$574	\$0	0.00	\$2,398	\$1,292	53.85
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$331	\$329	99.45	\$721	\$720	99.91	\$679	\$556	81.87	\$438	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,607	\$1,605	61.58
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$331	\$329	99.45	\$721	\$720	99.91	\$679	\$556	81.87	\$438	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,607	\$1,605	61.58
184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional		\$331	\$329	99.45	\$721	\$720	99.91	\$679	\$556	81.87	\$438	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,607	\$1,605	61.58
419 Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión		\$331	\$329	99.45	\$721	\$720	99.91	\$679	\$556	81.87	\$438	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,607	\$1,605	61.58

Indicador(es)

(K) 388 Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión implementado con sostenibilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	90.00	90.00%		
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2018	100.00	100.00	31.51	31.51%	73.84% ✓	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	44.30%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

- Subsistema de Gestión de la Calidad .SGC
 - Se formuló y consolidó el Plan Operativo Anual por procesos para la vigencia 2018.
 - Se formularon y consolidaron los indicadores de gestión por procesos para la vigencia 2018.
 - Se atendieron 37 solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
 - Se realizó el autodiagnóstico de la política "Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional", en el formato de Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Subsistema de Control Interno .SCI
 - Se formuló el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2018, aprobado en Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno.
 - Se adelantó por parte de la Oficina de Control Interno el autodiagnóstico de gestión correspondiente a la dimensión de Control Interno.
- Subsistema de Seguridad de la Información .SGSI
 - Se adelantaron las gestiones de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos.
 - Se realizó el diagnóstico de la política Gobierno digital de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG.
 - Se elaboró el Plan de Mantenimiento y Monitoreo al Subsistema de Gestión de la Seguridad de la Información de Tecnología.
 - Se realizaron las campañas de Seguridad de la información de acuerdo a los cronogramas establecidos.
- Subsistema Interno de Gestión documental y Archivo. SIGA
 - Se realizó el trámite de aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental PGD de la entidad.
 - Se realizaron las capacitaciones a los funcionarios responsables de la ventanilla y de la consulta de expedientes.
 - Se realizó el diagnóstico de la política Gestión documental de Modelo Integral de Planeación y Gestión.
- Subsistema de Gestión Ambiental. SGA
 - Se actualizó la matriz normativa ambiental de la entidad.
 - Se estableció el compromiso de la alta dirección para la implementación de Programa de Consumo Sostenible a la SDA.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$331	\$329	99.45	\$721	\$720	99.91	\$679	\$556	81.87	\$438	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,607	\$1,605	61.58	
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el reporte de los informes de verificación, seguimiento al Plan de Acción y Huella de Carbono. - Se realizaron las campañas del PIGA de acuerdo a los cronogramas establecidos. 6. Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo . SGSST - Se aprobó y publicó en la página web del IDEP, el Plan del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. - Se ejecutaron las actividades establecidas en el cronograma del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. - Se realizó la convocatoria, elección y conformación del COPASST y Comité de convivencia. - Se realizó seguimiento a la implementación del Decreto 1072 de 2015. 7. Subsistema de Responsabilidad Social.SRS - Se realizó el diagnóstico del estado de la entidad frente a lo establecido en el décimo quinto lineamiento "Responsabilidad Social", de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, articulado con la norma ISO 26000. 																			
Proyecto(s) de inversión																			
1039 - Fortalecimiento a la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K) ¹ Sostener 100 por ciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31.50	31.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$331	\$329	99.45	\$721	\$720	99.91	\$679	\$556	81.87	\$438	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,607	\$1,605	61.58
TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO		\$2,748	\$2,717	98.87	\$6,187	\$6,175	99.80	\$5,180	\$4,201	81.09	\$3,715	\$0	0.00	\$3,995	\$0	0.00	\$21,825	\$13,092	59.99

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %