
ENTIDAD VIGENCIA 2015 PERIODO EVALUADO 30 DE ABRIL

SELECCIONE AQUÍ ↑ SELECCIONE AQUI ↑

EJE_UNO

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

Aplazamiento en el cumplimiento de 

la  ejecución contractual y 

presupuestal  de la actividad: " 

Formación y capacitación técnica, 

una apuesta por la inclusión digital y 

la convivencia de jóvenes  de 

Bogotá; que corresponde 

aproximadamente a 3120 millones 

(36% del presupuesto total de la 

vigencia) de recursos administrados 

debido a reprogramaciones  de 

Riesgo Financiero
Cumplimiento de obligaciones 

previstas en el Convenio 546 de 

2014, Convenio 001 de 2015

M
o

d
e

ra
d

o

P
o

s
ib

le

A
L

T
A

Reducir, 

Evitar, 

Compartir o 

Transferir el 

riesgo

Comité Técnico sistématico del 

Convenio 546 de 2014, de revisión 

permanente financiera, técnica y 

jurídica.

Comité Técnico del Convenio 01 de 

2015, derivado del convenio anterior.

Ejercicio estricto de las supervisiones 

de los contratos realizados en la 

ejecución de los convenios.

Seguimiento permanente en comité 

académico y directivo del desarrollo 

Constitución de reservas 

presupuestales debido a 

reprogramación de ejecución de 

Plan Anual de Adquisiciones y su 

ejecución presupuestal.

Riesgo Financiero

Programacion de PAC

Socialización, ejecución y 

seguimiento de lineamientos  

financieros distritales de 

circulares  de la vigencia

Seguimiento Semanal en 

Comité Directivo

Seguimiento en Comité de 

Ejecución Presupuestal

Seguimiento y socializacion 

semanal del Plan Anual de 

M
o

d
e

ra
d

o

Im
p

ro
b

a
b

le

M
O

D
E

R
A

D
A

Asumir  o 

Reducir el 

riesgo

Socialización e implementación de 

Circular 002 de 2015, remitida por la 

Dirección Distrital de Presupuesto: 

Guía de Ejecución, Seguimiento y 

Cierre Presupuestal 2015, y 

Programación Presupuestal Vigencia 

2016.

Unificación del Seguimiento de Plan 

de Acción, Plan Anual de 

Adquisiciones y Ejecución 

presupuestal en el marco del  comité 

EJE_TRES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

Prórroga en el cumplimiento de  las  

actividades para la implementación 

del SIG  (0.37% primer trimestre 

2015, Fuente Oficina Asesora de 

Planeación) debido a que  se han 

presentado  dificultades en   la 

consolidación de las evidencias que 

dan cuenta de los avances 

realizados por cada uno de los 

procesos

Riesgo Operativo

Seguimiento Cronograma Plan 

Gerencial

Comité SIG y de Control 

Interno

Indicador SIG en POAs de las 

dependencias 

Diagnósticos periódicos del SIG

M
e

n
o

r

P
o

s
ib

le

M
O

D
E

R
A

D
A

Asumir  o 

Reducir el 

riesgo

Adecuación y aprobación del Plan 

Gerencial SIG 2015 dentro del 

Comité SIG y de Control Interno

Reorganización de los Equipos 

Operativos del SIG

Desarrollo de mesas técnicas  con 

cada equipo operativo, para  definir 

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA 

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA 

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

Último Reporte en SEGPLAN: 0,37% , sobre 5% programado para el 

primer trimestre de 2015, frente a una meta de 25% de esta vigencia, 

por lo que se activaron las acciones de contingencia  registradas en 

la casilla anterior.

El proceso de Mejoramiento Contínuo, donde se contempla la 

consecusión del SIG, con corte a 30 de Abril de 2015, cuenta con 33 

acciones de mejora cerradas y 11 abiertas.  El reporte fue radicado al 

líder del proceso, publicado en Página WEB en Sitio correspondiente 

del SIG Módulo de Mejoramiento Contínuo.

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público PROGRAMA Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

Informe de ejecución de reservas con corte a Abril de 2015:  De los 

$584.727.419 que quedaron en reserva año 2014 a 30 de abril de 

2015 se han cancelado $505.208.119 el 86.40% quedando 

pendiente $79.521.300

Se programa de acuerdo a lo manifestado por la administración con 

corte a primer semestre de 2015,  ejecutar el 100% de las reservas 

constituidas para cancelar en esta vigencia.

Se realizó la medición asociada al reporte de primer trimestre 370 de 

2014 y en términos de ejecución contractual se ejecutaron 44 

E V A L U A C IÓ N    M A P A   D E   R I E S G O S 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico

PLAN DE MANEJO
OBSERVACIONES 

(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

SELECCIONE AQUÍ ↑

El IDEP al 30 de abril de 2015 ha comprometido por inversión 

$4.147.978.760 el 47.82% y ha pagado $385.407.302 el 4.44% 

(Fuente: Oficina Asesora de Planeación)

De los 24 objetos contractuales programados para el mes de abril  se 

realizaron 14 quedando pendiente 10  en este mes.  

Uno de los objetos contractuales a modificar en el plan de 

Adquisiciones: 4-Prestación de servicios profesionales para realizar la 

formulación y orientación  del estudio "Formación y capacitación 

técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de 

jóvenes en Bogotá.", por lo que se registran las acciones registradas 

en la casilla anterior. 

PROGRAMA Una ciudad que supera la segregación y la discriminación Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
CONTROLES

TIPO DE 

RIESGO

PROGRAMA 

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA 

SELECCIONE AQUÍ ↑

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

PROGRAMA 

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)



IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES OBSERVACIONES 

(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
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