
ENTIDAD VIGENCIA 2016 PERIODO EVALUADO 30 DE AGOSTO

SELECCIONE AQUÍ ↑ SELECCIONE AQUI ↑

EJE_UNO

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

Prórroga  en el cumplimiento de 

metas físicas  del Proyecto 702  del 

plan de desarrollo Bogotá Humana,   

por las modificaciones  contractuales 

y presupuestales realizadas en el 

primer semestre de 2016,  donde 

seis de las metas del plan de acción   

2016 (periodo Bogotá Humana) 

presentan desarrollo de actividades  

en el segundo semestre de 2016.

Riesgo de 

Cumplimiento

Seguimiento por parte de la 

supervisión de contratos

Seguimiento sistemático en 

Comités Académicos

Seguimiento en Comité Directivo

Seguimiento quincenal desde la 

Oficina Asesora de Planeación 

sobre ejecución del Plan Anual 

de Adquisiciones
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M
O
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D
A

Asumir  o 

Reducir el 

riesgo

Implementar de forma coordinada, lo 

establecido en la circular conjunta 005 

de 2016 de la SDH y SDP: 

Armonización Presupuestal 2016.

Registrar el seguimiento de metas de 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

2016,  de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la SDP en SEGPLAN.

Desarrollar  el seguimiento definitivo de 

EJE_TRES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

Extensión de periodo en el 

cumplimiento de la meta del Proyecto 

907: Realizar el 10% de la 

implementación y sostenibilidad del 

Sistema integrado de gestión  

(periodo Plan de acción Bogotá 

Humana).

Riesgo de 

Cumplimiento

Seguimiento Plan Gerencial del 

SIG

Evaluación periódica en el SISIG 

Revisión por la dirección

M
e
n
o
r

P
o
s
ib

le

M
O

D
E

R
A

D
A

Asumir  o 

Reducir el 

riesgo

Comunicar los resultados de la 

implementación del SIG en Comité SIG 

y de Control Interno

Socializar los reportes por producto 

SIG programado a los responsables y 

establecer prioridad en las acciones no 

ejecutadas.

Realizar acciones de articulación entre 

la meta SIG plan de desarrollo Bogotá 

Humana –Bogotá Mejor para todos 
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IMPACTO PROBABILIDAD
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OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑
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IMPACTO PROBABILIDAD
ZONA DE 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

PROGRAMA 

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS 
TIPO DE 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE MANEJO

OBSERVACIONES 
(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

Del último seguimiento frente a la meta 2016: Realizar el 10% de la 

implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión   se 

registran pendientes relacionados con: donde se encuentran pendientes 

actividades del Plan gerencial tales como: Metodología para la 

referenciación competitiva, Plan de capacitación, inducción y 

reinducción y Programa de bienestar de la Vigencia.

Aun así el global de implementación del SIG se encuentra sobre  96.6% 

de acuerdo a la valoración realizada en el SISIG, dato que se tomó 

como base para plantear la meta SIG en el marco del nuevo plan de 

desarrollo Bogotá Mejor para todos

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público PROGRAMA Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

E V A L U A C IÓ N    M A P A   D E   R I E S G O S 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico

PLAN DE MANEJO
OBSERVACIONES 

(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)

SELECCIONE AQUÍ ↑

El último seguimiento frente a ejecución contractual y presupuestal  de 

plan de desarrollo Bogotá Humana  registra lo siguiente:

 

Del presupuesto por inversión de $ 3.892.000.000  se suspendieron 

$1.510.681.091 y se  comprometieron $ 2.010.115.205.  Esta 

suspensión se levantó por lo que el presupuesto recupera el valor inicial 

aprobado al inicio de la vigencia y se integra al proceso de armonización 

Bogotá Mejor para todos, donde el presupuesto fue armonizado de 

acuerdo a las directrices de la SDH y SDP: circular conjunta 005 de 

2016.

PROGRAMA Una ciudad que supera la segregación y la discriminación Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender
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