

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2021

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78
0 N/A	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	\$2,474	\$2,474	100.00	\$4,291	\$1,539	35.86	\$8,574	\$0	0.00	\$8,574	\$0	0.00	\$1,509	\$0	0.00	\$25,422	\$4,013	15.78

Indicador(es)

(S) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	164.00	166.00	166.00	100.00%	
2021	580.00	578.00	0.00	0.00%	22.31%
2022	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2024	56.00	56.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	166.00	al Plan de Desarrollo	8.30%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas se inició con los procesos precontractuales cumpliendo con la conformación y estructuración del equipo y se encuentran en estructuración los procesos contractuales de las personas jurídicas. Se realizó el lanzamiento de la convocatoria Maestros y Maestras que Inspiran para participar como Mentores e Inspiradores y se avanzó en el diseño curricular por competencias. Adicionalmente, se realizó el avance en el documento de estrategia de actualización de información de redes y colectivos. Se redactó el texto de invitación para redes, colectivos y semilleros a utilizar los servicios del IDEP para divulgación de eventos académicos y se creó el formulario para la solicitud de apoyo para los eventos de redes y colectivos de docentes.

108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación	\$1,558	\$1,558	100.00	\$1,413	\$853	60.40	\$3,564	\$0	0.00	\$3,564	\$0	0.00	\$608	\$0	0.00	\$10,707	\$2,411	22.52
--	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 635 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.03	15.00%	43.33%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.13	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica se inició con los procesos precontractuales cumpliendo con la conformación y estructuración del equipo y se encuentran en estructuración los procesos contractuales de las personas jurídicas. Se avanza en la ejecución de 5 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 (1. Investigación Nuevas Tecnologías, enseñanza, aprendizajes: Profes en acción 2021 2. Investigación Corporeidad, Técnicas somáticas y socioemocionalidad. 3. Investigación Modelos Flexibles 2021 4. Recursos Convenio Centro de Memoria - CNMH 391 de 2020 "Investigación Pedagogías de la memoria 2021" 5. Investigación Educación, desarrollo integral y jóvenes 2021. Así mismo, se avanza en la ejecución de 2 investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés: 1. Investigación Índice derecho a la educación 2021 y 2. Investigación educación al derecho 2021. Por último, se la realizó la primera reunión del año del comité de ciencia, tecnología e innovación del IDEP, acompañamiento a actualización de CVLAC de miembros de la Subdirección Académica, la planeación de actividades de la escuela de maestros y maestras investigadores y el acompañamiento al grupo de investigación Serendipia en el ajuste de su plan estratégico y proyección de modelo de predicción de los dos grupos de investigación del Idep.

TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78
---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	-----------------	----------------	--------------

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2021

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78		
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78		
7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78		
1 Producir 25 Investigaciones Socioeducativas Para Contribuir Al Cumplimiento De Las Metas Sectoriales De Cierre De Brechas Y De Transformación Pedagógica En El Marco Del Ods 4 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): Para la Investigación Nuevas tecnologías, enseñanza, aprendizajes. Profes en acción 2021. Se avanza en la planeación de la investigación y se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según el Ranking de Minciencias que realicen investigaciones asociadas al objetivo de la investigación, lo que permitió seleccionar el grupo Urbanitas de la Universidad Católica Luis Amigó, especialistas en comunicación - educación (0.15) Para la Investigación Corporeidad, Técnicas somáticas y socio emocionalidad. Se realiza la planeación de la investigación, incluyendo el plan de trabajo y el cronograma de actividades para cada uno de los investigadores (0.15) Para la Investigación Modelos Flexibles 2021. Se realiza la planeación de la investigación y se define el plan de trabajo que se va a realizar en convenio con Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON (0.15) Para los Recursos Convenio Centro de Memoria - CNMH 391 de 2020 "Investigación Pedagogías de la memoria 2021" se realizó la planeación de la investigación. En cuanto a las actividades investigativas se realizó el meta-análisis de las experiencias pedagógicas relacionadas con pedagogías de la memoria y conflicto armado interno en Bogotá. Se realizó un webinar el 26 de marzo de 2021, con la temática "Experiencias pedagógicas en Bogotá: memoria histórica, enseñanza de la historia reciente y conflicto armado", se realizó la construcción del documento preliminar del informe final (0.40) Investigación Educación, desarrollo integral y jóvenes 2021. Se avanza en la planeación de la investigación y se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según el Ranking de Minciencias que realicen investigaciones asociadas al objetivo de la investigación, lo que permitió seleccionar al grupo de Educación Ciudadana, Ética y Política para la Paz de la Universidad de la Salle, especialistas en el tema de educación rural y e RESERVAS (a 31/03/2021): Línea de base de condiciones de calidad de educación inicial con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020-0.3 Propuesta para la formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos educativos 2020-0.4 Cuerpo, arte, educación, decoloniedad-0.7</small>	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	2.60	65.00	6.40	2.40	37.50	7.00			8.00			1.00			25.00	5.00	20.00
	Suma	Recursos		\$934	\$934	100.00	\$591	\$310	52.55	\$2,400	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$6,624	\$1,244
2 Producir 10 Investigaciones Para Optimizar La Gestión De La Información Y El Conocimiento Producido A Través De Los Procesos De Seguimiento A La Política Sectorial Para Su Uso Y Apropiación Por Parte De Los Grupos De Interés <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): Para la Investigación Índice derecho a la educación 2021 se realizó la fase de planeación de la investigación (0.5) y se está desarrollando la fase de desarrollo de procesos investigativos (0.1), con la elaboración de las de hojas de ruta y la realización de la tercera Nota de política pública "La importancia de los recursos educativos y la conectividad en la promoción de la calidad educativa" (0.15). Para la Investigación educación al derecho 2021 se realizó la fase de planeación de la investigación (0.5) y se está desarrollando la fase de desarrollo de procesos investigativos (0.1): se elaboró el cronograma en el equipo de investigación y se ha avanzado en la revisión documental y búsqueda bibliográfica de los productos. Adicionalmente, se elaboraron 22 infografías para el termómetro de la Educación (0.15).</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.30	15.00	3.00			3.00			1.00			10.00	1.30	13.00
	Suma	Recursos		\$458	\$458	100.00	\$532	\$404	76.07	\$684	\$0	0.00	\$684	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$2,586	\$863
3 Implementar 1 Estrategia Para Aumentar El Nivel De Transferencia Del Conocimiento Producido Por El Idep Al Campo Educativo Y Del Sector <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): En la estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP, se avanzó en la fase de planeación de la estrategia mediante la elaboración de planes de trabajo y cronograma de actividades (0.05). Para la segunda fase (0.1), se realizó la elaboración de términos de referencia de la convocatoria para la organización académica de grupos de investigación escolares que pretendan reconocerse ante Minciencias, la hoja de ruta del desarrollo de la convocatoria y del acompañamiento a los grupos de docentes. Se realizó la primera reunión del año del comité de ciencia, tecnología e innovación del IDEP. Se ha realizado el acompañamiento a la actualización de los CVLAC de los miembros de la Subdirección Académica. Se avanza en la planeación de actividades de la escuela de maestros y maestras investigadores y en el acompañamiento al grupo de investigación Serendipia con el ajuste de su plan estratégico y la proyección del modelo de predicción de los dos grupos de investigación del IDEP (0.15).</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00			1.00			1.00					0.00
		Recursos		\$166	\$166	100.00	\$291	\$139	47.71	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$1,497	\$305
4 Implementar 1 Estrategia Articulada De Promoción Y Apoyo A Colectivos, Redes Y Docentes Investigadores E Innovadores De Los Colegios Públicos De Bogotá <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): En la estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores se cuentan con los siguientes avances: se realizó la fase de planeación de la estrategia (0.05). Para el componente de Componente Fomento a Redes, Colectivos de Maestros y Semilleros de Investigación, se realizó el avance en el documento de actualización de información de redes y colectivos, se redactó el texto de invitación para redes, colectivos y semilleros a utilizar los servicios del IDEP para divulgación de eventos académicos y se creó el formulario para realizar la solicitud de apoyo para los eventos (0.05). Para el componente de Programa profes en acción 2021, el 15 de marzo se inició la convocatoria con una campaña de expectativa, que incluyó una imagen en la página de inicio del IDEP y la divulgación de un mensaje por las redes sociales. Para realizar la campaña de expectativa se gestionó el envío de los archivos editables de las imágenes del juego en línea y se realizaron cuatro videos promocionales (0.05) (0.15).</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00			1.00			1.00					0.00
		Recursos		\$860	\$860	100.00	\$1,985	\$183	9.24	\$1,800	\$0	0.00	\$1,800	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$6,745	\$1,043
5 Implementar 1 Estrategia De Desarrollo Pedagógico Permanente Y Situada, Para La Investigación, La Innovación Y La Sistematización De Las Prácticas Con Enfoque Territorial <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): Para la implementación de la estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial, se realizó a Fase I: Planeación general de la estrategia (0.05) mediante la estructuración del equipo de trabajo, planeación y cronograma. Se avanzó en la Fase II: Diseño y planeación de acciones (0.04) se</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.99	99.00	1.00	0.15	15.00	1.00			1.00			1.00					0.00
		Recursos		\$813	\$813	100.00	\$643	\$208	32.30	\$2,701	\$0	0.00	\$2,701	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$7,388	\$1,021

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2021

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Implementar 1 Estrategia Eficaz Y Efectiva De Socialización, Divulgación Y Gestión Del Conocimiento Derivado De Las Investigaciones Y Publicaciones Del Idep Y De Los Docentes Del Distrito <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): Para la estrategia 6 de comunicación, socialización y gestión del conocimiento, encaminada a promover y circular la producción del IDEP y sus acciones misionales: se realizó la fase de planeación de la estrategia (0.05). En cuanto a la fase de desarrollo de procesos comunicativos (0.1): se alimentó la parilla semanal de redes durante todo el mes, donde se divulgaron 198 mensajes distribuidos en Facebook, Twitter e Instagram y se dieron a conocer 13 eventos, 3 convocatorias, 4 publicaciones del IDEP y 2 campañas. Se gestionó 2 entrevistas con medios de comunicación masiva: Entrevista del Director General del IDEP, Alexander Rubio Álvarez con Revista Dinero sobre modelo de alternancia en colegios. Entrevista del Subdirector Administrativo Camilo Blanco con El Periódico del Jurista sobre alternancia en colegios. Se estableció la estructura editorial del Magazin Aula Urbana 121. Se elaboraron 8 productos periodísticos y se realizó el registro audiovisual para 4 eventos del IDEP. Se brindó respuesta oportuna a los mensajes remitidos por los usuarios a través de las redes sociales, durante el mes y se elaboró y divulgó el boletín informativo externo No. 1 (Reporte periodo 0.1, Reporte Acumulado 0.15).</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00			1.00			1.00				0.00	
		Recursos	\$328	\$328	100.00	\$752	\$392	52.16	\$2,400	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$6,280	\$720	11.47
7 Implementar 1 Estrategia Para El Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): Se establecieron y se dio inicio a todos los planes asociados a cada una de las políticas que integran el MIPG, se realizaron los seguimientos a las herramientas que miden el avance de la gestión del IDEP en cada una de sus políticas y procesos. se aprobó el Plan Estratégico vigencia 2020-2024. Se realizó la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020. Se realizó el reto participa en la formulación del plan de acción y Plan Anticorrupción. Se abrió la convocatoria a postular artículos a la revista. Se revisaron las Series Documentales de Circulares y Contratos de los tres periodos que cubren las Tablas de Valoración. Se realizaron los comités de conciliación programados. Se están revisando las TRD aprobadas en 2020. Se realizó el 30% del banco terminológico. Se publicó el acervo producido en la vigencia anterior en los repositorios del IDEP. Se realizaron sensibilizaciones y socializaciones en temas ambientales y de gestión de residuos. Se cumplió con las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI, riesgos y las de del PETIC. Se realizó el mantenimiento. Se cumplieron 16 actividades del plan anual de auditorías. Se cumplió con las adecuaciones y brigadas de aseo planteadas en el plan de mantenimiento. Se realizaron actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores y seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria. Se realizaron 7 capacitaciones en Inducción, Gestión Documental, Gestión documental, Derecho de petición y contratos. Se inició la planeación de las actividades de bienestar y capacitación. Se envió la información actualizada a la fecha del talento humano al DASC.D.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.18	18.00	1.00			1.00			1.00				0.00	
		Recursos	\$472	\$472	100.00	\$912	\$756	82.88	\$1,673	\$0	0.00	\$1,673	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$5,009	\$1,228	24.52
TOTAL ENTIDAD 219-INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO			\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$2,392	41.94	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$6,424	17.78

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.