

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

0219-Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

En millones de pesos

		2025					
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
3 - Bogotá confía en su potencial	\$2.964,40	\$2.847,83	96,07%			\$1.847,58	62,33%
16 - Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano	\$2.964,40	\$2.847,83	96,07%			\$1.847,58	62,33%
2101 - Generar e implementar 1 Estrategia(s) que fortalezca a maestros y maestras, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios; y promueva su vinculación al Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar (SACE), con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en los que converjan temas de interés de las redes, los colectivos y el SACE	\$2.358,43	\$2.254,76	95,60%			\$1.572,43	66,67%
Indicador(es)							
(K) 4023 - Estrategia que fortalezca a maestros y maestras y colectivos que facilite el intercambio de conocimientos y experiencias							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	N/A	
	2025	1,00	1,00	0,10	10,00%	10,00%	
	2026	1,00	1,00	0,00	0,00%	N/A	
	2027	1,00	1,00	0,00	0,00%	N/A	
	Total				Al plan de desarrollo:		2,50%
Retrasos y soluciones: No se han presentado rezagos en la ejecución de la meta							
Avances y Logros: En el desarrollo de "Una estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos docentes en el marco de un "Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico", Se avanzó en la fase de alistamiento en cuanto a la completitud del equipo de trabajo que apoyará la ejecución de la estrategia en la vigencia 2025. Adicionalmente, se avanzó con la primera reunión de Directivos Locales, en la cual se presentó el Programa de Investigación para el Desarrollo Pedagógico y el funcionamiento de las estrategias e investigaciones. En línea con lo anterior se avanzó en la realización de la primera reunión con el equipo del SACE de la SED Bogotá y se proyectaron acciones conjuntas a desarrollar posteriormente. En materia de Redes, se avanzó en la etapa de la vinculación del equipo que adelantará la estrategia de Redes, Colectivos y Semilleros.							
8196-Generación y divulgación de conocimiento para el desarrollo y la transformación educativa en Bogotá D.C.	\$2.358,43	\$2.254,76	95,60%			\$1.572,43	66,67%
5 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos docentes en el marco de un Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.194,14	\$1.109,98	92,95%	\$1.059,29	88,71%
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%
6 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento de la gestión institucional	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.164,29	\$1.144,78	98,32%	\$513,15	44,07%
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%
2108 - Realizar 20 Investigación(es) que aporten al cierre de brechas educativas desde diferentes perspectivas epistémicas y metodológicas que incluyan investigaciones aplicadas en el marco de una educación de calidad que fortalece los aprendizajes	\$605,96	\$593,07	97,87%			\$275,14	45,41%
Indicador(es)							
(S) 4030 - Investigaciones aplicadas que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes básicos de los estudiantes							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	N/A	
	2025	7,00	7,00	0,45	6,43%	5,62%	
	2026	8,00	8,00	0,00	0,00%	N/A	
	2027	4,00	4,00	0,00	0,00%	N/A	
	Total	20,00	20,00	0,45	Al plan de desarrollo:		2,25%
Retrasos y soluciones: El pasado miércoles 26 de febrero la SED, informó que la Investigación de Bachillerato Internacional cambiará su alcance, lo que implica hacer cambio en algunos de los perfiles que participarán de este proceso.							
Avances y Logros: Como parte del desarrollar de las 7 investigaciones para el desarrollo pedagógico programadas para la vigencia 2025, se avanzó en las siguientes gestiones de cada una de las investigaciones: Investigación "Hostigamiento escolar-2025": Se avanzó en la fase de alistamiento para completitud del equipo base de la investigación. (0,05) Investigación "Gestión escolar del Talento humano y aprendizajes-2025": Se avanzó en la fase de planeación de la investigación, en los siguientes termino I) Revisión documental de antecedentes II) Proyección del planteamiento inicial III) Proyección de planes de trabajo y cronograma del equipo de trabajo. (0,10) Investigación "Salud Mental Escolar- 2025": Se avanzó en la fase de planeación de la investigación referente a la definición de Planes de trabajo y cronograma del equipo de trabajo. (0,10) Investigación "Trayectorias Educativas-2025": Se avanzó en la fase de alistamiento para completitud del equipo base de la investigación. (0,05) Investigación "Educación Inicial- 2025": Se avanzó en la fase de alistamiento para completitud del equipo base de la investigación, adicionalmente, se con base de datos y el informe de análisis del grupo focal de consulta a docentes de educación inicial de IED como base para el inicio de la investigación.(0,05) Investigación "Evaluación del programa de Bachillerato Internacional-2025": Se avanzó en la fase de alistamiento para completitud del equipo base de la investigación. (0,05) Investigación "Discapacidad y gestión curricular-2025": Se avanzó en la fase de alistamiento para completitud del equipo base de la investigación. (0,05)							
8196-Generación y divulgación de conocimiento para el desarrollo y la transformación educativa en Bogotá D.C.	\$605,96	\$593,07	97,87%			\$275,14	45,41%
1 - Desarrollar 20 Investigación(es) en el marco de un Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$153,00	\$153,00	100,00%	\$146,40	95,69%
	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 31/03/2025
0219-Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de posicionamiento en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$64,00	\$63,47	99,17%			\$63,47	99,17%
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
3 - Realizar 2 Evaluación(es) del programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00	
	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00			
4 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de comunicación y apropiación social del conocimiento	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$388,96	\$376,60	96,82%			\$65,27	16,78%
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
Total Entidad o Alcaldía Local			\$2.964,39	\$2.847,83	96,07%			\$1.847,58	62,33%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90

0219-Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico			2025									
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%
3 - Bogotá confía en su potencial			\$6.997,43	\$2.751,79	39,33%			\$64,10	0,92%	\$1.000,25	\$5.356,48	
16 - Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano			\$6.997,43	\$2.751,79	39,33%			\$64,10	0,92%	\$1.000,25	\$5.356,48	
8196-Generación y divulgación de conocimiento para el desarrollo y la transformación educativa en Bogotá D.C.			\$6.997,43	\$2.751,79	39,33%			\$64,10	0,92%	\$1.000,25	\$5.356,48	
1 - Desarrollar 20 investigación(es) en el marco de un Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.430,00	\$294,00	20,56%			\$0,00	0,00%	\$6,60	\$312,60	0,46%
	Suma	Magnitud:	7,00	0,45	6,43%	0,45	6,43%					
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de posicionamiento en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$111,00	\$63,00	56,76%			\$0,00	0,00%		\$127,47	
	Constante	Magnitud:	1,00	0,10	10,00%	0,10	10,00%					
3 - Realizar 2 Evaluación(es) del programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00								\$0,00	
	Suma	Magnitud:	0,00									
4 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de comunicación y apropiación social del conocimiento	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$659,46	\$472,46	71,64%			\$10,42	1,58%	\$311,33	\$674,78	47,21%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,10	10,00%	0,10	10,00%					
5 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos docentes en el marco de un Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.284,55	\$176,27	7,72%			\$3,94	0,17%	\$50,70	\$2.093,48	2,22%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,10	10,00%	0,10	10,00%					
6 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento de la gestión institucional	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.512,41	\$1.746,05	69,50%			\$49,74	1,98%	\$631,63	\$2.148,16	25,14%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,29	29,00%	0,29	29,00%					
Total Entidad o Alcaldía Local			\$6.997,42	\$2.751,78	39,33%			\$64,10	0,92%	\$1.000,26	\$5.356,49	