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INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA A PROCESOS 
VERSIÓN 

DEL 
INFORME 

PRELIMINAR  FINAL X 

PROCESO AUDITADO: GESTIÓN TECNOLÓGICA  

RESPONSABLE DEL 
PROCESO: INGENIERO LUIS ARTURO FORERO RONDEROS  

OBJETIVO DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la formulación y grado de implementación del PETIC y procedimientos asociados 
al proceso. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: Desarrollo e implementación del PETIC 

CRITERIOS DE LA 
AUDITORÍA: Ley 872 de 2003-NTCGP 1000 de 2009 y Modelo de Gestión Integrada del DAFP 

EQUIPO AUDITOR: 

 
Diana Karina Ruiz Perilla 
Nadia Aixa Pineda 
Alix del Pilar Hurtado P. 
 

AUDITADOS: 

 
Cesar Alonso Linares Peña- Técnico Operativo 
Hernán Darío Gutiérrez Casas - Contratista Oficina de Planeación 
Danny Villota - Contratista Oficina de Planeación 
Luis Arturo Forero Ronderos -Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
 

DESCRIPCIÓN  GENERAL DEL DESARROLLO METODOLÓGICO DE  LA  AUDITORÍA 

 
La Auditoría al proceso de Gestión Tecnológica se desarrolló atendiendo el Plan de Auditoría remitido 
previamente al líder del proceso y los auditados y fué socializado en reunión de apertura llevada a cabo el día 
29 de Mayo de 2014. Se describe a continuación la síntesis de ejecución de cada una las actividades, los 
hallazgos resultantes  tanto positivos como no conformidades se detallan en los apartes I. FORTALEZAS 
DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES, 2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS respectivamente. 
 
ACTIVIDAD 1: Revisión de Escritorio: Se solicita a la Oficina Asesora de Planeación la documentación 
vigente del proceso y se reciben los procedimientos vigentes como sigue: 
 

- Administración de servidores 
- Creación de cuentas de usuario en servidor de dominio 
- Creación de cuentas de correo electrónico 
- Copias de seguridad 
- Soporte y apoyo técnico de software y hardware 
- Mantenimiento preventivo y correctivo y hardware 
- Levantamiento de inventarios de hardware y software 

 
ACTIVIDAD 2: Revisión de cumplimiento procedimental del proceso. Se diseñó y aplicó un instrumento con el 
fin de verificar la aplicación de cada uno de los procedimientos y los formatos relacionados en el Proceso de 
Gestión Tecnológica. 
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a) Aplicación del Instrumento de Verificación y utilización de los formatos asociados a los procedimientos 

Fecha de aplicación Junio 25 de 2014. 
 

Este instrumento valoró  la vigencia y cumplimiento de actividades procedimentales del proceso y los 
formatos utilizados para el desarrollado de las actividades contenidas en el proceso. 
 
Se evaluaron del proceso 14 formatos entre los cuales se encontraban: 
 

- Bitácora Mensual de Servidor Linux 
- Bitácora Diaria del Servidor Controlador de Dominio 
- Bitácora Mensual del Servidor Controlador de Dominio 
- Backup Diario al Equipo Digital 
- Backup Equipos de Escritorio de retiro o traslado 
- Backup Mensual Equipos de Escritorio 
- Reporte de Empresas para mantenimiento de computadores 
- Reporte de Garantías Equipos 
- Reporte Fallas Aplicativos 
- Hoja de Vida de Computador Actualización de Datos 
- Hoja de Vida de Computador Portátil 
- Hoja de Vida de Servidor Actualización de Datos 
- Hoja de Vida Impresoras Actualización de Datos 
- Licenciamiento 

 
De los 14 formatos anteriormente relacionados, se observó que sólo 5 formatos de los que se encuentran 
vigentes se están utilizando, los demás formatos no contemplan las características necesarias y por ende las 
actividades que se contemplan en cada uno de ellos, se están llevando a cabo en formatos no codificados y 
por tal razón no incluidos dentro del SIG. Es decir el porcentaje de utilización de los formatos contenidos en 
los procedimientos es del 35%. 

 
ACTIVIDAD 3: Revisión de escritorio: Se solicita el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (PETIC) 2014, evaluándose su contenido y extractándose lo necesario para el 
instrumento a desarrollar. 
 
a) Aplicación del Instrumento de Verificación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de las 

Comunicaciones (PETIC) 2014. Se diseñó y aplicó un instrumento con el fin de verificar su adherencia e 
implementación. 

 
ACTIVIDAD 4: Revisión de escritorio: Se solicita Plan Operativo de la Oficina Asesora de Planeación con el 
fin de evaluar la gestión del Proceso Gestión Tecnológica. 
 
De acuerdo a la revisión realizada, se observa que no existe ningún indicador que mida la gestión del proceso 
de Gestión Tecnológica. 

I. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES: 

No. Requisito Descripción 

1 
NTD SIG 001 
NUMERAL 4.1 

El IDEP cuenta con herramientas informáticas  diversas que movilizan la gestión 
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 misional  en sus diferentes componentes entre ellos:  LOGICAT- Biblioteca, 
CARTOGRAFÍA PEDAGÓGICA VIRTUAL , OBSERVATORIO DE PEDAGOGÍA Y 
EDUCACIÓN DE BOGOTÁ , SISTEMA DE PROYECTOS ACADÉMICOS, CENTRO 
VIRTUAL DE MEMORIA Y PEDAGOGÍA, INNOV@IDEP,  RED-NOVA. Estos 
instrumentos son medios de interactividad entre el IDEP y los diferentes actores de la 
comunidad distrital y así se ha demostrado con el incremento de consultas y mayor 
cobertura de medios. 

2 
PETIC 2014 

 

El equipo funcional de Sistemas  de la Oficina Asesora de Planeación se ha 
fortalecido, ya que se han incorporado profesionales,  que permiten una distribución 
flexible de  funciones, mayor cobertura e interacción con las dependencias solicitantes 
tanto misionales como administrativas y una disminución visible en la resolución de 
requerimientos particularmente relacionados con Extranet. 

3 PETIC 2014 
 

El PETIC 2014 como documento, es un referente  integral   de la situación actual de la 
gestión  tecnológica  del IDEP que puede aportar elementos de valor en la 
planificación de necesidades tecnológicas  de 2015 y 2016. 

4 

NTD SIG-001 
4.2.5.1 

Infraestructura 
 

Se están generando escenarios donde confluyen actores tanto de los componentes 
misionales como administrativos,  para la unificación de información sobre la gestión 
del IDEP, con los recursos disponibles en la entidad. (SIAFI, SIG). 

5  
N/A 

 
 

El equipo profesional del proceso de Gestión Tecnológica, se caracteriza por dar 
solución oportuna y recursiva a los requerimientos cotidianos realizados por las 
diferentes áreas del Instituto. Se registra  un seguimiento del área solicitante, fecha de 
la solicitud, tipo de requerimiento, tiempo de respuesta donde sería posible detectar 
fallas recurrentes y estandarizar soluciones. 

2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS 

No. Requisito Descripción 

1 

Ley 872 de 2003 
NTCGP 1000. 

2009 
4.2.3  Control de 
Documentos b) 

 
NTD SIG-001 

4.2.1. 
PLANIFICACIÓN 

DE LOS 
PROCESOS 

Los procedimientos remitidos como vigentes se encuentran desactualizados, ya que no 
corresponden al modelo de operación vigente Año 2012, sino al mapa de procesos 
2010 proceso Gestión Tecnológica, Macroproceso Administración de recursos 
institucionales. (Fuente: actividad 1). 
 
 
 

2 

 
Ley 872 de 2003 

NTCGP 1000. 
2009 

4.2.3  Control de 
Documentos 

 
 

NTD SIG-001 
5.2 CONTROLES 
OPERACIONALE
S DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 
 

Las actividades y registros definidos en  el PETIC  y procedimientos asociados a  los 
controles de gestión tecnológica  no corresponden a su ejecución real. Se encontraron 
las siguientes diferencias: 
 

 El control de Back up (bitácora mensual de servidor Linux  FT-GT-12-01,  bitácora 
diaria del servidor controlador de dominio FT-GT-12-02, bitácora mensual del servidor 
controlador de dominio FT-GT-12-03) utiliza un instrumento diferente a los registrados 
en PETIC 2014.  

 El control de Back up  FT-GT-12-04  al equipo digital no se está llevando a cabo ya 
que este equipo es obsoleto y se debe dar de baja.  

 No se realizan los  Back up programados mensualmente FT-GT-12-06. 
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 No se realiza reporte de empresas FT-GT-12-07  

 Las hojas de vida de equipos  de escritorio, portátiles, del servidor  e impresoras no 
se encuentran actualizadas (FT-GT-12-10, FT-GT-12-11, FT-GT-12, FT-GT-13 ). 

 No se realiza el  control a la asignación y actualización de licencias mediante 
planilla FT-GT-12-14 estipulada en PETIC 2014. 

3 

 
 

NTD SIG-001 
5.4 

MECANISMOS 
DE MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

No se evidencia un seguimiento y una evaluación de la gestión del proceso de Gestión 
Tecnológica a través de los Planes Operativos 2014 adoptados por el Instituto. 
 

4 PRO-GT-12-06 
 

No se hace seguimiento a los mantenimientos correctivos y preventivos que debe 
realizar el proveedor de los equipos, al igual que no se mide la oportunidad en la 
respuesta ante las solicitudes realizadas. 

5 

Resolución  159 
de 2009 “por la 
cual se crea el 

Comité Directivo 
de Sistemas, 

Informática y de 
Seguridad de la 
información del 

Instituto 
 

4.2.1. 
PLANIFICACIÓN 

DE LOS 
PROCESOS 

Nota 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se encuentra adecuada trazabilidad de los Comités de Sistemas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la resolución  159 de 2009 “por la cual se crea el Comité 
Directivo de Sistemas, Informática y de Seguridad de la información del Instituto…; y 
las tablas de retención documental asociadas,  ya que se encontró: 
 
1) Frente a  la resolución No. 159 de 2009 “por la cual se crea el Comité Directivo de Sistemas, 

Informática y de Seguridad de la información del Instituto…, artículo cuarto: Sesionará mínimo 
una vez cada tres meses con al menos 4 de sus miembros”, se evidencia que no se cumple 
con la periodicidad de las reuniones establecidas en la resolución vigente. (Periodo 2013 y 
2014).  

2) El expediente del Comité no cumple con las siguientes políticas estipuladas en el manual de 
Archivo y correspondencia MN-GD-07-01:  

DÉCIMA OCTAVA.- Los expedientes o carpetas deberán estar debidamente marcadas de 
acuerdo al formato (Documental (FT-GC-07-17) establecido para ello y al aprobado por el 
Sistema Integrado de Gestión. Esta información se debe diligenciar en computador. 

DÉCIMA NOVENA.- Los documentos que se encuentren archivados en los expedientes o 
carpetas, deberán estar organizados acorde a los principios de procedencia y orden natural, 
foliados y sin ningún tipo de elemento que pueda afectar la integridad del documento como 
ganchos de cosedora o cinta. 

VIGÉCIMA CUARTA.- Todo expediente se debe organizar de manera cronológica, es decir 
del mes de enero al mes de diciembre de cada año, o desde la fecha en que se inicie la 
conformación del mismo en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo No. 042 de 2002 
emanado por el Archivo General de la Nación. 

3) No se ha realizado la transferencia documental de los archivos acorde a la tabla de retención 
documental de la Oficina Asesora de Planeación en la subserie “actas del comité de 
sistemas…” donde se tiene como tiempo de retención en los archivos de gestión es de dos 
(2) años, evidenciándose actas desde el 11 de octubre de 2007 

 

6 

RESOLUCIÓN 
305 DE 2008 
ARTÍCULO  8 

 

No se ha realizado la publicación ni socialización del PETIC 2014, de acuerdo a los 
lineamientos de la Comisión Distrital  de Sistemas, así como no se ha definido un 
seguimiento al desarrollo de proyectos enumerados en el mismo. 
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7 

RESOLUCIÓN 
305 DE 2008 
ARTÍCULO 3. 
ALINEACIÓN 

DEL PESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los proyectos planteados en el PETIC 2014 no se encuentran reflejados  o articulados 
en su totalidad, en el Plan de Acción 2014 del IDEP ni en los Planes Operativos 
Anuales de la entidad. Así mismo de los $200´000.000 planificados para los diferentes 
proyectos 2014, solo se encontró reflejado en Plan de acción 2014  “Avanzar en la 
renovación de la infraestructura tecnológica.” , por un valor de 114´000.000$ (página 53 
y 54) : 

Políticas, Normas, 
Estándares TIC, Seguridad 
de la Información y Plan de 
Contingencia.  

1  $20.000.000  

Sistema de Información de la 
Biblioteca Virtual y Aula 
Virtual.  

2  $ 30.000.000  

Sistema de Información de 
Indicadores de Gestión.  

3  $10.000.000  

Sistema ERP Gestión de 
personal (evaluación de 
desempeño y otros) y 
liquidación de nómina de 
personal de planta y 
contratistas y Sistema ERP -
Facturación de servicios y 
bienes y de convenios, en el 
marco del objeto social del 
IDEP.  

4  $20.000.000  

Portal Institucional: Sitio Web 
Internet.  

5  $0  

Fortalecimiento 
Infraestructura 
Computacional.  

6  $110.000.000  

Seguridad De La Información  7  $10.000.000  

VALOR TOTAL  $ 200.000.000  
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8 

 
NTCGP 1000: 

2009 
8.5.2 ACCION 
CORRECTIVA 

PROCEDIMIENT
O 

PLANES DE 
MEJORAMIENT
O/ACCIONES 

CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y 

DE 
MEJORAMIENT

O 
PRO-SC-16-03 

 
 
 
 
 

No se ha dado respuesta a Alerta Correctiva  remitida por la Oficina de Control Interno  
el 17 de Junio de 2014: 
Se observó durante la verificación del Informe presentado al cumplimiento de la circular 
017 de 2011 "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software - año 
2013", que se encuentran 6 equipos GX 280 y 1 Pentium IV, en "Bienes fuera de 
servicio, inactivos o no explotados” y no se ha tramitado la baja correspondiente." 
 
 

3. OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR  Descripción 

No. Requisito 
 

1 
RESOLUCIÓN 
305 DE 2008 

 
 
 
 

Realizar las siguientes correcciones al PETIC: 
Modificar Referencia de Plan de Desarrollo Bogotá Positiva 
Actualizar referencia de mapa de procesos que aparece de 2008, ya que el modelo de 
operación vigente es de 2010. 
Modificar la asignación a un proveedor específico de una herramienta aplicativa 
(ISOLUCION) por cuanto la  planeación de adquisiciones y gestión contractual 
determinará, el proceso, modalidad contractual y oferente seleccionado para cubrir la 
necesidad.  

2 
NTD SIG 001 DE 

2011 
1.1 Generalidades 

Incorporar el PETIC y el proceso de gestión tecnológica a la implementación del 
Subsistema de Seguridad de la Información en el   Sistema Integrado de Gestión. 

3 

RESOLUCIÓN 
305 DE 2008 -

CAPÍTULO 
TERCERO 

Definir  progresivamente una política unificada  relacionada con el uso de Sofware libre 
y en correspondencia con las directrices de la Comisión Distrital del SIG. 

4 

RESOLUCIÓN 
305 DE 2008 
ARTÍCULO 3. 

ALINEACIÓN DEL 
PESI 

Fortalecer los ejercicios de planificación de gestión tecnológica  con la construcción  
de Plan de Acción de la vigencia, Plan Anual de Adquisiciones,  que establezcan una 
única línea de desarrollo de las necesidades de gestión tecnológica frente  a las 
necesidades misionales y administrativas prioritarias. 

 

  

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA. 

Fortalezas Identificadas: 5 

Número de No Conformidades: 8 

Número de Observaciones: 4 

Análisis y Recomendación(es) de la Oficina de Control Interno: 
 
El IDEP ha alcanzado un posicionamiento manifiesto en diferentes sectores de la Comunidad Distrital con la 
implementación de recursos masivos de interacción en ambiente WEB, lo que establece la gestión 
tecnológica no como un instrumento administrativo sino como elemento estratégico para ser referente distrital 
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en gestión del conocimiento pedagógico en concordancia  con  la Visión del Instituto: “En el año 2024, el 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP, logrará reconocimiento Distrital, 
Nacional e Internacional y avanzará en el posicionamiento como centro de investigación, en educación y 
desarrollo pedagógico a partir de la producción y capacidad de transferencia de conocimientos educativo y 
pedagógico”. 
En este sentido la metodología para  elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el documento resultante son una guía imprescindible para que los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo, programen el cubrimiento de sus necesidades tecnológicas más allá de  la 
adquisición de hardware y software, y que establezcan una alineación real frente a  su Plan Estratégico, de 
acción y operativo. 
El documento vigente PETIC 2014, aunque requiere de ajustes, recoge la mayoría de elementos requeridos 
para decidir que hacer frente a Tecnología, pero debe ser considerado en las diferentes instancias  donde se  
divulgue y reciba periódica retroalimentación, como comités académicos, directivos entre otros. 
 
En general el proceso de gestión tecnológica registra hallazgos valorados en ejercicios de auditoría previos, 
de tal modo que cerrando las acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento se cerrarían los encontrados en el 
ejercicio de evaluación de 2014. 
 
Frente a este informe debe activarse el Procedimiento: PLANES DE MEJORAMIENTO/ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO PRO-SC-16-03 en tanto se considere en estado 
DEFINITIVO. 
 
Nota: El Número de fortalezas, frente a no conformidades y observaciones son una valoración indicativa para seguimiento en el cierre de 
acciones y no genera una calificación absoluta del desempeño del proceso auditado. 
 

RESPONSABLES 

Elaboración y Revisión Aprobación 

Equipo Auditor: 

 
Nadia Aixa Pineda 

Sarmiento 
Apoyo Profesional 

OCI 
 

Alix del Pilar 
Hurtado Pedraza 

Técnico Operativo 
OCI 

Nombre: Diana Karina Ruiz Perilla 

  
Diana Karina Ruiz 

Perilla 
Jefe de la Oficina de 
Control Interno 

  
  

Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno 

Firma:     _________(ORIGINAL FIRMADO)___________ 

Fecha de elaboración (día/mes año): 4/08/2014 

 
 


