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1. Código y nombre del proyecto  

El IDEP cuenta con un único proyecto de inversión para el periodo 2008– 2012, 
identificado con el código 538 (código del Banco Distrital de Programas y Proyectos de 
la Administración Central y Establecimientos Públicos – BDPP- ACEP) y denominado 
“Investigación e innovación educativa y pedagógica para mejorar la calidad en el 
campo de la educación”. 
 
2. Reconstrucción del Problema social 

El IDEP en cumplimiento de su misión de apoyar, fomentar, desarrollar y divulgar 
procesos de investigación e innovación educativa y pedagógica, ha identificado las 
problemáticas del sector educativo, para formular los proyectos de investigación, 
innovación, sistematización de experiencias y  la divulgación de las mismas. 
Los Problemas del sector 
Es evidente el avance educativo en Bogotá, especialmente en la garantía y 
materialización del derecho a la educación, la gratuidad total desde preescolar hasta 
grado once, en los establecimientos oficiales, en convenio y concesión. La ampliación 
de la cobertura, que de acuerdo con los datos  del 2009, alcanzaron una tasa bruta de 
99% y neta  de 92.7%.  Igualmente la ciudad ha logrado el mejoramiento y crecimiento 
de la infraestructura y el bienestar estudiantil en dotación, transporte escolar y atención 
alimentaria.   
Sin embargo, el mismo el Plan Sectorial de Educación de la actual administración, 
señala que “el gran problema de la educación en la ciudad es la calidad”.  
Considera que aún no son satisfactorios los resultados en las diferentes pruebas 
nacionales e internacionales en las cuales han participado los estudiantes de Bogotá. 
Teniendo en cuenta los resultados de evaluaciones y los problemas de ausentismo y 
deserción escolar, el informe, afirma que los programas curriculares y las metodologías 
de enseñanza, no parecen lo suficientemente adecuados o pertinentes para atender 
las demandas sociales en el campo del conocimiento y el mundo del trabajo, lo cual 
reflejaría una insatisfacción de la población con el tipo y nivel de formación impartida. 
Últimamente, como un fenómeno no solamente nacional, se han prendido las alarmas 
sobre el aumento de índices de violencia en el ámbito escolar, comunal y familiar, 
prácticas de explotación infantil en diversas formas, desatención a la actividad 
adolescente, el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, entre otros. Lo cual ha 
llevado a que las propias autoridades de policía hallan advertido que no conocen cómo 
son los jóvenes de la ciudad, y a buscar acciones de detección de infractores 
instalando cámaras en las propias instituciones educativas.  
 
El sector docente y de apoyo que venía laborando en las instituciones educativas, ha 
sido removido y de acuerdo con la nueva legislación,  ha sido reemplazado en buena 
parte por profesionales con escasa o nula formación pedagógica,  lo cual ha 
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ocasionado problemas de atención adecuada en aula y la necesidad de actualizar y 
formar a los nuevos docentes.     
La integración, como estrategia para atender a la población con necesidades 
especiales físicas o psicológicas, requiere de programas de apoyo docente y 
actividades formativas para lograr el personal experto en uso de las herramientas 
didácticas e instrumentales específicas para su atención. Por otra parte la 
determinación del índice de integración, ya determinado en otros países, no se ha 
emprendido en el sector. 
Los proyectos educativos Institucionales, requieren de actualización para adecuarlos a 
las metas y programas del Plan Sectorial, especialmente en cuanto a formación 
bilingüe y laboral.  
Un alto número de educadores y educadoras, tienen iniciativas de investigación sobre 
problemas de la enseñanza y el aula, incluso han innovado en la enseñanza, pero aún, 
el estímulo a esa labor es insuficiente, requiriéndose en primera instancia levantar la 
información fiable, a través del acompañamiento escolar,  sobre la tendencia a innovar 
para brindar apoyo al proceso de sistematización de experiencias, investigaciones e 
innovaciones. 
3. Objetivo 

3. 1. Objetivo General:  

Contribuir a la generación y aplicación de conocimiento educativo y pedagógico para 
mejorar la calidad y la pertinencia de la educación en el Distrito Capital.  
 
3.2. Objetivos específicos: 

♦ Generar, fomentar, socializar y aplicar investigación en educación y pedagogía y en 
evaluación de políticas públicas educativas para avanzar en la consolidación de una 
comunidad del conocimiento en el sistema distrital de educación.  
 
♦ Promover, sistematizar y socializar experiencias de innovación pedagógica para 
transformar positivamente los procesos, los espacios y los ambientes de enseñanza – 
aprendizaje en el sistema distrital de educación.      
 
♦ Aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión institucional del IDEP para mejorar 
el cumplimiento de su propósito misional.  
4. Metas en el Plan Distrital de Desarrollo 2008 – 2012   

METAS DEL IDEP EN EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2008 – 2012 

Código  
META PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ POSITIVA 

70 Desarrollar y divulgar 30 investigaciones que contribuyan a la política de calidad de la 
educación 

71 Desarrollar y divulgar 40 innovaciones pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la 
enseñanza y del conocimiento científico, técnico y tecnológico 

72 Aplicar en 40 colegios oficiales los resultados de las investigaciones en currículo, gestión y 



                                                             

CBN-1090-2010..docx  Página 5 de 106 

Código  
META PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ POSITIVA 

organización escolar, en todos los ciclos del sistema educativo oficial 

73 Sistematizar y divulgar 72 experiencias didácticas y pedagógicas realizadas por docentes en 
las áreas de lectura y escritura, inglés, ambiente, matemáticas, ciencias, tecnología y/o artes

74 Adelantar un programa de pedagogía ciudadana que contribuya a la construcción de capital 
cultural en la ciudad 

Fuente: SEGPLAN 2010 
 
5. Metas en el Plan de Acción Institucional vigencia 2010 Las metas 
previstas para esta vigencia se pueden leer en el cuadro siguiente: 

Meta/Componente 
Recursos Proyectados  2010 

Transferencia Recursos 
Propios Total 

Finalizar el 60% en promedio de 4 investigaciones 
iniciadas en 2009, realizar 4 nuevas investigaciones 
programadas para la vigencia e iniciar y avanzar en un 
40% en promedio la ejecución de otras 4 
investigaciones que contribuyan a la política de calidad 
de la educación 

$ 934.100.625 $ 
1.815.704.831 

$ 
2.749.805.456 

Finalizar el 30% faltante de la Etapa I e iniciar y 
avanzar en un 70% en promedio la ejecución de la 
Etapa II de la Fase de Desarrollo del Programa de 
pedagogía ciudadana  

        
100.000.000  

           
565.103.798   665.103.798 

Investigación en educación y pedagogía       
1.034.100.625  

      
2.380.808.629  3.414.909.254| 

Desarrollar 9 innovaciones pedagógicas, finalizar el 
50% de las 24 sistematizaciones iniciadas en 2009 y 
realizar 18 nuevas sistematizaciones de las 
experiencias didácticas y pedagógicas de los docentes 
distritales  

        
431.000.000  

              
-    431.000.000 

Aplicar los resultados de las investigaciones e 
innovaciones realizadas por el IDEP en 20 colegios 
oficiales 

         
100.000.000  

              
-     100.000.000 

Innovación y transformación pedagógica        
531.000000  

                          
-    531.000.000 

Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación, 
socialización y divulgación de los resultados de las 
investigaciones, innovaciones y sistematizaciones 
realizadas 

         
315.080.874  

            
81.703.655     396.784.529 

Comunicación, socialización y divulgación          
315.080.874  

         
81.703.655  396.784.529 

Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento 
institucional del IDEP 

         
141.400.000  

              
282.183.576-       66.100.000 

Fortalecimiento Institucional          
141.400.000  

                          
282.183.576 423.583.576 

TOTAL COMPONENTES        
2.020.153.099  

          
2.780.805.221  4.800.958.320 

 

6. Logros vigencia 2010.  

Con relación a la programación de las metas propuestas por el IDEP, se debe tener en 
cuenta que, en general, por su misma naturaleza (se trata de investigaciones, 
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innovaciones y sistematizaciones previstas para realizarse durante toda la vigencia y 
para ser cumplidas al final de la misma) no es posible realizar una programación 
trimestral o semestral por logros trimestrales o semestrales, razón por la cual lo que se 
presenta a continuación es una programación para la vigencia. Por supuesto, con este 
mismo sentido se reportan los logros alcanzados a la fecha de corte de este informe, el 
cual se hizo con base en la reprogramación efectuada en el Plan de Acción del 
Instituto, componente de inversión.   

 
6.1 Componente Investigación en educación y pedagogía. 

En este componente los esfuerzos se concentran en la terminación de las 
investigaciones que iniciaron en el 2009 y la conclusión de las investigaciones 
previstas para esta vigencia. 
 
Específicamente, la labor del Instituto se orientó al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 

• Se llevaron a cabo en un 100% las siguientes investigaciones: 
 
i. evaluación y seguimiento de colegios en concesión Fase III,  
ii. las evaluaciones en políticas públicas programa de gratuidad, de alimentación 
escolar y de construcción, mejoramiento y reforzamiento de los colegios del Distrito 
Capital.  
iii. evaluación de colegios oficiales distritales.  
iv. finalizar la caracterización del perfil sociocultural de los docentes distritales. 
v. se inició y avanzó en el 60% en promedio de la evaluación de colegios en Convenio 
Fase III. 
vi. la caracterización psicopedagógica, fundamentación pedagógica, transformación 
curricular y sistemas de evaluación en la organización por ciclos educativos. 
Caracterización  del perfil cognitivo , físico y socioafectivo, de niños, niñas y jóvenes 
entre 5 y 18 años en relación con la organización por ciclos. 
vii. Investigación en convivencia escolar en los colegios distritales. 
viii. caracterización de las principales problemáticas educativas y pedagógicas 
encontradas a partir del apoyo a 9 proyectos de investigación de nuevos grupos de 
maestros investigadores en las localidades de Bogotá 
ix. se realizó el Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2010.* 
x. la cualificación de maestros a través del Seminario Internacional en investigación 
educativa se realizó en el 100%.* 
xi. la investigación Bicentenario: las fiestas del 20 de julio en Bogotá de 1810 a 1910  
xii. Investigación Historia de los saberes, fase exploratoria. 
 

• La fase IV de la evaluación de colegios en concesión avanzó en un 8%.  
• La cualificación del modelo de evaluación de colegios en convenio se ejecutó en un 

99% 
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• El acompañamiento a los colegios oficiales para la formulación e implementación de 
planes de mejoramiento de la gestión pedagógica y administrativa, a partir de los 
resultados de la evaluación de colegios oficiales 2009 llegó a un 19%. 

• Se inició y avanzó en un 25% en promedio la investigación para la caracterización de la 
población estudiantil de los colegios de la ciudad. 

• El diseño y construcción del índice de calidad de la educación de Bogotá llegó  en 2010 
a un 92%. 

• La Caracterización de las prácticas de apoyo de los padres y las familias a las tareas y 
a la actividad escolar de los estudiantes de los colegios distritales avanzó en un 
13.33%. 
 
Se logro proporcionar a la Secretaría de Educación datos fiables y análisis pertinentes, 
obtenidos del proceso de evaluación para la toma de decisiones respecto a planteles 
evaluados. Se analizó integralmente el modelo pedagógico, la organización 
institucional, los contextos y escenarios, el derecho a la educación y desempeño con 
métodos cualitativos y cuantitativos enriqueciendo la problematización sobre la 
transferibilidad y el modelo de educación hacia el futuro. 
 
Desarrollar la Etapa I de la Fase de desarrollo del Programa de pedagogía 
ciudadana  
 
Este programa tiene por objeto hacer una investigación de carácter longitudinal 
aplicada, que permita diseñar, implementar y evaluar una propuesta de intervención 
pedagógica para la formación en cultura ciudadana e implementar un sistema para su 
medición en niños, niñas y jóvenes en Bogotá.  
 
Para que los objetivos se cumplan, la investigación se centra en poner a prueba un 
proyecto pedagógico previamente diseñado, que tiene como hipótesis de trabajo que a 
través de encuentros en el aula, expediciones por la ciudad, herramientas artísticas, 
pedagogía de proyectos y derechos colectivos como el medio ambiente, el patrimonio 
cultural, el espacio público y la moralidad administrativa, se pueden formar la 
dimensión cognitiva, afectiva y comportamental de los estudiantes de colegios 
distritales que participan en la investigación, en los cinco componentes de cultura 
ciudadana, a saber: convivencia urbana, pertenencia urbana, respeto por el patrimonio 
común, reconocimiento de derechos y deberes, y sentido de participación.  

EJECUCIÓN COMPONENTE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

Metas 
Avance 

Total Esp. 
Avance 

Total Obt. 
% Total 

Cumplimiento 
Finalizar el 60% en promedio de 4 investigaciones iniciadas en 
2009, realizar 4 nuevas investigaciones programadas para la 
vigencia e iniciar y avanzar en un 50% en promedio la ejecución de 
otras 4 investigaciones que contribuyan a la política de calidad de 
la educación 14 10  71% 

Finalizar el 30% faltante de la Etapa I e iniciar y avanzar en un 
70% en promedio la ejecución de la Etapa II de la Fase de 
Desarrollo del Programa de pedagogía ciudadana 1 63 63% 

Subtotal componente  67% 
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El porcentaje a 30 de diciembre para este componente fue del 67%. 
6.1.1 Meta 1: Finalizar el 60% en promedio de 4 investigaciones iniciadas en 2009, 
realizar 4 nuevas investigaciones programadas para la vigencia e iniciar y 
avanzar en un 50% en promedio la ejecución de otras 4 investigaciones que 
contribuyan a la política de calidad de la educación. 
 
Actividad 1: Evaluación y seguimiento de colegios en concesión Fase III año 
2009   
 
Se inició el proceso de Evaluación a colegios inscritos en el Banco de Oferentes, en 
relación con el cual se hicieron las gestiones correspondientes, se llevaron a cabo las 
contrataciones de los profesionales que conformaron el equipo de Evaluación y los 
servicios profesionales para el levantamiento de información del Componente de 
Infraestructura y para la captura y el procesamiento de información. 
 
En términos de actividades puntuales se revisaron los instrumentos a ser aplicados, se 
realizaron las reuniones con Rectores (as) y Coordinadores (as) para la aplicación de 
formularios auto-diligenciados, se llevó a cabo el levantamiento de información con 
docentes y estudiantes, y el levantamiento de la información de Infraestructura. Se 
adelantó el proceso de crítica de los formularios, la captura de información, el 
procesamiento y los análisis de verificación de la información procesada. 
 
En términos de productos se hizo entrega de los puntajes finales que con carácter 
preliminar se publicaron el 27 de septiembre por parte de la Dirección de Cobertura de 
la SED. 
 
Al 31 de diciembre, se liquidó el contrato, en este momento se encuentra pendiente la 
publicación. 

Indicador: Medición  y análisis de resultados: 
  Actividades 

Plan de Acción 
vigencia 2010 

Indicador 
Propuesto 

Línea  
Base 

Cambio 
en el 

indicador
Análisis del resultado 

Cualificación del modelo 
de evaluación a colegios 
en convenio. 
 

Tiempo utilizado para cumplir 
con la actividad/Tiempo 
programado. 

N/A N/A 
Se han realizado las acciones 
correspondientes a la actividad en 
los tiempos previstos.  

# colegios evaluados 330 298 
Se evaluaron 295 colegios. Tres 
colegios fueron descalificados del 
proceso. 

# estudiantes evaluados 5692  Se evaluaron de acuerdo con la 
muestra establecida. 

# docentes evaluados 1812  Se evaluaron de acuerdo con la 
muestra establecida 

# rectores evaluados 330 295 Se evaluaron de manera censal. 

# coordinadores evaluados 330 295 Se evaluaron de acuerdo al criterio 
de un coordinador (a) por colegio. 

 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: El beneficio del resultado obtenido, consistió 
en proporcionarle a la Secretaría de Educación, datos fiables y análisis pertinentes, 
obtenidos del proceso de evaluación, para la toma de decisiones respecto a los 
planteles evaluados.   
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Los colegios en concesión atienden 40.000 estudiantes, por lo cual los planes de 
mejoramiento, que resultan del proceso de evaluación, mejoran la gestión en beneficio 
de esa población, especialmente en la materialización del derecho a educación de 
calidad a través del modelo pedagógico transferido por los concesionarios.  
 
Adicionalmente, en el Estudio de caso de nueve concesionarios, se llegó a analizar 
integralmente el modelo pedagógico, la organización institucional, los contextos y 
escenarios, el derecho a la educación y desempeño, con métodos cuantitativos y 
cualitativos, enriqueciendo la problematización sobre la transferibilidad y el modelo de 
evaluación hacia el futuro.  
 
Los siguientes fueron los concesionarios evaluados: 
 
1. Concesionario Fundación Educativa Don Bosco 
2. Concesionario Caja de Compensación Familiar CAFAM 
3. Concesionario Fundación Educativa de La Salle 
4. Concesionario Fundación Gimnasio Moderno 
5. Concesionario Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced Fe y Alegría 
6. Concesionario Fundación Social Calasanz 
7. Concesionario Asociación Alianza Educativa 
8. Concesionario Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 
9. Concesionario Fundación Educacional Nuevo 
 
Con respecto a la actividad de Cualificación del Modelo de Evaluación de Colegios en 
Convenio se previeron beneficios y beneficiarios de carácter directo e indirecto en la 
siguiente forma: 
 
 Beneficiarios directos. 

Tipo de beneficiario Beneficio Cantidad de 
beneficiarios 

Directivos Part ic ipación en procesos evaluativos que 
enriquecen la dinámica escolar;  
Información actual izada sobre los 
procesos que adelanta cada inst i tución en 
el marco insti tucional  general 

295 

Docentes 1744 

Estudiantes 5303 

Coordinadores 295 

       
Beneficiarios indirectos. 

Tipo de beneficiario Beneficio Cantidad de 
beneficiarios 

Docentes Información actualizada sobre los procesos que 
adelanta cada institución en el marco institucional 
general 

3000 
Estudiantes 143.514 

Personal 
administrativo 1500 

 
Impactos: La evaluación se centra en los procesos de gestión institucional, su primer 
impacto a corto plazo estaría relacionado con la retroalimentación sobre los procesos y 
las acciones llevadas a cabo por el colegio para la mejor prestación del servicio 
educativo. En otro sentido, estaría relacionado con los efectos que puede procurar en 
las acciones de mejoramiento que cada colegio asume como resultado de la 
información generada. 
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Territorialización: La cualificación del modelo afectará la información recogida en los 
colegios privados inscritos en el Banco de Oferentes, que corresponden a todas las 
localidades de la ciudad. Esta afectación es de carácter indirecto pues depende de 
manera directa de la actividad de evaluación misma. 
 

INSTITUCION EDUCATIVA CONCESIONARIO DIRECCIÓN 
SANTIAGO DE LAS ATALAYAS ALIANZA EDUCATIVA gibermudezj@unal.edu.co 
ARGELIA ALIANZA EDUCATIVA Calle 60 sur No. 89 A 12 
JAIME GARZÓN ALIANZA EDUCATIVA Transv. 93 A No. 49 45 sur 
LA GIRALDA ALIANZA EDUCATIVA Calle 1 No. 3 - 60 
MIRAVALLE ALIANZA EDUCATIVA Diag. 76 sur No. 3 B 30 
CAFAM LA ESPERANZA CAFAM Calle 77 A sur No. 86 - 40 
CAFAM LOS NARANJOS CAFAM Cra. 80 M No. 71 C 31 sur 
CAFAM BELLAVISTA CAFAM Calle 40 sur No. 94 C -50 
CAFAM SANTA LUCIA CAFAM Diag. 36 sur No. 16 B 26 
CALASANZ BUENAVISTA FUNDACION SOCIAL CALASANZ Cra. 17 F No. 77 75 sur 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES COLSUBSIDIO Cra. 105 D No. 66 A 15 
COLSUBSIDIO TORQUIGUA COLSUBSIDIO Calle 62 No. 127 - 70 
COLSUBSIDIO NUEVA ROMA COLSUBSIDIO Calle 48 sur No. 4 A 39 Este 
COLSUBSIDIO SAN VICENTE COLSUBSIDIO Calle 34 sur No. 8 - 40 Este 
COLSUBSIDIO SAN CAYETANO COLSUBSIDIO Calle 74 A sur No. 17 - 49 Este 
DON BOSCO I FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO Calle 81 A sur No. 18 C 70 
DON BOSCO II FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO Calle 96 A sur No. 1 - 01 
DON BOSCO III FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO Cra. 26 No. 186 27 
DON BOSCO IV FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO Av. Calle 91 sur No. 4 - 22 Este 
DON BOSCO V FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO Calle 145 No. 118 C 80 
FE Y ALEGRIA SAN IGNACIO UNION TEMPORAL SAN BARTOLOMÉ LA 

MERCED - FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA 
Calle 56  sur No. 91 D 14 

FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ UNION TEMPORAL SAN BARTOLOMÉ LA 
MERCED - FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA 

Cra. 131 No. 134 - 44  

GIMNASIO SABIO CALDAS GIMNASIO MODERNO Cra. 42 No. 72 C 24 sur 
JUAN LUIS LONDOÑO NEBRASKA FUNDACION EDUCATIVA LA SALLE Cra . 1 C Este No. 66 A 20 sur 
HERNANDO DURAN DUSSAN FUNDACION EDUCACIONAL NUEVO RETIRO Calle 42 F sur No. 88 A 25 

 
Participación ciudadana: La evaluación de colegios en convenio implicó la 
constitución de un equipo de profesionales que adelantaron las labores 
encomendadas. Para su desarrollo está prevista la participación de la comunidad 
educativa. 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: El trabajo desarrollado se 
vio afectado por la demora en la concreción del contrato interadministrativo que le da 
vida a dicho proceso. En este contexto la evaluación se tuvo que planear y llevar a 
cabo en un tiempo mucho menor que el utilizado en ocasiones anteriores. Esto supuso 
el diseño y puesta en marcha de una estrategia diferente de recolección de 
información, que al fin de cuentas, arrojó resultados eficientes y bien evaluados por 
parte de la comunidad educativa. 
 
Logros y productos obtenidos:  
 

• Dentro de las actividades realizadas en el marco del seguimiento a la evaluación de los 
colegios en convenio Fase III, se terminó de consolidar la información para la entrega 
final del Informe de Transferibilidad de los nueve colegios en convenio el cual fue 
entregado al área de Cobertura de la Secretaria de Educación Distrital. 

• Se entregaron los informes de transferibilidad de cada colegio en convenio para la 
impresión del texto final de la evaluación de colegios en convenio (fase III) y los nueve 
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estudios de caso y producción de CDS con los archivos digitales de los informes 
realizados por el IDEP, en el marco del contrato interadministrativo No 1101 de 2008. 

• Se entregó la factura para que la SED efectúe el último desembolso del valor total del 
contrato. 

• Se entregaron los nueve informes de transferibilidad a la Empresa Dígitos e 
Impresiones, con el fin de que efectúen la impresión de los informes. 

 
 
Participación ciudadana: Se circunscribió a las condiciones del contrato y al modelo 
de trabajo de campo: comunidad educativa de los colegios en convenio 
 
Indicador:  
• Veinticinco informes de evaluación realizada en colegios en convenio 

• Nueve informes de transferibilidad del modelo pedagógico entregados a la  Secretaria 
de Educación Distrital.  
• Modelo de evaluación 
 
Actividad 2: Evaluación de colegios oficiales Distritales año 2009  
 
Esta evaluación es un estudio externo de tipo descriptivo, cuantitativo que pretende 
evaluar la prestación del servicio educativo de los colegios oficiales en un momento 
determinado. Este estudio tendrá carácter integral, en cuanto se orienta a la 
observación e indagación de diferentes temas,  la información suministrada por  
diferentes actores de la comunidad educativa y la aplicación de varios criterios. Estos 
elementos en su conjunto, determinan el nivel, tipo o grado de las condiciones de 
prestación del servicio educativo respecto a la Ley General de Educación y al Plan 
sectorial de Educación 2008- 2012, entre otros. 
 
La investigación fue culminada en el año 2009 y sus resultados fueron socializados por 
la Secretaría de Educación mediante eventos académicos en los que participaron 
rectores, docentes y personal administrativo. La Dirección de Evaluación de la 
Secretaría entregó a cada uno de los colegios los resultaos de la evaluación y a los 
Cadeles el resultado por localidades. Los resultados de la evaluación de los colegios 
públicos distritales fueron publicados mediante una edición de 1.200 ejemplares. 
 
Actividad 3: Finalizar las 3 evaluaciones de políticas públicas educativas 
distritales: Programas de gratuidad, de alimentación escolar y de construcción, 
mejoramiento y reforzamiento de los colegios del Distrito Capital 
 
En el marco del convenio 1094 de 2009 entre la Secretaría de educación y el Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP, se suscribió el 
Contrato Inter administrativo No. 093, agosto de 2009, entre el IDEP y la Universidad 
Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Económicas Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo - CID.  La supervisión estuvo a cargo de Hernán Suárez, hasta julio 
02 de 2009, y a partir de esa fecha, Stella Olaya, subdirectora Académica.  
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Logros y productos obtenidos: 
• Dentro de las actividades orientadas desde la subdirección académica, el contratista 

entregó el documento con “La Construcción de la Base de Datos Para la Evaluación de 
Impacto”. 

 
• De acuerdo con el informe de avance del equipo investigador  UN-CID, para realizar la 

investigación, fue necesario construir una base de datos con el histórico de matrícula 
(2004-2010) y un análisis longitudinal de los indicadores de eficiencia interna. En la 
base de datos se encuentra el rastro del alumno en formato texto y se obtuvieron los 
cuadros de indicadores de eficiencia interna. 

 
• A continuación se presentan los resultados preliminares del análisis de eficiencia 

interna longitudinal para el agregado de la ciudad. A través de estos resultados se 
observa el efecto positivo agregado sobre la permanencia escolar (deserción anual) de 
los programas desarrollados por la SED. 

Programa de ALIMENTACIÓN 

 
 
 
 

Programa de CONSTRUCCIONES (NUEVAS O POR REPOSICIÓN) 

 
 
 

Programa de GRATUIDAD EN COSTOS EDUCATIVOS 
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Programa de GRATUIDAD según la NORMA SED 
 

 
 

Programa de SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA 

 
 

Programa de TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 

• Se crea una única base de datos de matrículas con los datos básicos del alumno. De la 
base de datos de matrículas, se crea una nueva base de datos donde el alumno 
aparece una sola vez por registro. Filtrando por Nro. Documento + fonético. 

 
• Se ejecuta el proceso de búsqueda de cada uno de los alumnos en la base de datos de 

matrículas, aplicando los 10 criterios definidos. 
 
• Como resultado del proceso anterior se genera una extensa base de datos con todos 

los criterios de búsqueda aplicados para cada uno de los alumnos de la base de datos 
inicial.  

 
• Aplicación de encuestas comunidad educativa (anexo)  
 

Beneficios obtenidos y beneficiarios: Los beneficios obtenidos y beneficiarios se 
determinarán al finalizar la investigación, dónde se espera que se comprueben los 
beneficios en el derecho y calidad de la educación de haber aplicado en Bogotá, los 
cinco programas evaluados, herramienta que servirá para que los decisores de las 
políticas educativas en la ciudad dispongan de criterios y datos fiables para diseñar las 
estrategias que garanticen el derecho pleno a educación de calidad.  
 
Territorialización: La evaluación de impacto se realizará en los colegios nuevos y los 
reconstruidos totalmente, es decir los colegios de reposición en las siguientes 
localidades de la ciudad de Bogotá. 
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Participación ciudadana: Se circunscribió a las condiciones del contrato y al modelo 
de trabajo de campo: comunidad educativa de los colegios nuevos y de reposición. 
 
 
Actividad 4: Finalizar la caracterización del perfil sociocultural de los docentes 
del Distrito.  
 
Logros y productos obtenidos. 
 
Esta investigación (contrato 079 de 2009) realizada por el Centro de Estudios Sociales, 
de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del convenio entre la SED y el 
IDEP, Abordó 10 variables que permiten hacer interpretaciones sobre cómo son los 
maestros y maestras de los colegios oficiales de la ciudad. 
 
Esas variables son: 
• Caracterización socio demográfica y situación económica de los docentes 
• Perfil académico y profesional 
• Saberes, percepciones y actitudes sobre la práctica docente y la pedagogía 
• Percepciones de los docentes sobre estudiantes, los colegios y la educación 

pública 
• Imagen social del maestro 
• Valores asociados al ejercicio docente y al comportamiento ciudadano 
• Opinión de los docentes sobre las leyes y actitud ante ciertas normas sociales 
• Cultura política de los docentes 
• Consumos culturales y tiempo libre de los docentes del Distrito 
• Tipologías de perfiles de los docentes de colegios públicos del Distrito Capital. 
 
Metodológicamente se aplicó la encuesta a una muestra representativa (3.939 
docentes) de la población total de los docentes oficiales de Bogotá.  
 
La investigación dio cuenta de caracterización social, cultural y política de los 
maestros, teniendo en cuenta ámbitos familiares, trayectorias personales, grado de 
satisfacción, dificultades en el ejercicio de la docencia, renovación de las prácticas 
pedagógicas, preferencias pedagógicas, auto percepción de su rol, valoración del oficio 
de maestro. Hace una profundización conceptual sobre la situación contemporánea de 
los maestros, recopila y revisa estudios existentes sobre los docentes del distrito. 
Definen de variables, dimensiones e indicadores relativos a las características 
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pedagógicas, sociales, culturales y políticas de los docentes, la muestra estadística, los 
grupos focales con docentes de primaria, docentes de secundaria, rectores de 
colegios, padres de familia y estudiantes de noveno a once grado y la encuesta. 
 
El estudio ofrece la descripción minuciosa de cada variable y algunos cruces posibles 
entre ellas, dejando abierta la posibilidad de que los lectores esas otras posibilidades 
de los datos y se obtengan nuevos hallazgos. Por ejemplo, sobre la generación joven 
de maestros y maestras y sus expectativas frente a su propio oficio y a la educación 
pública. O sobre la tendencia de feminización que ha caracterizado hoy la educación 
especialmente la preescolar y la básica primaria. 
 
De igual manera interpela las tesis del “maestro apóstol” y del malestar docente”, de 
igual manera muestra que en el ejercicio docente hay una cierta individualización de la 
práctica pues esta no obedece a factores institucionales sino personales y cuyos 
intereses parecen estar más en la disciplina de su área que en la pedagogía como 
disciplina fundante de su profesión. 
 
Son sugestivos algunos hallazgos para plantearse nuevas preguntas como por 
ejemplo, ¿por qué la marcada presencia del discurso del Constructivismo en el campo 
de la pedagogía y que implicaciones ha tenido en la práctica del maestro y en la 
constitución de la subjetividad del alumno?,¿ Cuáles son las razones para que temas 
que tienen que ver con los sentimientos y el cuerpo sean privilegiados por los maestros 
y esto cruzado con la literatura de motivación que ellos prefieren, que efectos tienen en 
las prácticas pedagógicas? 
 
Como productos se obtuvo un documento final de carácter publicable que incluye los 
resultados de la encuesta y los grupos focales con sus respectivos análisis y una base 
de datos documentada de la encuesta 
 

COLEGIOS ENCUESTADOS ENCUESTAS

"COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)" 45

"COLEGIO DIST CARLOS ALBAN HOLGUIN" 57

"COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)" 52

"COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR" 62

"COLEGIO VILLA RICA (IED)" 41

"COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)" 43

"COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)" 14

"COLEGIO ANDRES BELLO (IED)" 45

"COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)" 47

"COLEGIO ACACIA II (IED)" 36

"COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)" 25

"COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)" 26

"COLEGIO SAN RAFAEL (IED)" 33

"COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)" 59

"COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)" 61
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"COLEGIO SIERRA MORENA (IED)" 79

"COLEGIO BRITALIA (IED)" 93

"COLEGIO LA CHUCUA (IED)" 32

"COLEGIO DIST RESTREPO MILLAN" 74

"COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)" 51

"COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)" 64

"COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)" 50

"COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)" 40

"COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)" 48

"COLEGIO DIST LA MERCED" 66

"COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)" 45

"COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)" 47

"COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)" 61

"COLEGIO LAS AMERICAS (IED)" 52

"COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)" 14

"COLEGIO ESPAÑA (IED)" 19

"COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)" 21

"COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)" 24

"COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)" 31

"COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)" 23

"COLEGIO GRAN COLOMBIA (CED)" 10

"COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)" 30

"COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)" 45

"COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)" 28

"COLEGIO MONTEBELLO (IED)" 44

"COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)" 45

"COLEGIO PAULO FREIRE (IED)" 29

"COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)" 41

"COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)" 49

"COLEGIO DIST INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE D " 65

"COLEGIO TABORA (IED)" 48

"COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)" 29

"COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)" 48

"COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)" 42

"COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)" 23

"COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)" 21

"COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE G" 36

"COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)" 40

"COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)" 44

"COLEGIO COSTA RICA" 29

"COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)" 42
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Beneficios obtenidos y beneficiarios: Se beneficiaron de esta actividad un total de 
3.939 docentes quienes hicieron parte de la encuesta que se aplicó para la 
caracterización. Por otra parte, esta actividad traerá un beneficio a la ciudad de Bogotá 
y a la dirección de las Políticas Públicas Educativas en la ciudad, pues el conocer a los 
docentes, permite que las políticas como las de incentivos docentes, tendrán un 
referente importante en el estudio realizado, puse se llegó a determinar 
socioeconómicamente a los docentes de la ciudad. 
 
Territorialización: Se aplicó la encuesta en Instituciones educativas con sedes en 17 
de las 20 localidades del Distrito Capital 
 
 
 

"COLEGIO EL JAPON (IED)" 44

"COLEGIO LA AMISTAD (IED)" 54

"COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)" 50

"COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (CED)" 20

"COLEGIO PAULO VI (IED)" 50

"COLEGIO DIST ALFREDO IRIARTE" 67

"COLEGIO VILLA DINDALITO (IED)" 33

"COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)" 38

"COLEGIO DIST GUSTAVO RESTREPO" 78

"COLEGIO CODEMA (IED)" 50

"COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)" 34

"COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA" 72

"COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)" 40

"COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)" 44

"COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED)" 24

"COLEGIO SANTA MARTHA (IED)" 17

"COLEGIO VISTA BELLA (IED)" 28

"COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)" 49

"COLEGIO PABLO NERUDA (IED)" 42

"COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)" 11

"COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)" 31

"COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)" 29

"COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)" 85

"COLEGIO JOSE MARTI (IED)" 62

"COLEGIO DIST BRASILIA - BOSA" 70

"COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)" 42

"COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA " 35

TOTAL 3.939
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Localidad 
POBLACIÓN (1) SIN PONDERAR (2) PONDERADO (3) 
% Instituciones  

educativas 
Muestra 
docentes %  Expansión % 

USAQUEN 3,1 95 2,4 700 2,3 

CHAPINERO 0,8 0 0,0 0 0,0 

SANTA FE 2,5 47 1,2 236 0,8 

SAN CRISTOBAL 9,2 211 5,4 1.807 6,0 

USME 12,8 284 7,2 2.710 9,0 

TUNJUELITO 3,3 117 3,0 1.047 3,5 

BOSA 7,8 352 8,9 2.299 7,6 

KENNEDY 11,1 587 14,9 4.193 13,9 

FONTIBON 2,8 212 5,4 1.945 6,5 

ENGATIVA 8,9 194 4,9 1.502 5,0 

SUBA 7,2 186 4,7 1.763 5,8 
BARRIOS 
UNIDOS 2,8 65 1,7 430 1,4 

TEUSAQUILLO 0,6 48 1,2 262 0,9 

LOS MARTIRES 2,2 106 2,7 995 3,3 
ANTONIO 
NARIÑO 1,4 0 0,0 0 0,0 

PUENTE 
ARANDA 4,2 155 3,9 1.214 4,0 

LA CANDELARIA 0,6 0 0,0 0 0,0 

RAFAEL URIBE 7,2 585 14,9 3.806 12,6 
CIUDAD 
BOLIVAR 10,6 635 16,1 4.725 15,7 

SUMAPAZ 1,1 60 1,5 516 1,7 

Total 100 3.939 100,0 30.151 100,0 

 
Participación ciudadana: Realización de cinco grupos focales que representan a los 
docentes de primaria, docentes de secundaria, rectores, estudiantes de grado séptimo 
a onceavo y padres de familia 
 
Indicador     Resultado de indicadores 2010 para la actividad analizada 
 
Indicador 
Propuesto Análisis del resultado 

Tiempo utilizado en la realización de la investigación sobre 
tiempo programado La investigación tomó 15 días más de los previsto 

Costo ejecutado en la realización de la investigación sobre 
costo programado 

La ejecución presupuestal tuvo una modificación de 
un rubro para servicios técnicos de $500.000  

Realizar la investigación en sus distintas fases  en el tiempo 
y costos previstos para cada una 

La investigación se realizó en el tiempo global 
estimado y con el presupuesto asignado 

 
Actividad 5: Cualificación del modelo de evaluación a colegios en convenio. 
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Logros y productos obtenidos: Se cumplió con la entrega de los productos relativos 
a la modificación 03 al Contrato Interadministrativo SED-IDEP, 552 de 2008, cuyo 
objetivo general consistió en cualificar el modelo evaluativo a colegios en convenio, a 
partir de la aplicación realizada en el año 2009, en los componentes; organización 
académica, organización institucional, personal e infraestructura. 
 
En términos de productos se hizo entrega del Modelo conceptual Reestructurado; los 
instrumentos para encuesta y entrevistas actualizados; el instrumento para la 
valoración de las condiciones de atención en las instituciones educativas inscritas en el 
Banco de Oferentes que atienden a población con necesidades especiales; el 
aplicativo para manejo de información actualizado, incluyendo el módulo de captura de 
los resultados de la evaluación de las condiciones de atención en las instituciones 
educativas inscritas en el Banco de Oferentes que atienden a población con 
necesidades especiales; el documento con la metodología ajustada. 
 
A partir de las solicitudes de verificación, rectificación y ampliación de la información 
solicitada por la Dirección de Cobertura de la SED, se llevaron a cabo las acciones 
correspondientes, que se concentraron en el segundo semestre del año. Entre estas 
actividades se cuenta principalmente con los ajustes a los instrumentos y a la matriz de 
valoración. 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Con respecto a la actividad de Cualificación 
del Modelo de Evaluación de Colegios en Convenio se previeron beneficios y 
beneficiarios de carácter indirecto en la siguiente forma: 
 

Tipo de 
beneficiario 

Beneficio Cantidad de 
beneficiarios 

Docentes Información actualizada sobre los procesos que aborda 
la evaluación institucional 

3000 

Directivos docentes Participación en procesos de socialización 330 
Estudiantes Información actualizada sobre los procesos que implica 

la evaluación 
143514 

Personal 
administrativo 

Información actualizada sobre los procesos que implica 
la evaluación institucional 

1500 

 
Territorialización: La cualificación del modelo afectará la información recogida en los 
colegios privados inscritos en el Banco de Oferentes, que corresponden a todas las 
localidades de la ciudad. Esta afectación es de carácter indirecto pues depende de 
manera directa de la actividad de evaluación misma. 
 
Participación ciudadana: El proceso de cualificación del modelo de evaluación de 
colegios en convenio implicó la constitución de un equipo de profesionales que 
adelantaron las labores encomendadas. Para su desarrollo no estaba prevista la 
participación ciudadana. 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Surgieron algunas 
dificultades en relación con los desembolsos que la SED debía realizar al IDEP, en 
razón de diferentes requerimientos de revisión a los productos, lo cual retrasó el pago a 
los contratistas y dificultó el desarrollo efectivo del contrato interadministrativo, 
especialmente en relación con el tiempo de ejecución.   
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Actividad 6: Iniciar y avanzar en un 60% en promedio la evaluación de colegios 
en convenio Fase III.  
 
Logros y productos obtenidos: Se llevó a cabo la evaluación a colegios inscritos en 
el Banco de Oferentes 2010-2011 y se hizo entrega de los diferentes productos 
establecidos en el Contrato Interadministrativo 1221 de 2010. Entre esos productos se 
cuenta con los resultados para cada colegio en términos de puntajes, ficha técnica y 
capacidad de aula. Así mismo se hizo entrega de 400 ejemplares de la publicación de 
resultados y del informe final del proceso. 
 
Indicador: Medición y análisis de resultados: 
 

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
Propuesto Análisis del resultado 

1. Evaluación de políticas 
públicas educativas: Evaluación de 
colegios en convenio Fase III 
 

Tiempo utilizado para cumplir con 
la actividad/Tiempo programado 
Entrega de productos 

Se realizaron las acciones correspondientes a la 
actividad en los tiempos previstos. La entrega de los 
productos no fue oportuna en todos los casos, aunque 
en el tiempo global establecido para la realización del 
contrato se cumplió con los términos establecidos 

 Beneficios obtenidos y beneficiarios: Con respecto a la actividad, los beneficios y 
beneficiarios se pueden plantear en los mismos términos que en la actividad anterior 
por cuanto se refieren a la misma actividad evaluativa y a la misma población. En este 
sentido se prevén beneficios y beneficiarios de carácter directo, indirecto y potencial en 
la siguiente forma: 
 

Tipo de beneficiario Beneficio Cantidad de 
beneficiarios 

Docentes Información actualizada sobre los procesos que implica la 
evaluación institucional 

3000 

Directivos docentes Participación en procesos de socialización 330 
Estudiantes Información actualizada sobre los procesos que implica la 

evaluación 
143514 

Personal 
administrativo 

Información actualizada sobre los procesos que implica la 
evaluación institucional 

1500 

 
Beneficiarios directos: Directivos 295 docentes 1.744, estudiantes 5.303 y 
coordinadores 295 con el beneficio de participación en procesos evaluativos que 
enriquecen la dinámica escolar; Información actualizada sobre los procesos que 
adelanta cada institución en el marco institucional general. 
 
Beneficiarios indirectos: Docentes 3000, estudiantes 1.413.514 y personal 
administrativo 1.500 con el beneficio de la Información actualizada sobre los procesos 
que adelanta cada institución en el marco institucional general 
 
Impactos: La evaluación se centra en los procesos de gestión institucional. Su primer 
impacto a corto plazo estaría relacionado con aportar a la SED información para la 
inclusión de los colegios inscritos en el Banco de Oferentes de educación contratada. 
En segunda instancia provee información para la asignación de cupos. En tercera 
instancia suministra información útil para los planes de mejoramiento de los colegios. 
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Territorialización: La evaluación incluye instituciones educativas privadas que 
corresponden a todas las localidades de la ciudad, en estratos 1, 2 y 3. 
 
Participación ciudadana: El proceso de evaluación implica la participación de 
miembros de las comunidades educativas vinculadas a los colegios inscritos en el 
Banco de Oferentes. 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: surgieron algunas 
dificultades en relación con los desembolsos que la SED debía realizar al IDEP. El 
tiempo establecido para la realización del trabajo fue muy corto (4 meses) y se 
recomienda que debe ser del doble. En este sentido se desarrolló en un tiempo récord, 
pero esto aumenta la probabilidad de cometer errores en el proceso. Los procesos 
contractuales fueron lentos y afectaron el inicio del trabajo.  
 
Actividad 7: Iniciar y avanzar en un 60% en promedio la evaluación de colegios 
en concesión Fase IV: 
 
La evaluación de los colegios en concesión es una actividad desarrollada por el IDEP 
en su condición de evaluador independiente en el marco del   contrato 
interadministrativo, contemplada en el plan de acción 2010 y 2011, con una duración 
de doce meses a partir del 8 de noviembre de 2010. 
El diseño de la evaluación contempla cuatro etapas: PLANEACION. EJECUCION, 
SISTEMATIZACION Y SOCIALIZACION 
El equipo de evaluación está diseñado como un grupo académico interdisciplinario, que 
trabaja simultáneamente en las 5 actividades. Por lo tanto los productos y la ejecución 
de las tareas son el resultado del trabajo académico y de producción de conocimiento, 
realizado durante este periodo. 
Para el Desarrollo del contrato 1813 firmado el 8 de noviembre de 2010 se han llevado 
a cabo las siguientes acciones en la fase pre-contractual y contractual. 
La evaluación de los colegios en concesión  se  enmarca dentro  de las  actividades de 
investigación del IDEP  orientadas  a  fortalecer la línea de medición y evaluación 
propuesta por  el  instituto con el fin de construir  un sistema de evaluación de la 
calidad  de la educación en Bogotá , dentro de estas actividades están   la construcción 
de índice para medir la calidad de la educación en Bogotá, las evaluaciones de los 
Colegios en convenio, los colegios oficiales, y  de alguna manera la evaluación de la  
calidad  la educación de los colegios privados. 
 La evaluación de los colegios aporta elementos teóricos y conceptuales sobre la 
organización escolar desde   la gestión, la planeación y el sentido de la escuela en 
relación con las demandas de calidad de la sociedad y la comunidad local y regional. 
Resulta significativo poder registrar los hallazgos en cuanto a las prácticas escolares 
que producen buenos resultados e impactan las comunidades y producen cambios 
significativos en la cultura y el desarrollo. La evaluación conduce a la toma de 
decisiones de política pública,   que el IDEP registra sistematiza y socializa como 
resultado de a su quehacer misional. 
Proceso Metodológico de la construcción de un Modelo para la Evaluación de los 
colegios en concesión. 
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 De acuerdo al diseño de la evaluación,   el proyecto se encuentra en la fase de 
planeación de acuerdo al cronograma propuesto, el equipo de evaluación viene 
adelantando las tareas asignadas.  
El equipo de evaluación realizo 5 sesiones de trabajo para diseñar el enfoque de la 
evaluación a partir de los documentos elaborados por expertos. Como resultado de 
este proceso se cuenta con una formulación centrada en  la evaluación desde  el 
cumplimiento de  los requisitos la Ley general de la Educación y especialmente el 
artículo 68 de la Constitución Nacional, los cuales determinan los criterios para 
observar una adecuada   calidad educativa, 
Las actividades principales de la evaluación como el seguimiento a los planes de 
mejoramiento, revisión de hojas de vida de los docentes, análisis de los Proyectos 
educativos institucionales de cada uno de los 25 Colegios, el diseño de un modelo de 
evaluación de colegios en concesión MECC, se están desarrollando en forma 
simultánea por parte el equipo de evaluación de acuerdo al cronograma propuesto. 
 La elaboración y ajuste de instrumentos para cada una de a las actividades se 
encuentran debidamente registradas en los informes de avance, las actas de las 
sesiones de trabajo y los documentos elaborados por cada uno de los contratistas. 
 La función de la supervisión del contrato está dirigida a consolidar la propuesta desde 
el punto de vista metodológico y funcional para que guarde relación con las 
obligaciones contraídas con la Secretaria de Educación. Las principales tareas llevadas 
a cabo en los meses de noviembre y diciembre fueron: 
 
1. Ajuste la propuesta económica y del equipo evaluador mediante la presentación un 
documento dirigido a la Secretaria de Educación de Bogotá, dirección de cobertura 
encargada de las concesiones educativas 
2. Formulación de los estudios previos, la definición de los objetos contractuales la 
definición de los alcances. Estudio de las hojas de vida de los contratistas. Realización 
de las entrevistas. 
3. Diseño de los productos esperados para cada uno de los contratos además de un 
proceso de seguimiento de los mismos. 
4. Reunión de Presentación con concesionarios en las instalaciones de CAFAM del 
cronograma general de la evaluación de los colegios en concesión, la propuesta inicial 
de metodología el 1 de diciembre de 2010. Constitución del comité de interinstitucional   
5. Presentación del producto uno el contrato 1813, para la realización y tramite del 
primer pago. 
6.  Proceso de contratación del equipo de colegios en concesión. 
7. Reuniones de trabajo con el equipo para dar la orientación y direccionamiento de los 
criterios, marco conceptual y alcances de la propuesta metodológica como supervisor 
del proyecto. 
8. Revisión de los productos del primer informe por parte de los contratistas. 
9 Actividades de supervisión del Primer pago como consta en actas de conceptos del 
primer pago 
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Indicador, análisis de resultados : El avance del proyecto durante los dos meses de 
ejecución está en un 8% del total de los resultados previstos ya que cuenta con dos 
documentos orientadores del proceso de evaluación en los cuales se definen el 
enfoque, los criterios   y se establecen los componentes de la evaluación de acuerdo a 
la orientación producto del trabajo académico desarrollado en el equipo. 
 
La revisión de los documentos de los Proyectos educativos institucionales y los planes 
de mejoramiento 2009 registran un avance del 30%, dado que los profesionales 
encargados de esta labor se encuentran revisando los colegios asignados a cada uno 
de ellos, de acuerdo con el diseño de la evaluación. 
 
Los  beneficios  de evaluar la calidad de la educación que prestan los colegios en 
concesión mediante los contratos, inicialmente serán para  la población de los 25 
Colegios los cuales tendrán una evaluación pertinente  teniendo como referentes las 
obligaciones contractuales  de ley y los parámetros de la política pública educativa del 
Bogotá  contenida en el plan sectorial de la educación.  
 
Los beneficiarios directos son los   50.000 estudiantes que reciben este servicio, las 
comunidades locales y los propios colegios ya que cuentan con una evaluación externa 
independiente que les permitirá mejorar y avanzar en su propuesta educativa  
 
 A la Secretaria de educación le permitirá tener elementos de juicio para orientar las 
políticas y tomar las decisiones con respecto a esta modalidad de servicio educativo. 
Impacto: Dado que  la evaluación de estos  colegios se encuentra en la fase IV 
consideramos   que la acción evaluativa del IDEP debe centrarse en producir cambios 
cualitativos en la información suministrada por la presente evaluación y determinar 
acciones  de mejora tangible y verificable en esta política educativa. 
EL impacto previsto es   obtener información útil para establecer el nivel de la calidad 
de los colegios en concesión, que permita posteriormente hacer comparaciones y 
establecer comparaciones con las demás modalidades en la que se presta el servicio 
público educativo en Bogotá. 
 
Territorialización:  La evaluación se realiza en 25 Colegios de las nueve concesiones, 
a su ubicación de acuerdo se focalizan en las localidades de:  1. San Cristóbal, 2. 
Santa Fe, 3. Bosa, 4. Kennedy,  5. Usme, 6. Ciudad Bolívar, 7. Engativá,  8. Suba,  9. 
Rafael Uribe, 10. Usaquén. 
 
La concesión tiene una cobertura del 50% de las localidades caracterizadas por una 
estudiantil con problemas de carácter social, económico y cultural, que impactan de 
diversas maneras, el proceso formativo de los estudiantes, el acceso y la permanencia 
en la escuela.  
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Participación Ciudadana: El proceso de valuación convoca a todos los actores 
educativos como primeros  responsables de la calidad de educativa , pero también  
alcances prevé   la   participación de comunidad escolar de Bogotá y a las entidades 
gubernamentales da do que se propone  evaluar par  permitir a la ciudadanía Bogotana   
tener elementos de juicio para  percibir  el destino de los recursos públicos en 
educación y sus resultados a través de estas modalidades de contratación , es decir 
que se convierte en un asunto  discusión  de lo público  a partir de los resultado que 
arroje la presente evaluación.  Precisamente  el equipo de evaluación y la supervisión   
de la evaluación tienen como  meta la divulgación y el conocimiento de los informes  de 
evaluación  entre la comunidad educativa y las autoridades educativas  para promover  
la participación de la Ciudadana en la evaluación de la calidad e la educación en 
Bogotá en lo que respecta  esta modalidad de colegios. 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Para la realización de la 
presente evaluación el equipo ha contado con toda la colaboración de  las diferentes 
subdirecciones  y las dependencias administrativas y académicas del Instituto.   
 
Se presentaron algunas dificultades por el retraso en la fase de definición y 
perfeccionamiento del contrato por parte de la Secretaria de Educación, lo cual no ha 
impedido que se realicen las actividades previstas. 
 
Logros: Elaboración de documentos que dan cuenta de la propuesta inicial del 
enfoque, los criterios los de la evaluación de colegios en concesión. 
• Revisión documental de los planes e mejoramiento 2009, análisis crítico   y 

observaciones preliminares sobre las características de la formulación de los planes 
de mejoramiento. 

• Revisión metodológica de las evaluaciones anteriores 
• Diseño y construcción de una base de datos relacional con información sobre   los 

colegios en concesión, en cuanto a sus propuestas académicas iníciales para la 
contratación y los proyectos educativos de cada colegio actualizados. 

• Actualización de los directorios de colegios en concesión. 
• Lectura   y caracterización inicial de los proyectos educativos y en cuanto a los 

componentes contemplados en la ley general de educación y los decretos 
reglamentarios para construir los criterios de evaluación.  

 
Actividad 8: Evaluación de colegios Oficiales: 
Inicialmente se había previsto realizar a través del IDEP, un seguimiento a los planes 
de mejoramiento de los colegios distritales elaborados a partir de los resultados de la 
evaluación de colegios públicos realizada en el año 2009. Sin embargo, la Secretaría 
de Educación decidió no realizar tal seguimiento y en su defecto propuso al IDEP 
realizar este año el ajuste y revisión de los instrumentos de evaluación y revisar la 
evaluación cualitativa de los aspectos académicos. La aplicación de la segunda 
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evaluación en todos los colegios distritales se realizaría en el primer semestre del 
2011.  
 
De igual manera, las limitaciones contractuales derivadas de la ley de garantías 
impidieron que en el primer semestre se pudiera avanzar en la formalización del 
convenio interadministrativo para realizar el ajuste a los instrumentos de evaluación. 
 
Una vez culminada la ley de garantías se retomaron las conversaciones y se realizó el 
convenio y se inicio el proceso de ajuste y revisión de los instrumentos de evaluación 
de los colegios públicos distritales. 
 
Logros y productos obtenidos: Se inició el proceso de preparación de la  evaluación 
a colegios oficiales 2010-2011 y se hizo entrega de los diferentes productos 
establecidos en el Contrato Interadministrativo 1726 de 2010, para el período de 
noviembre y diciembre. Entre esos productos se cuenta con los instrumentos 
ajustados, la matriz de valoración ajustada, el diseño metodológico de la evaluación, y 
el marco referencial del Índice de Calidad de la Educación en Bogotá. Parte 
fundamental supuso la planeación del proceso de evaluación. 
 
Indicador: Medición  y análisis de resultados: 

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
propuesto Análisis del resultado 

Evaluación de políticas públicas 

educativas: Evaluación de colegios 

oficiales Fase II 

Tiempo utilizado para cumplir con la 
actividad/Tiempo programado 
Entrega de productos 

Se realizaron las acciones 
correspondientes a la actividad en los 
tiempos previstos. La entrega de los 
productos fue oportuna 

 

 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Con respecto a la actividad de Evaluación 
de Colegios oficiales se prevén beneficios y beneficiarios de carácter directo, indirecto 
y potencial en la siguiente forma: 
 

Tipo de beneficiario Beneficio Cantidad de 
beneficiarios 

Docentes Información actualizada sobre los procesos que implica la 
evaluación institucional 

Potenciales 27.000 
Reales 6.000 

Directivos docentes Participación en procesos de socialización. 1.500  
Estudiantes Información actualizada sobre los procesos que implica la 

evaluación 
Potenciales 850.000 
Reales 26.000 

Personal administrativo Información actualizada sobre los procesos que implica la 
evaluación institucional. 

1.100 

 
Impactos: La evaluación se centra en los procesos de gestión institucional. Su primer 
impacto a corto plazo estaría relacionado con aportar a la SED y a los colegios 
información para la formulación de política y el desarrollo de los planes de 
mejoramiento. 
 
Territorialización: La evaluación incluye instituciones educativas oficiales que 
corresponden a todas las localidades de la ciudad.  
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Participación ciudadana: El proceso de evaluación implica la participación de 
miembros de las comunidades educativas vinculadas a los colegios oficiales distritales. 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: En términos del trabajo 
desarrollado se cumplieron los tiempos y expectativas planteadas al equipo del IDEP, 
hasta la entrega de los productos. Los desembolsos de la SED al IDEP han sido 
oportunos. En la medida en que la entrega del informe final de la Evaluación de 
Colegios Oficiales 2009, correspondiente a la Fase I, se realizó avanzado el 2010, y no 
se definió con la SED la actividad prevista como “Iniciar y avanzar en un 60% en 
promedio el acompañamiento a colegios oficiales para la formulación e implementación 
de planes de mejoramiento de la gestión pedagógica y administrativa, a partir de los 
resultados de la evaluación de colegios oficiales 2009”, esta fue reemplazada por la 
Evaluación de Colegios Oficiales Fase II, de la cual se da cuenta en este aparte. Esta 
actividad de evaluación se inició en noviembre, y para los dos últimos meses del año 
estaba prevista la iniciación del proyecto en términos de la preparación de las etapas 
de recolección de información, emisión de resultados, análisis de resultados y entrega 
del informe final, que se estarán desarrollando en el primer semestre de 2011.  
 
Actividad 9: Iniciar y avanzar en un 35% en promedio la investigación para la 
caracterización de la población estudiantil de los colegios de la ciudad. 
 
Logros y productos obtenidos: 
• Para la primera Fase se firmó el Convenio de Asociación No. 13 de 2010 con el fin 

de iniciar el proceso de aprestamiento del Equipo IAP. 
• Se conformó un equipo de 45 investigadores para que inicien la fase II del proceso 

de caracterización. 
• Se contó con la asesoría de dos conferencistas internacionales expertos en IAP, 

quienes aprestaron al equipo IAP. 
• Para cumplir con ésta actividad se encuentra en proceso la firma de convenios con 

Secretaría De Educación, Secretaria de Integración social del distrito y Fundación 
Magisterio. 

• Los trámites ya se surtieron y la minuta se encuentra en proceso de firma. 
 
Beneficios esperados:  
• En la primera fase: capacitación en IAA y rasgos de personalidad, los beneficiarios 

serán los maestros, maestras y directivos de colegios e instituciones distritales 
encargados de atender infancia, niñez y adolescencia  

• En la etapa de caracterización se espera beneficiar las 375 instituciones educativas 
con los resultados de la capacitación por vía de la socialización 

• En la etapa final se beneficia el distrito y la población en edad escolar en cuanto al 
mejoramiento de la planificación y desarrollo de los programas dirigidos a esa franja 
poblacional.  

 
Territorialización: Se proyectó para desarrollarse en el ámbito del Distrito Capital. 
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Participación ciudadana: Se proyectó participación de comunidad de padres y 
madres de familia.  
 
Indicador: 

 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Se han presentado retrasos 
con el proceso de firma del convenio, por diversos inconvenientes que se presentan en 
los procesos contractuales. 
 
Actividad 10: Caracterización del perfil cognitivo, físico y socio afectivo de niños, 
niñas y jóvenes entre 5 y 18 años en relación con la organización por ciclos. 
 
Logros y productos obtenidos: Al inicio del año se realizaron ajustes al plan de 
trabajo y al instrumento aplicativo virtual, se estableció estadísticamente la muestra de 
10.000 estudiantes de la ciudad a quienes se está aplicando el instrumento virtual de 
caracterización. 
 
Actualmente se avanza en la aplicación del instrumento de caracterización denominado 
Metamorfosis, hasta la fecha se ha aplicado el instrumento a 6.000 estudiantes, 
realizando el seguimiento y el registro de la información obtenida.   
 
Indicador: Medición y análisis de resultados: El consolidado de las cifras para 
determinar los indicadores se suministrará en el informe final cuando se tengan los 
datos definitivos.  
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Los 10.000 estudiantes a quienes se les está 
aplicando el instrumento, elaborarán mediante el aplicativo virtual, su propia 
caracterización, lo cual les permitirá dar a conocer a los adultos los aspectos más 
significativos de sí mismos, para ser así tenidos en cuenta en todos sus procesos 
educativos. 
 
El consolidado de los datos poblacionales se suministrará en el próximo informe de 
gestión cuando se tengan los datos definitivos.  
 
Impactos esperados: Generar transformaciones en la reorganización curricular por 
ciclos, didácticas, metodologías y procesos de evaluación en los colegios del distrito, a 
la luz de la caracterización realizada. 
 
Territorialización: Todas las localidades de Bogotá D.C. 
 
Participación ciudadana: En este proyecto se cuenta con la participación de todas las 
localidades de la ciudad, ya que se seleccionó estadísticamente una muestra de 

  Actividades Indicador Línea base Cambio en el 
indicador 

Análisis del 
resultado 

Plan de Acción vigencia 2010 propuesto

Caracterización de la población 
en edad escolar de Bogotá 

No. de  docentes 
investigadores 
seleccionados 

45 Investigadores formados en IAP y 
en caracterizaciones de tipo 
psicosocial con el fin de iniciar la Fase 
II trabajo de campo de la 
Caracterización 

No hubo 
cambios en el 

indicador 

Se mantiene el 
número de 
investigación 
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colegios para realizar la aplicación del instrumento de caracterización para 10.000 
estudiantes. 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Debido a dificultades 
presentadas en la aplicación del instrumento de caracterización en algunos colegios 
(dada la cantidad de actividades que se realizan en los colegios), el Claustro Moderno 
solicitó hacer una prórroga al contrato por 3 meses más, es decir hasta noviembre del 
presente año, solicitud que se realizó a la oficina jurídica del IDEP 
 
Actividad 11: Diseño y construcción del Índice de Calidad de la Educación de 
Bogotá Distrito Capital. 
 
La evaluación de las diferentes tipos de prestación del servicio educativo, como 
Colegios oficiales, en concesión y convenio, se constituye en una de las principales 
actividades dentro de la línea de evaluación y medición que sea propuesto el IDEP. 
 
Teniendo en cuenta esta consideración  la evaluación que realiza el IDEP debe contar 
con unos núcleos centrales definidos desde el concepto de calidad, apreciados desde  
la perspectiva  de los factores que la determinan, en este sentido las actividad de  
relacionar y complementar la metodología, los instrumentos y los propios indicadores 
de los procesos de calidad, en cada una de las tres evaluaciones es un requisito  para  
garantizar la coherencia  y la pertinencia de los procesos de evaluación que conducen 
al mejoramiento de la calidad de la  educación en Bogotá. 
 
Los factores de la calidad educativa tienen incidencia en los resultados tanto de los 
Colegios, en las localidades, y la Ciudad por lo tanto debe ser considerada en forma 
global, se hace indispensable tener en cuenta las políticas públicas de educación y los 
planes estratégicos como el plan sectorial, y el plan de desarrollo. 
 
Actividades Del Índice: El proyecto construcción de índice de calidad actualmente se 
encuentra en su segunda fase y contempla la realización de una prueba piloto en 50 
Colegios de Bogotá, para presentar una formulación de los factores asociados a la 
calidad educativa, en tres aspectos: Proyectos educativos institucionales (PEI), planes 
de mejoramiento institucional (PMI). 
 
Asistencia permanente a las actividades y reuniones técnicas del equipo de 
investigación del índice de calidad todas los miércoles, de los cuales existen actas de 
los acuerdos y los aspectos tratados. 
 
Ejecución Académica: Desde el punto de vista de la Ejecución académica, se han 
logrado los siguientes avances: 
 
1. Elaboración y presentación de 15 Informes de Investigación, referidos al estudio de 

los Factores Asociados a la Calidad Educativa y 3 Informes de Avance de la 
Investigación. 

 
2. Elaboración y presentación de dos ponencias sobre los Factores Asociados y el  
3. Diseño del Índice de Calidad de la Educación Escolar de Bogotá, en el Seminario 

Internacional 
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4. Realización del Seminario Internacional de Factores Asociados a la Calidad 
Educativa, y 

 
5. Diseño de la Prueba Piloto para la evaluación de los Procesos Académicos de 50 

colegios distritales, de las tres modalidades de prestación del servicio educativo. 
 

Logros y productos obtenidos: Esta investigación inició a enero del presente año 
planteando que a pesar de los avances logrados en el mejoramiento de las condiciones 
de aprendizaje y de enseñanza en el Distrito y que marcan la ruta a seguir para 
atender integral y simultáneamente las necesidades del sistema educativo y avanzar 
en su transformación, uno de los mayores problemas de la educación en la ciudad 
continúa siendo la calidad de la educación pública.  
 
La deuda en calidad se manifiesta en los resultados que obtienen los estudiantes de 
los colegios oficiales en las diferentes pruebas en las cuales participan, en la 
insatisfacción de la población con la formación que reciben los niños y jóvenes, en la 
deserción escolar de los jóvenes y en la poca utilidad práctica de los conocimientos 
recibidos. 
 
Igualmente, sobre el rendimiento escolar y la calidad de la educación gravitan 
fenómenos relacionados con el ambiente familiar, los hábitos y prácticas juveniles, los 
contextos socio-territoriales, la movilidad y, en general, los entornos del hábitat, la 
convivencia y la cultura ciudadana. 
  
Razón por la cual se hizo necesario emprender una investigación y evaluación de los 
factores que afectan la calidad de la educación escolar, con el propósito de identificar 
las causalidades, establecer estándares de calidad, diseñar políticas y estrategias, y 
adoptar planes y programas que permitan lograr el mejoramiento continuo de los 
procesos educativos. 
 
Así se realizó durante el primer semestre la exploración del estado del arte de la 
información cualitativa y cuantitativa disponible, a nivel local, nacional e internacional, 
sobre los factores asociados a la calidad de la educación escolar de los niveles de 
primaria y secundaria. Se identificaron y caracterizaron algunos factores asociados a la 
calidad de la educación escolar en el Distrito Capital de Bogotá, delimitando en los que 
el grupo estructurales. 
 
Productos:  
 
• Una ficha técnica del proyecto 
• Cinco documentos con  la exploración del estado el arte de las evaluaciones y 

mediciones del desempeño académico de los estudiantes, de los niveles de primaria 
y secundaria, que incluye la evaluación de los resultados de las pruebas SABER y 
del examen de Estado, de los estudiantes de los colegios distritales y su 
comparabilidad con las pruebas internacionales, de la información, cuantitativa y 
cualitativa, sobre los contextos familiares y los conflictos socio-afectivos, el hábitat 
y/o desarrollo territorial, de las evaluaciones de los currículos y de los contextos 
socio-culturales de los jóvenes y niños, en edad escolar y de su impacto en el 
desempeño y la calidad de la educación escolar de Bogotá. 
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• Un Documento de avance del proyecto, que incluye el balance general de la revisión 
del estado del arte de la información cuantitativa y cualitativa que sobre los factores 
asociados a la calidad de la educación escolar realizaron los investigadores, de 
acuerdo con la formulación del proyecto de investigación. 

 
• Cinco documentos que contienen la identificación y caracterización de los factores 

asociados a los resultados de las evaluaciones de calidad de la educación escolar 
de Bogotá, la identificación y caracterización del(os) los contextos familiares y los 
conflictos socio-afectivos, el hábitat y/o desarrollo territorial,  las evaluaciones de los 
currículos y los contextos socio-culturales de los jóvenes y niños, en edad escolar su 
impacto en el desempeño y la calidad de la educación escolar de Bogotá, y que 
incluyen : 

 
• El marco conceptual, la definición de la(s) metodología(s) más adecuada y 

pertinente para realizar la identificación, valoración y comparación de las principales 
variables, indicadores y/o factores asociados al hábitat y/o el desarrollo territorial y 
su impacto en el desempeño y la calidad de la educación escolar, y la identificación 
y propuesta de la información que sea relevante para el análisis del hábitat y/o el 
desarrollo territorial y su impacto en la Calidad de la Educación Escolar de Bogotá .  

 
• Un informe final que contiene la revisión y evaluación de la línea de base de los 

factores asociados a la calidad de la educación escolar y las recomendaciones para 
la implementación del Índice de Calidad de la Educación Escolar del Distrito Capital 
de Bogotá. El cual fue posible gracias a los informes de los investigadores que 
participaron en el primer semestre y los documentos producidos en el segundo 
semestre y que a continuación se relacionan: 

 
• En el marco del Plan Sectorial de Educación 2008-2012 y con el propósito de seguir 

avanzando en la consolidación de un servicio educativo de calidad se adelanta la 
investigación sobre los factores asociados a la calidad educativa, tendiente a 
establecer un Índice de Calidad de la Educación y un sistema de indicadores 
educativos que  permita a las Instituciones Educativas Distritales -IED- a las 
Localidades y al Distrito, contar con instrumentos que orienten el mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación y de los resultados educativos.  

 
• Dentro de las acciones previstas para tal fin, se aplicó la prueba piloto para analizar 

y caracterizar los procesos escolares y pedagógicos, relacionados con tres de los 
principales instrumentos, con que cuentan las instituciones educativas para orientar, 
gestionar y avaluar sus procesos educativos: el Proyecto Educativo Institucional -
PEI-, el Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- y el Sistema de Evaluación 
Institucional -SEI-. El análisis y caracterización se realiza a partir de la información 
colectada en tres instrumentos y la información documental disponible en las IE. 

 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: La prueba piloto se adelantó para una muestra 
de cincuenta (50) Instituciones Educativas seleccionadas -I.E- de un marco 
conformado por las I.E Distritales Oficiales, en Convenio y Concesión a las que la 
dirección de Evaluación de la Secretaria de Educación Distrital les aplico las pruebas 
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COMPRENDER en el mes de octubre de 2010, En la siguiente tabla, se presenta un 
resumen de esta información por sector y localidad.Numero de IE para pruebas 
COMPRENDER octubre/2010 por sector y localidad 
LOCALIDAD CONCESION OFICIAL PRIVADO TOTAL 
ANTONIO NARIÑO   1 5 6
BARRIOS UNIDOS   4 4 8
BOSA 1 11 3 15
CANDELARIA   1 1
CHAPINERO   1 3 4
CIUDAD BOLÍVAR 1 13 3 17
ENGATIVA 1 6 4 11
FONT IBÓN   3 3 6
KENNEDY 1 7 7 15
LA CANDELARIA   4 4
LOS MÁRTIRES   2 3 5
PUENTE ARANDA   6 3 9
RAFAEL URIBE   3 5 8
SAN CRISTÓBAL 1 5 6 12
SANTAFÉ   3 3 6
SUBA   7 8 15
SUMAPAZ   1 1

TEUSAQUILLO   1 5 6
TUNJUELITO   2 5 7
USAQUÉN 1 4 6 11
USME 1 11 5 17

TOTAL 7 92 85 184

 
En la tabla 2 se presenta la distribución por localidad de las 50 I.E entre oficiales, BID, 
privados y en convenio en los que se aplicaron los instrumentos en torno a los 
procesos educativos, los cuales son insumo para establecer un balance por institución 
en términos de observaciones, dificultades y hallazgos, registro de información 
documental entregada en físico y medio magnético por las I.E, así como la revisión de 
consistencia de la información consignada en los instrumentos para luego ser 
capturada en un aplicativo de captura. 
 
Con la información capturada se generaron cuadros de salida y con la distribución de 
frecuencia y en conjunto con la información documental y los registros administrativos 
permitían revisar las hipótesis planteadas con respecto a los factores asociados a la 
calidad educativa. 
Impactos: Construcción de Instrumentos para la valoración de los factores asociados a 
PEI, SEI y Planes de Mejoramiento de 50 colegios del Distrito. 
 
Territorialización: 
 

LOCALIDAD BID OFICIAL CONCESION PRIVADO TOTAL 
ANTONIO NARIÑO   1   1 2
BARRIOS UNIDOS   1   1 2
BOSA 6 1   1 8
CANDELARIA       1 1
CIUDAD BOLIVAR 2 1     3
ENGATIVA   2 1 1 4
KENNEDY 1 1 1 2 5
LOS MARTIRES   1     1



                                                             

CBN-1090-2010..docx  Página 32 de 106 

LOCALIDAD BID OFICIAL CONCESION PRIVADO TOTAL 
PUENTE ARANDA   2   2 4
RAFAL URIBE     1 1 2
SAN CRISTOBAL   2   1 3
SANTA FE       1 1
SUBA   2   1 3
TEUSAQUILLO       1 1
TUNJUELITO   1   1 2
USAQUEN   1   2 3
USME 1 2     3
CHAPINERO       1 1
TOTAL 10 18 3 19 50

 
 
Participación ciudadana: En la construcción de la prueba piloto participaron directivos 
docentes de las 50 Instituciones educativas. 

 
indicadores 

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 Indicador Propuesto 

Construcción de un índice de calidad 
educativa para Bogotá 
 

Una línea de base de la calidad de la educación escolar de Bogotá 
construida, que permita la realización de pruebas de medición y 
comparación de los cambios en la calidad educativa  

 
Construcción de un índice de calidad 
educativa para Bogotá 
 
 

Unos indicadores de calidad diseñados y piloteados que sean a su vez 
estándares y metas de calidad a lograr. 

   
Actividad 12: Realizar una investigación en convivencia escolar en los colegios 
distritales de Bogotá. 
 
Logros y productos obtenidos: Se realizó un diagnostico sobre la problemática del 
consumo de drogas y su incidencia en la convivencia mediante la aplicación de 
instrumentos de observación en la comunidad educativa de 9 colegios públicos y 
privados en tres localidades de Bogotá, lo cual se presenta mediante un documento. 
Como resultado complementario de este proceso se construyeron instrumentos de 
medición de convivencia y su relación con los factores de riesgo y protección del 
expendio y consumo de drogas. 
 
Indicador, medición y análisis de resultados: % de avance de la Investigación se 
cumplió en un 100% se recomienda continuar con los procesos de investigación en las 
localidades.   
Número de estudiantes Indagados 720 estudiantes  
Número de docentes indagados 175 docentes  
Se recomienda monitorear los hallazgos encontrados con respecto a factores de riesgo 
en la convivencia escolar y drogas 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Poder contar con información sobre los 
factores de riesgo asociados al consumo de drogas y su incidencia en la convivencia 
escolar como base que permita la formulación de estrategias pedagógicas para el 
mejoramiento de la convivencia escolar. Con estos logros se verán beneficiados los 
estudiantes de los colegios públicos y privados de Bogotá y la comunidad escolar. El 
proceso de recolección de datos se realizó en una muestra de 720 estudiantes. 
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Impacto: Los impactos que se esperan luego de la investigación son: 
• Incorporación de nuevas reflexiones y planteamientos en la comunidad educativa con 

miras a implementar un modelo de prevención integral con un enfoque pedagógico 
específico. 

• Desarrollo de actitudes y habilidades en todos los miembros de la comunidad 
educativa como agentes preventivos de los tipos de violencia de mayor afectación en 
la escuela, incluyendo el consumo de drogas. 

• Diseño de un modelo de medición permanente de los factores de riesgo y protección 
de la problemática de drogas y su incidencia en la convivencia escolar. 

• Generación de espacios de interlocución y reflexión de los colegios con el nivel 
central para tratar de manera directa las problemáticas de convivencia en la Escuela.  

 
Territorialización: En la localidad de Chapinero 166 estudiantes indagados, en 
Kennedy 209 estudiantes indagados y en Font ibón 165 estudiantes indagados con la 
investigación sobre la convivencia escolar. 
 
Participación Ciudadana: Participación de maestros. La participación de los maestros 
se obtiene mediante la aplicación de los instrumentos etnográficos de grupos focales 
en la investigación sobre los factores que inciden en la convivencia escolar y su 
relación con el expendio y consumo de drogas, los tipos de violencia escolar que son 
determinantes en la convivencia. 
 
Participación de padres. La participación de los padres se obtiene mediante la 
realización de historias de vida cuando tienen un conocimiento histórico de la 
institución, asimismo se realizan entrevistas abiertas a padres en la documentación en 
campo en los territorios de incidencia de las dinámicas de los estudiantes sobre las 
problemáticas de mayor incidencia en los estudiantes, su relación con la familia. 
 
Participación de las instituciones locales y distritales: La participación de las 
instituciones que trabajan la problemática de drogas se obtiene a través de las 
reuniones que se programan para el conocimiento de la problemática en la localidad y 
en el contexto escolar. 
 
Participación de público en general: La participación de la comunidad se obtiene a 
través de la documentación en campo en las indagaciones sobre las dinámicas en los 
entornos escolares, los factores de riesgo y de protección.  
 
Dificultades retrasos, soluciones y recomendaciones: Los colegios privados son 
renuentes a participar en estos procesos de investigación sobre drogas Faltan otras 
localidades para determinar las variables a nivel general. 
 
La programación de actividades extracurriculares del colegio atrasaron en algunos 
colegios la aplicación de las metodologías En algunos casos los docentes se mostraron 
escépticos frente al tema. 
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Se recomienda replantear el diseño de la investigación a largo plazo y generar 
espacios de socialización de los resultados de la investigación con los docentes. Se 
debe mostrar la preocupación por resolver de manera concreta las problemáticas de 
convivencia. 
 
Actividad 13: Caracterización de las principales problemáticas educativas y 
pedagógicas encontradas a partir del apoyo a 9 proyectos de investigación de 
nuevos grupos de maestros (as) investigadores (as) en las Localidades de 
Bogotá. 
 
El desarrollo de esta actividad llego al 100%. Se diseñó una estrategia de 
acompañamiento en la que participaron los siguientes contratistas: 
 

 
Fase No 

Contto 
 Contratista / Duración Localidad Institución Educativa 

Revisión, 
formulación, y 
diseño 
metodológico de 
los proyectos 

056 ALEXANDER ROZO GAVIRIA. 
Cuatro meses, a partir del 3 de 
mayo de 2010. Acompañamiento 
a cuatro colegios 

Kennedy Marsella 

Suba Delia Zapata Olivella 

Ciudad Bolívar Sotavento 

Puente Aranda Sorrento 

Revisión, 
formulación, y 
diseño 
metodológico de 
los proyectos 

057 ISABEL MENDEZ.  
Cuatro meses, a partir del 3 de 
mayo. Acompañamiento a cinco 
colegios  

Engativa Instituto Técnico República de 
Guatemala 

Kennedy OEA 

Kennedy Gabriel Betancourt Mejía 

Ciudad Bolívar Acacia II 

Ciudad Bolívar Jose Maria Vargas Vila 

Identificación de 
categorías de 
análisis 

073 MARIA BETULIA. Cuatro meses a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio del día la cual se realizo el 
17 de Agosto de 2010 
Acompañamiento a nueve 
colegios, 

Kennedy Marsella 
Suba Delia Zapata Olivella 
Ciudad Bolívar Sotavento 
Puente Aranda Sorrento 
Engativa Instituto Técnico República de 

Guatemala 
Kennedy OEA 
Kennedy Gabriel Betancourt Mejía 
Ciudad Bolívar Acacia II 
Ciudad Bolívar Jose Maria Vargas Vila 

Producción de 
artículos 
científicos. 

075 ANDREA OSORIO. Cuatro meses 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio del día la cual se realizo 
el 17 de Agosto de 2010 
 

Kennedy Marsella 
Suba Delia Zapata Olivella 
Ciudad Bolívar Sotavento 
Puente Aranda Sorrento 
Engativa Instituto Técnico República de 

Guatemala 
Kennedy OEA 
Kennedy Gabriel Betancourt Mejía 
Ciudad Bolívar Acacia II 
Ciudad Bolívar Jose Maria Vargas Vila 

 
Logros y productos obtenidos: Realización de 18 talleres in situ (2 por cada una de 
las 9 IE) para la orientación de los nueve artículos producto de las investigaciones 
institucionales durante el desarrollo del contrato. 
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Producción de nueve artículos científicos: 1 por cada unas de las 9 IE 
 
• Medios y mediaciones, lenguajes para transformar. Colegio República de Guatemala. 

Localidad (10), Engativá. 
 
• Proyectos interdisciplinares y tecnologías info-comunicacionales: creación, 

socialización y disminución de la brecha digital. Colegio Gabriel Betancourt Mejía. 
Localidad Octava (8), Kennedy. 

 
• Aprendizaje del Inglés como segunda lengua. Guía interdisciplinar. Colegio 

Sotavento. Localidad Diecinueve (19), Ciudad Bolívar 
 
• Uso pedagógico de las TIC´S. Colegio distrital Delia Zapata Olivella. Localidad once 

(11), Suba 
 
• Las habilidades de observación como factor sustancial para desarrollar destrezas en 

la producción escrita de estudiantes de grado 5º de primaria. Colegio Marsella IED. 
Localidad Octava (8), Kennedy 

 
• Factores influyentes en el proceso de articulación de la educación media con la 

educación superior en el colegio OEA I.E.D. Colegio OEA. Localidad Octava (8), 
Kennedy 

 
• Proyecto Fénix para el fortalecimiento de la calidad educativa en la formación integral 

del estudiante repitente. Colegio Distrital Sorrento. Localidad Dieciséis (16), Puente 
Aranda. 

 
• Estrategias lúdicas, una alternativa para potenciar el desarrollo de procesos de 

pensamiento espacial y geométrico en los estudiantes del primer ciclo del colegio 
Sotavento I.E.D. 

 
• Proyecto de vida en los estudiantes de educación, media, el caso de Acacia II. 

Colegio Acacia II. Grupo de investigación IACHA 
 

 
Informe final del proyecto “Caracterización de las principales problemáticas educativas 
y pedagógicas de 9 localidades de Bogotá”. 
 
Indicador:  

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
propuesto Línea base Análisis del 

resultado 

Caracterización de las principales 
problemáticas educativas y pedagógicas 
encontradas a partir del apoyo a 9 
proyectos de investigación de nuevos 
grupos de maestros (as) investigadores 
(as) en las Localidades de Bogotá 
 

No. de 
propuestas 
seleccionadas 
 
No. De 
docentes 
participantes. 

14 grupos de investigación de maestros y 
maestras distritales conformados en el 2009 con 
el acompañamiento in situ del IDEP, aplican los 
hallazgos de las investigaciones realizadas a la 
práctica pedagógica de aula. 

Se mantiene el 
número de grupos 
de investigación  

   
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Los docentes de las instituciones participantes 
conocen los resultados de la investigación y pueden aplicarlo a problemáticas similares 
de sus aulas. 
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Con los resultados de las problemáticas caracterizadas pueden focalizar mejor los 
problemas pedagógicos de la escuela, y la experiencia permite proporcionar 
herramientas de investigación acción. 
 
Articulación de los hallazgos de la investigación en cuanto a la dinámica escolar: 
transformación pedagógica de las prácticas de aula, diseño de didácticas alternativas 
currículos flexibles y contextualización de planes de estudio 
Mayor comprensión de la dinámica escolar; y satisfacción del servicio educativo 
 
Beneficiarios: 53 Docentes investigadores 

 
Consolidado de grupos poblacionales de 2010 para la actividad analizada  

Tipo de 
Población  

  

Primera 
infancia 

(0 a 5 años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Otros grupos 
étnicos     119 64 60 33 16 6 14 20     34 

Subtotal Etnias   119 64 60 33 16 6 14 20    34
TOTAL   119 64 60 33 16 6 14 20    332

1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad 
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia) 
 
Impactos: Articulación de los hallazgos de las investigaciones realizadas a la práctica 
pedagógica del aula. 
 
Territorialización:  

No. LOCALIDAD 

2010

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros hasta diciembre 30 
Logro del 
trimestre 
octubre – 
diciembre 

8 KENNEDY 

Apoyo a los grupos de 
investigación de los colegios:  
1. OEA  
2. Gabriel Betancur Mejía  
3. Marsella 

Tres 
artículos 
científicos 

Proyecto de investigación y 
artículos científico de los colegios:  
OEA:  
Gabriel Betancur Mejía  
Marsella 

10 ENGATIVÁ 

Apoyo al grupo de investigación 
del colegio  Técnico República 
de Guatemala 
 

Un artículo 
científico 

Proyecto de investigación 
Un artículo científico 

11 SUBA 
Apoyo al grupo de investigación 
del colegio Delia Zapata Olivella 
 

Un artículo 
científico 

Proyecto de investigación 
Un artículo científico 

16 PUENTE 
ARANDA 

Apoyo grupo de investigación 
del colegio Sorrento 
 

Un artículo 
científico 

Proyecto de investigación y un 
artículo científico  

19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Apoyo grupos de investigación 
de los colegios:  
 
1. José María Vargas Vila   
 
   2. Acacia II 
 
3. Sotavento 

:3 artículos 
científicos 

 

3 Proyectos de investigación y 
artículos científico de los colegios 
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No. LOCALIDAD 

2010

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros hasta diciembre 30 
Logro del 
trimestre 
octubre – 
diciembre 

TOTAL 9 9 9 Proyectos de investigación y 9 
artículos científicos  

 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Con base en la evaluación 
realizada entre el equipo investigador acompañante y los grupos de docentes 
investigadores de los colegios, la que se puede consultar en el archivo de audio 
correspondiente y debidamente catalogado que hace parte de la base documental de 
este trabajo (Catálogo Base Documental, 057/2010: 1.91-1.96), se hacen una serie de 
recomendaciones para el mejoramiento del procesos de acompañamiento en lo 
relacionado con tareas de apoyo y asesoría. 
 
Recomendaciones para el proceso de acompañamiento: Para facilitar la integración 
del investigador acompañante y del equipo de investigación de acompañamiento del 
IDEP al grupo de docentes investigadores de los colegios distritales, debe quedar de 
manera clara y explícita en la convocatoria, la participación de este profesional como 
apoyo teórico y metodológico al ejercicio de investigación y la concepción de este 
profesional como recurso, al servicio de las necesidades teóricas y metodológicas de 
los grupos de investigación. 
 
El equipo investigador acompañante debe avanzar en el diseño de instrumentos que 
permitan a los mismos docentes registrar el avance de sus formulaciones. Al parecer, 
el cuadro semántico y su elaboración frecuente generaron cansancio e incluso 
desánimo en la formulación del proyecto. 
 
En general, la orientación metodológica que se logró en cada una de las formulaciones 
fue aceptada de manera satisfactoria. Con base en la experiencia, se sugiere 
simplificar la herramienta propuesta para la ubicación metodología “cuadro sintáctico” 
en términos operativos: comprender, mejorar y transformar. 
 
En cuanto a la conformación del grupo. Sería pertinente revisar los núcleos temáticos 
en los que avanzan los grupos de investigación y de acuerdo a ello, facilitar una 
asesoría en la parte técnica y en conocimiento especializado a los proyectos de 
investigación para así brindar herramientas que sean oportunas para el desarrollo de 
las investigaciones. Algunos grupos requieren apoyo en temas propiamente de 
investigación y otros, que ya tienen experiencia requieren apoyo áreas o disciplinas 
especializadas.  
 
Recomendaciones para la consolidación de una Red de docentes investigadores 
y grupos de investigación del Distrito 
 
Es necesario tener un sistema de investigación que permita identificar los docentes y 
grupos de investigación existentes en el Distrito, acción que daría pie para promover el 
intercambio de avances de investigación, producción académica y científica, material 
bibliográfico, en primer lugar con grupos de investigación existentes en las localidades, 
luego entre grupos de las distintas localidades del Distrito que realizan proyectos de 
investigación en temáticas específicas, esto con el fin de garantizar una articulación de 
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grupos alrededor  de líneas de investigación que a futuro fortalezcan programas que 
brinden enfoques y modelos pedagógicos y estrategias y prácticas pedagógicas sobre 
temas específicos.  
 
Un sistema de investigaciones1 debe generar acciones que optimicen los recursos y la 
producción científica, académica, innovadora e intelectual de los docentes 
investigadores del Distrito Capital, entre las cuales se encuentran: 
 
Identificación y articulación de los actores claves del sistema:  
 
• Los Colegios del Distrito que promueven la investigación,  
• Los grupos en investigación que se encuentran en formación, en consolidación y 

consolidados,  
• Los docentes investigadores  
• Los agentes externos que apoyan la investigación  

 
Participación en redes nacionales e internacionales: se trata de gestionar la 
participación de los docentes y grupos de investigación del Distrito, a través de redes y 
alianzas estratégicas de carácter público y privado en el ámbito local, nacional e 
internacional para promover el intercambio de docentes a través de pasantías, mejorar 
la difusión y socialización del conocimiento que se produce localmente y generar 
transformaciones estructurales en la educación y la pedagogía. 
 
Indicadores en Investigación y Gestión de Conocimiento: la base de información y 
conocimiento que se va consolidando debe permitir que el sistema genere sus propios 
indicadores de calidad, gestión e impacto de la labor que realiza el IDEP y SED. 
 
Publicación en revistas Indexadas: el fortalecimiento del sistema de difusión y 
publicación de saberes y conocimiento resultado de los proyectos de investigación que 
se desarrollan en el distrito implica consultar el PUBLINDEX o el índice nacional de 
publicaciones seriadas, científicas y tecnológicas del país para facilitar la publicación 
de los grupos e igualmente, proyectar y obtener reconocimiento y una clasificación 
internacional. Del mismo modo, es necesario como proyecto editorial, mantener las 
publicaciones seriadas del IDEP. 
 
Fortalecimiento de la administración de la investigación: organización de procesos 
generales en términos administrativos para potenciar la investigación.  
 
Una estructuración de un sistema de investigaciones implica identificar los aspectos 
que lo componen: un núcleo, las acciones necesarias para potenciar la investigación, la 
gestión del conocimiento y de la investigación.  
 
Núcleo de la Investigación  
• Docentes Investigadores (Docentes- Estudiantes). 
• Grupos de investigación (conformación, consolidación y registro). 
                                                            
1 Este texto se construyó a partir del documento “Asesoría y acompañamiento para el desarrollo e 
implantación de un sistema de investigaciones” elaborado por Jenny Ciprián Sastre, José Edidson Moreno 
y Andrea Osorio Villada a partir de su experiencia como asesores del Centro de investigaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional-CIUP. 
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• Proyectos de investigación (creación /diligenciamiento de formatos). 
• Líneas de investigación (Definición y/o reconocimiento de líneas). 
• Programas de investigación (Grupos de diferentes localidades que trabajan una 

misma línea de investigación. 
• Consejo asesor de investigación IDEP. 
 
Acciones para potenciar la investigación 
  
• Registro docentes investigadores y grupos de investigación, reconocimiento y 

categorización de grupos Colciencias. 
• Definición de una agenda interinstitucional priorización de instituciones para crear o 

mantener relaciones académicas y en áreas específicas.  
• Acceso y participación en convocatorias internas y externas. 
• Creación de bases de pares evaluadores. 
• Gestión de la evaluación externa. 
• Creación de estrategias de producción, socialización, y divulgación de la 

investigación. 
• Publicación de la producción en revistas Indexadas. 
• Formulación de estrategias para incentivar la investigación en el Distrito (Plan de 

estímulos), para la articulación a redes locales, nacionales e internacionales y de 
movilidad de docentes y grupos de investigación. 

• Gestión de recursos e inversión en investigación. 
• Diseño de un portafolio de los grupos de docentes investigadores. 
 
Gestión de conocimiento 
 
• Sistema de formación en investigación (docentes y grupos de investigación). 
• Sistema de gestión de la información y comunicación 
• Sistema integrado de producción, evaluación, seguimiento y difusión   
 
Gestión de la investigación 
  
• La gestión de la información pública sobre sus investigadores, grupos, proyectos y 

líneas  
• Actualización permanentemente de la información alojada en su base de datos y el 

auto gestionada por los propios investigadores. 
• La gestión administrativa que articula y potencia el capital científico y de conocimiento 

que posee el distrito  
• Definición de los procesos y procedimientos de la investigación,  
• Planificación de la investigación (reportes, informes, programas, proyectos y planes) 
• Estructuración del sistema de indicadores en investigación (calidad, gestión, 

evaluación). 
• Elaboración de una estrategia de asignación de recursos para los grupos 

investigadores. 
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Actividad 14: Realización del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 
2010 
 
Para el proceso de convocatoria se realizó en primer momento el ajuste de los diseños 
existentes de las piezas comunicativas de difusión y promoción del Premio; así, 
aprovechando el concepto audiovisual creado en el año 2009 y haciendo algunas 
adecuaciones del mismo se logra consolidar una imagen del premio para realizar el 
proceso de sensibilización, promoción y difusión de aquel entre los docentes y 
directivos docentes del Distrito y la comunidad educativa en general. 
 
Teniendo en cuenta la programación realizada, se logró: 
 
• Imprimir las piezas comunicativas afiches, plegables informativos y pendones.  
• Publicar un aviso de prensa el día 30 de mayo en el periódico El tiempo sección 

Bogotá. 
• Desarrollar acciones locales en 300 colegios oficiales del distrito, así como la 

distribución de la propaganda en otros 42 colegios del sector oficial de carácter 
urbano y 17 rurales, así como en 180 espacios de interés educativo y cultural que se 
configuraron como proceso de convocatoria y lanzamiento del Premio en su versión 
2010. 

• Hacer 103 menciones del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2010 en 
programas de la parrilla de programación del Canal Capital, como lo es Noticias 
Capital, Festival de Verano, Extra tiempo y el Primer Café, en  

           Éste último además, se entrevistó al director del IDEP para que hablara de la 
importancia del premio. 

• Firmar un Convenio de Asociación con Caracol S.A – Caracol Social, para continuar 
con la estrategia de promoción del permio de forma masiva, así,  Caracol transmitió 
un total de 34 cuñas radiales en la Cadena Básica de Caracol en los programas Hoy 
por hoy y la Luciérnaga. 

• Trasmitir dos informes televisivos y dos cortinillas de 20 segundos, en las que se 
sensibilizó a la comunidad en general acerca del Premio a la Investigación e 
Innovación Educativa 2010, a través de NTC Televisión.  

• Promocionar y difundir el premio en medios de comunicación enfocados a tratar 
temas relacionados con la actividad de los docentes del distrito capital, para cumplir 
a través de la emisión de 35 cuñas radiales en los espacios Informativo de la 
Educación y la cultura, escuela para padres y madres y Horizonte educativo, los 
días 4 y 5 de septiembre. 

El proceso de convocatoria realizado se vio reflejado en las llamadas y visitas al 
Instituto de docentes de los colegios oficiales del distrito interesados en participar en 
la versión del Premio 2010 y en las 162 propuestas presentadas al mismo. 

 
 
Fase 2 Recepción de trabajos 
 
La recepción de trabajos se realizó entre el 8 de junio y el 10 de septiembre, lapso en 
el cual se inscribieron 119 propuestas de la categoría 2 de Innovación Educativa y 43 
de la categoría 1 Investigación Educativa. Los trabajos fueron radicados por los 
maestros y maestras del distrito en la ventanilla de correspondencia del IDEP ventanilla 
17 de la SED. 
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Fase 3 Evaluación de las propuestas 
 
Para efectuar el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por los 
maestros y maestras al Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2010, se 
contrataron los servicios de la Fundación Universitaria Cafam. Dentro de este proceso 
se realizó: 
 
Revisión requisitos mínimos y sistematización de propuestas presentadas 
 
La fundación Universitaria CAFAM realizó la revisión de requisitos generales y 
particulares de cada una de las categorías, específicamente el cumplimiento de 
documentos y de tiempo y levantó la base de datos de las propuestas presentadas y 
consolidó la base final de propuestas a ser evaluadas. 
 
En la siguiente tabla se presenta un comparativo general respecto al año 2008–2009-
2010. 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA  
Propuestas presentadas 

AÑO Categoría 1 Categoría 2 

Presentadas Presentadas 

2008 38 74 

2009 49 143 

2010 43 119 

 
Categorización de propuestas: Una vez establecidas las propuestas que cumplían 
con los requisitos mínimos, y consolidada la base de datos definitiva, la fundación 
Universitaria CAFAM   procedió a Categorizar las propuestas por temáticas, áreas y/o 
disciplinas. 
 
Proceso de evaluación: Este se llevó a cabo dos días (viernes 8 y sábado 9 de 
octubre), en una jornada de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. los dos días, cada evaluador entregó 
las evaluaciones de las propuestas de investigación y/o innovación asignadas, 
debidamente diligenciadas en la ficha de evaluación suministrada por el IDEP a la 
Fundación Universitaria CAFAM, la cual fue revisada por los profesionales de la 
Subdirección Académica.  
 
Digitalización puntajes: Teniendo en cuenta la evaluación, la Fundación universitaria 
CAFAM digitalizó los puntajes de cada una de las propuestas evaluadas, obteniendo 
así el consolidado del total de las propuestas evaluadas 
 
Visita a las propuestas de investigación e innovación o experiencias 
pedagógicas, preseleccionadas con los mayores puntajes: Una vez obtenidos los 
puntajes de las propuestas de investigación e innovación se realizó la visita por parte 
de los evaluadores a las 10 propuestas que obtuvieron los más altos puntajes, en cada 
una de las dos categorías.  A estas visitas asistieron algunos de los expertos que 
participaron en el proceso de lectura y evaluación de las propuestas, para lo cual 
emplearon el formato de evaluación suministrado por el IDEP. 
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Digitalización final puntajes y consolidación de base de datos final: Realizadas las 
visitas, la Fundación universitaria CAFAM sistematizó los puntajes obtenidos en las 
mismas.  
 
Sustentación de propuestas finalistas: En reunión del 29 de octubre de 2010 con el 
jurado del premio, se llevo a cabo la sustentación de las 10 propuestas de 
Investigación y las 10 de innovación que obtuvieron los mayores puntajes en la primera 
fase de la evaluación hecha por los expertos. 
 
Luego de escuchar las sustentaciones, el jurado en reunión del 5 de noviembre, 
teniendo en cuenta lo consagrado en el numeral 8, ARTÍCULO QUINTO: REQUISITOS 
DE PARTICIPACIÓN. De la RESOLUCIÓN 1450 DE 2008 "No podrán concursar los 
trabajos que ya han sido premiados en cualquier convocatoria o concurso”.  Acuerda: 
Elaborar un formato donde los autores de cada una de las propuestas certifiquen que 
el trabajo postulado no ha sido ganador de otra convocatoria o concurso. Y Citar a los 
autores de las propuestas a reunión para el día viernes 5 de noviembre para el 
diligenciamiento del mismo. 
 
Concluido lo anterior, los jurados se reúnen y analizan las evidencias existentes (actas, 
informes) y de acuerdo a los criterios establecidos deciden otorgar el Premio a la 
Investigación e Innovación Educativa entre los diez (10) mejores trabajos, 5 en cada 
categoría. 
 
Se procedió a presentar a la Secretaria de Educación el borrador de la resolución “por 
la cual se hace el reconocimiento y se premian los diez (10) mejores trabajos de 
investigación presentados por los maestros y maestras y directivos docentes del 
sistema educativo oficial en Bogotá, D.C. en desarrollo del Premio a la Investigación e 
Innovación Educativa” y se dictan otras disposiciones”; una vez revisada y firmada se 
emitió la resolución No. del  8 de noviembre  de 2010 por la Secretaria de Educación 
Distrital, firmada por el Secretario de Educación Distrital  y por el Director General del 
IDEP.   
 
Fase 4 Ceremonia de premiación: Para la ceremonia de premiación se realizó: 
 
• Impresión de las piezas comunicativas diplomas e invitaciones a la ceremonia, estas 

últimas fueron repartidas en 1000 puntos.  
• Publicación de un aviso de prensa el día 7 de noviembre en el periódico El tiempo 

sección Bogotá. 
• Promoción y difusión del premio a través de la realización y posterior difusión de 

entrevistas a los ganadores y al director del IDEP en los espacios radiales 
Informativo de la Educación y la cultura, escuela para padres y madres y Horizonte 
educativo, los días 13 y 14 de noviembre. 

 
El día 9 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación en el Teatro 

Municipal Jorge Eliecer Gaitán. 
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Indicador: Medición y análisis de resultados:  
  Actividades 

Plan de 
Acción 

vigencia 2010 

Indicador 
Propuesto 

Línea 
base Análisis del resultado 

Realización del 
Premio a la 
Investigación e 
Innovación 
Educativa 2010  
 
 
 
 
 
 

Número de propuestas inscritas a la 
categoría 1 del Premio 2010/número 
de categorías inscritas a la categoría 
1 del premio 2009 
Número de propuestas inscritas al 
Premio 2010 en la categoría 2/ 
número total de propuestas inscritas 
al Premio 2009 en la categoría 2 
 

143 
propuestas 
inscrita al 
Premio en 

la 
categoría 2

Teniendo en cuenta el resultado en el  número de 
propuestas inscritas a cada una de las dos categorías, se 
puede afirmar que en el caso de la categoría 1 el indicador 
se cumplió en un 83% y en el de la 2 en un 88%, lo cual 
refleja una disminución en el número de propuestas 
inscritas, esto podría explicarse por varios factores a saber: 
• La ausencia de un acto central de lanzamiento. 
• Los retrasos presentados en los procesos de 
convocatoria y en la difusión a través de los medios de 
comunicación. 
• Los cambios fortuitos de responsable del Premio. 
• La coincidencia de las fechas con otras 
convocatorias cuyos premios sobrepasan el del Premio a la 
Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica. 
Así, si bien se tiene un resultado aceptable, es necesario 
prever las situaciones presentadas y remediarlas para 
alcanzar mejores resultados en la siguiente versión del 
premio. 

Número de propuestas inscritas a la 
categoría 1 del Premio 2010/número 
de categorías inscritas a la categoría 
1 del premio 2009 
Número de propuestas inscritas al 
Premio 2010 en la categoría 1/ 
número total de propuestas inscritas 
al Premio 2009 en la categoría 1 
 

49 
propuestas 
inscrita al 

Premio  en 
la 

categoría 1

Número de docentes inscritos al 
Premio 2010/Número total de 
docentes de los Colegios Distritales 
de Bogotá 
 

407 
docentes 

inscritos al 
Premio 

Tiempo empleado en la ejecución de 
la actividad/ tiempo programado para 
la ejecución de la actividad. 
 

 

Aunque la actividad presentó retrasos relacionados con los 
procesos de contratación por una razón fundamental: La 
necesidad de hacer cambios en el plan de compras por la 
diferencia entre lo proyectado y los valores arrojados por los 
estudios de mercado, se aunaron esfuerzos para lograr 
subsanar los retrasos y se cumplió con el indicador en un 
100%, terminando el proceso en la fecha prevista en 
términos del cronograma. 

   
 
Impactos: Los impactos esperados (a un plazo no menor de dos años) de los logros y 
productos alcanzados en el periodo 2010 del Premio a la Investigación e Innovación 
Educativa y Pedagógica 2010 son: 
 
• Los trabajos premiados son aplicados en otros Colegios. 
• Cada año crece el número de trabajos inscritos al Premio. Los Colegios en los que se 

desarrollan los trabajos premiados obtienen calificaciones sobresalientes, en pruebas 
externas. 

 
Territorialización: Teniendo en cuenta que para el Premio se hace una convocatoria a 
todos y todas los y las docentes y directivos docentes de los colegios oficiales del 
distrito, es imposible establecer  en este momento la territorialización, esta solo es 
posible establecerla cuando se den por terminadas las inscripciones al Premio que 
será en Septiembre 10. De esta manera en el informe final de gestión del segundo 
semestre, será posible señalar las localidades en las cuales se desarrollan las 
propuestas presentadas. 

 

No. LOCALIDAD 
2010 LOGROS EN LA 

VIGENCIA 2010 Logros que se esperaba alcanzar con la actividad Logro del trimestre 
octubre – diciembre  

1 USAQUÉN 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 4 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 4 
propuestas al premio 

2010 

2 CHAPINERO 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 
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T 
Participación ciudadana: El proceso y  metodología de participación ciudadana 
aplicado en el Premio a la Investigación e innovación Educativa y Pedagógica es el de 
convocatoria abierta a los y las docentes y directivos docentes de los colegios oficiales 
del distrito capital para lo cual se tuvieron en cuenta las siguientes estrategias: 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: El Premio 2010 tenía como 
meta su lanzamiento en la cátedra de Pedagogía de mayo, esto se vio limitado por la 
dificultad en entablar diálogo directo con los encargados de la misma. Para superar 
esta dificultad y en aras de aprovechar el espacio de asistencia masiva de docentes de 
los colegios oficiales, se buscó una mediación a través del director del Instituto para 
lograr anunciar la convocatoria durante la Cátedra de Julio, lo cual se hizo a través de 
un anuncio del premio en dicha cátedra. 
 
La difusión del premio a través de los medios masivos de comunicación, por el alto 
costo que estos presentan, lo cual se solucionó estableciendo algunos convenios y 
recurriendo a programas especializados en educación. 
 
En el proceso de evaluación, los expertos señalaron, según aparece en el acta de 
cierre del proceso de evaluación de propuestas:  

3 SANTAFÉ 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 1 
propuesta al premio 

2010 

Inscripción de 1 
propuesta al premio 

2010 

4 SAN 
CRISTÓBAL 

Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 9 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 9 
propuestas al premio 

2010 

5 USME 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 15 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 15 
propuestas al premio 

2010 

6 TUNJUELITO 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 15 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 15 
propuestas al premio 

2010 

7 BOSA 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 16 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 16 
propuestas al premio 

2010 

8 KENNEDY 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 25 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 25 
propuestas al premio 

2010 

9 FONT IBÓN 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 4 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 4 
propuestas al premio 

2010 

10 ENGATIVÁ 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 16 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 16 
propuestas al premio 

2010 

11 SUBA 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 12 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 12 
propuestas al premio 

2010 

12 BARRIOS 
UNIDOS 

Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 3 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 3 
propuestas al premio 

2010 

13 TEUSAQUILLO 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 2 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 2 
propuestas al premio 

2010 

16 PUENTE 
ARANDA 

Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 3 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 3 
propuestas al premio 

2010 

17 CANDELARIA 
Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 1 
propuesta al premio 

2010 

Inscripción de 1 
propuesta al premio 

2010 

18 RAFAEL URIBE 
U. 

Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 21 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 21 
propuestas al premio 

2010 

19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Inscripción de propuestas a la convocatoria del premio 
a la Investigación e innovación Educativa y pedagógica 

2010. 

Inscripción de 16 
propuestas al premio 

2010 

Inscripción de 16 
propuestas al premio 

2010 
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“que las propuestas presentadas cuentan con ideas originales, creativas y con un 
potencial para desarrollar procesos de investigación, que los trabajos asombraron por 
su laboriosidad y dedicación, y que con estas propuestas es posible generar procesos 
de cambio en las prácticas educativas que podrían impactar la calidad de la educación 
en forma positiva y transformar realidades sociales y culturales; sin embargo se aprecia 
que el común denominador en las propuestas es la ausencia de formación para la 
sistematización, conceptualización y presentación de resultados, por lo cual se 
recomienda una capacitación específica para mejorar este aspecto”  
 
Así, es necesario pensar en un proceso de acompañamiento a los y las docentes 
desde el inicio de una futura convocatoria o previa a la misma que permita superar la 
dificultad detectada. 
 
Finalmente una dificultad que evidenciaron los jurados del premio fue la presentación al 
mismo de propuestas que ya habían sido ganadoras, para solucionar esta situación 
éste elaboró un formato de declaración juramentada donde los autores de cada una de 
las propuestas certificaran que el trabajo postulado no ha sido ganador de otra 
convocatoria o concurso, el cual debería hacer parte de los requisitos en futuras 
convocatorias. 
 
Actividad 15: Cualificación de maestras y maestros investigadores: realizar un 
seminario Internacional 
 
Logros y productos obtenidos: El IDEP diseñó y desarrolló este Seminario centrado 
en el tema de la calidad de la educación poniendo especial énfasis en la discusión 
sobre los factores asociados tanto al ambiente escolar como a los contextos socio-
culturales de los estudiantes, tema que hace parte de la agenda investigativa del IDEP 
y el cual resulta eje central del evento.  
 
Se buscó generar espacios de diálogo, debate y reflexión sobre la calidad de la 
educación y la influencia de los factores asociados al mejoramiento de la misma así 
como socializar investigaciones que han abordado el tema de la evaluación educativa, 
los factores asociados y sus principales hallazgos. 
 
En el primer semestre de elaboró la ficha técnica, se estructuró temática y 
metodológicamente el evento que se desarrolló durante dos días 7 y 8 de septiembre 
bajo el título de “Factores asociados a la calidad de la educación: Una cuestión de 
derechos”.  
 
Se realizaron contactos con los posibles invitados internacionales revisando sus 
trayectorias investigativas y experticia en el tema del evento y con los invitados 
nacionales bajo el mismo criterio.  
 
Se hizo el costeo del evento solicitando cotizaciones a tres empresas de los rubros 
establecidos y se realizó la gestión de consecución de patrocinio al evento contando 
con el apoyo financiero de la OEI, la Secretaria de Educación de Bogotá, CANAPRO – 
CIDE, Cooperativa Editorial Magisterio y el Espectador, se hizo presentación del 
evento con el mismo objetivo a ECOPETROL, Cámara de Comercio, Gas natural y el 
Ministerio de Educación Nacional.  El evento presentó distintas perspectivas 
internacionales sobre la calidad de la educación así como de políticas de calidad 
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educativa en Bogotá en los últimos quince años. Se socializaron investigaciones 
desarrolladas el IDEP y relacionadas con el tema y se promocionó la participación 
directa de los maestros en la discusión del tema del evento. 
 
En el segundo semestre se puso en marcha toda la planeación académica, operativa y 
logística del evento. Se realizaron 13 espacios académicos entre conferencias, paneles 
y mesas temáticas y dos espacios culturales, con la participación de cinco invitados 
internacionales expertos en el tema del seminario y de 20 invitados nacionales que 
actuaron como comentaristas, conferencistas y panelistas.  
 
Se inscribieron 2051 personas mayoritariamente de la ciudad y en menor proporción de 
distintas regiones del país entre docentes de básica, media, profesores e 
investigadores universitarios, funcionarios públicos, padres de familia y estudiantes de 
pregrado y postgrado interesados en la temática con una asistencia de 1307 personas. 
Siendo la expectativa de asistencia de 1000 personas. 
 
Los beneficios de la realización de este evento, se traducen en el posicionamiento del 
tema de los factores de asociados a la calidad de educación en el escenario Distrital 
como en el Nacional. 
 
Próximamente se harán públicas las memorias de este evento en nuestra página web 
www.idep.edu.co, las cuales están en revisión . 
 
Productos: 
 
• Una ficha técnica de la actividad 
• Un documento conceptual, operativo y financiero del evento 
• Unos estudios previos para realizar convenio con una unidad académica para    

aunar esfuerzos en la realización del evento. 
• Una base de datos de inscritos 
• Una base de asistentes 
• 12 relatorías 
• Una relatoría general del evento 
• Un documento de conclusiones 
• Unas memorias editadas, diseñadas, diagramadas 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Los beneficios se traducen en el 
posicionamiento del tema de los factores de asociados a la calidad de educación en el 
escenario Distrital como en el Nacional, pues hubo asistencia de personas de varias 
regiones del país. 
 
Base de Inscritos: Mujeres: 1161 Hombres: 890 
 
Base de Asistentes: Mujeres: 810- Hombres: 497 
 
Impactos: Participación de 100 maestros de Bogotá en la discusión sobre la medición 
de la calidad de la educación desde una perspectiva de derechos. 
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El diseño del índice de calidad incorporó los aportes de los participantes en el 
seminario internacional 
 
Territorialización: Inscritos de la Ciudad: 2008 - Inscritos fuera de Bogotá: 43 - 
mujeres, 12 hombres 
 
Participación ciudadana: Participación de 1380 asistentes en la discusión sobre el 
tema central del evento. 
 
Indicador   Resultado de indicadores 2010 para la actividad analizada 
Indicador 
propuesto Análisis del resultado 

• Número de documentos 
producidos  

4 versiones del documento conceptual, una agenda, una programación 
general, 5 conferencias intenacionales, 1 relatorías específicas, 1 relatoría 
general, 1 documento de conclusiones, 1 memorias del evento publicadas 
electrónicamente en el portal del IDEP.  

• Número asistentes / número de 
convocados  
 
 

1307 / 2051 

 
Actividad 16: Investigación Bicentenario: Las fiestas del 20 de julio en Bogotá de 
1810 a 1910.   
 
Logros y productos obtenidos: La actividad llego al 100%. Los logros específicos 
son: Levantamiento del censo de fuentes documentales relacionadas con las diferentes 
celebraciones del 20 de julio a nivel de Bogotá, realizadas entre 1810 y 1910. 
 
Catalogo digital dirigido a docentes y estudiantes de los colegios de Bogotá. 
Guía para la orientación pedagógica del catálogo digital dirigida a los docentes y 
estudiantes en los colegios de Bogotá. 
 
Edición e impresión de libro: “De la Independencia al Centenario: Las celebraciones del 
día – aniversario de la proclamación de la independencia nacional en Bogotá. Los 20 
de julio. 1810 – 1910” 
 
Indicador: Revisadas 85 fuentes documentales de programas sobre la celebración del 
20 de Julio, entre 1810 a 1910, en la ciudad de Bogotá. 
Producido un catálogo digital 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Identificación bibliográfica de 85 documentos 
sobre la celebración del 20 de Julio, en el periodo comprendido entre 1810 a 1910, en 
la ciudad de Bogotá. 
 
Elaboración de la ficha bibliográfica de 85 fuentes documentales 
 
Impactos: Uso didáctico del catálogo digital y del libro por parte de los docentes y 
estudiantes del área de ciencias sociales en las instituciones educativas del Distrito 
Capital. 
 
Territorializacion: Los beneficios y logros de esta actividad se ubican en docentes y 
estudiantes de la ciudad de Bogotá. 
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Participación Ciudadana: Docentes y estudiantes del Distrito Capital  
 
Dificultades, recomendaciones: Teniendo en cuenta la riqueza y variedad que 
contienen los documentos sobre las celebraciones del 20 de Julio en la ciudad de 
Bogotá, se recomienda .especial cuidado con el diseño y manejo de las fuentes 
documentales. 
 
Actividad 17: Historia de los saberes escolares: Fase exploratoria 
 
Logros y productos obtenidos: Esta actividad cuenta con la elaboración de una ficha 
de proyecto en la que se justifica el estudio exploratorio de cara al año 2011. La 
exploración documental realizada permite identificar los hitos históricos de las reformas 
y su incidencia en el currículo en su objetivo de formar ciudadanos.  
 
Productos: 
 

• Un documento que da cuenta de las reformas curriculares colombianas de 1984, 1994 
y 2002 y ubicar sus principales hitos y consecuencias para el currículo y la enseñanza 
de los saberes, especialmente el de las ciencias sociales, en su función de formar 
ciudadanos. 

• Un documento de revisión bibliográfica básica sobre la ciudadanía en Colombia con 
una perspectiva histórica como punto referencial del contexto histórico de las reformas 
curriculares exploradas en tanto uno de sus planteamientos es la educación ciudadana 
de los escolares. 

• Adicional a los documentos, se recibe un CD con los anexos que contienen las fichas 
de lectura y tematización de cada fuente consultada. 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Los documentos se constituyen en un insumo 
valioso para formular el proyecto sobre museo pedagógico: historia de los saberes 
escolares y las prácticas pedagógicas que se desarrollara en el 2011  
 
Indicador: Resultado de indicadores 2010 para la actividad analizada 
 

Indicador 
propuesto Línea base Análisis del resultado 

Un documento que de cuenta de  las reformas curriculares 
de 1984, 1994 y 2002  
 

NA Cumplido en un 100% 

Un documento de revisión bibliográfica sobre la ciudadanía 
en Colombia con una perspectiva histórica 
 

NA Cumplido en un 100% 

 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Ninguna dificultad. Se 
sugiere que este tipo de estudios exploratorios se realicen para que sirvan de base en 
la formulación de proyectos de investigación que sean pertinentes. 
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6.1.2 Meta 2: Finalizar el 30% de la etapa I e iniciar y avanzar en un 70% en 
promedio la ejecución de la Etapa II de la Fase de Desarrollo del Programa 
de Pedagogía Ciudadana).  
 
Al finalizar el Programa de Pedagogía Ciudadana tuvo un avance de 63% de las 
actividades y metas programadas que se explican de la siguiente forma: 
 
Del 30% de finalizar la Etapa I se logro el 22.5% quedando pendiente el 7.5 % 
correspondiente a la implementación del proyecto pedagógico del ciclo II de 15 
colegios de los 20 programados en el año 2010. 
 
Del 70% de la ejecución de la Etapa II de la Fase de Desarrollo del Programa de 
Pedagogía Ciudadana se logro el 35% quedando pendiente el 35% 
correspondiente a la validación del diseño del instrumento de medición de 
cultura ciudadana con estudiantes del ciclo III y del diseño preliminar del 
proyecto pedagógico para la formación de cultura ciudadana dirigida a 
estudiante del ciclo III. 
 
Se realizó la implementación del proyecto pedagógico para la formación de cultura 
ciudadana con estudiantes de IV grado en 5 colegios de cinco localidades. Se realizó el 
diseño general del proyecto pedagógico para la formación de cultura ciudadana dirigido 
a estudiantes de III ciclo.  
 
Se realizó el diseño preliminar del instrumento de medición de cultura ciudadana para 
estudiantes de ciclo II, mediante formulación de la estructura conceptual. 
 
Retrasos y soluciones: No se pudo realizar la meta en un 100% debido a que los 
recursos económicos para su ejecución provienen de recursos propios producto de 
convenios interadministrativos con otras entidades que fueron desembolsados hasta 
diciembre, lo que explica el porqué, pasa para la vigencia 2011 un 7.5% de lo 
programado para el 2010. 
 
Logros y productos obtenidos: Se obtuvieron los siguientes resultados que se 
describen de manera detallada a continuación: 
 
• Se realizó la Implementación del proyecto pedagógico para la formación de cultura 

ciudadana con estudiantes de cuarto grado con 5 colegios de cinco localidades. 
• Se realizó el diseño general del proyecto pedagógico para la formación de cultura 

ciudadana dirigido a estudiantes de tercer ciclo. 
• Se realizó el diseño preliminar del instrumento de medición de cultura ciudadana para 

estudiantes de ciclo III, mediante la formulación de la estructura conceptual. 
 
Ajuste del proyecto pedagógico para la formación de cultura ciudadana dirigido a 
estudiantes de tercer grado (segundo ciclo). 
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Esta actividad ya fue finalizada y es producto de la evaluación a la implementación del 
proyecto pedagógico de ciclo II que fue realizada en el segundo semestre de 2009. El 
ajuste del proyecto pedagógico, se realizó en función de mejorar aspectos relacionados 
con la pertinencia del mismo en cuanto a su inserción en las dinámicas escolares, 
integrando dentro del proceso de la investigación el rol del maestro formador directo, lo 
cual le proporcionara a la investigación más datos sobre la forma más adecuada de 
implementar el proyecto pedagógico.  
 
Implementación del proyecto pedagógico para la formación de cultura ciudadana 
a estudiantes de cuarto grado. 
 
Teniendo en cuenta que la investigación busca poner a prueba un proyecto pedagógico 
para formar cultura ciudadana mediante el diseño y la implementación del proyecto 
teniendo en cuenta los ciclos escolares y que la primera implementación del proyecto 
se realizó en el año 2009 con estudiantes de tercer grado pertenecientes al segundo 
ciclo, se programó para el segundo semestre de 2010 la implementación con 
estudiantes de cuarto grado. Teniendo en cuenta que dentro de la meta en este tema 
era la continuar con la misma población es decir 1400 estudiantes de 22 colegios de 18 
localidades, pero que los recursos necesarios para poder realizarlo no se encontraron 
disponibles de manera inmediata, debido a que son de recursos propios. De acuerdo a 
lo anterior la implementación se efectuó en cinco colegios de cinco localidades, la cual 
se continuará con los demás colegios en el primer semestre de 2011. 
 
Diseño del proyecto pedagógico para la formación de cultura ciudadana dirigido 
a estudiantes de tercer ciclo  
 
Para lograr los objetivos del programa de pedagogía ciudadana y específicamente 
continuar con la implementación del programa de pedagogía ciudadana con 
estudiantes de tercer ciclo en el 2011, se decidió iniciar la segunda etapa del programa 
mediante el diseño preliminar del proyecto pedagógico para estudiantes de tercer ciclo 
en el segundo semestre de 2010. Con este objetivo el equipo interdisciplinario del 
programa de pedagógica ciudadana se dio a la tarea de iniciar el proceso mediante la 
formulación conceptual de los objetivos formativos para este ciclo, para lo cual fue 
necesario revisar y ajustar en general los objetivos formativos del proyecto pedagógico 
en los demás ciclos escolares. De acuerdo a lo anterior el logro dentro de este 
trimestre fue esta estructura que es la base para poder identificar en una segunda 
instancia contenidos, evaluación, secuencia didáctica, metodología e instrumentos de 
apoyo didáctico de manera detallada.  
 
Diseño del instrumento de medición de cultura ciudadana para estudiantes de ciclo III 
 
 
 
Indicador:  

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
propuesto 

Línea 
base 

Cambio en el 
indicador Análisis del resultado 

Se finalizó el ajuste del proyecto 
pedagógico para la formación de 
cultura ciudadana dirigido a estudiantes 
de tercer grado (Ciclo II) 

% de avance del 
documento de 
ajuste. 

80 % 
de 
avance 

100% de 
avance  

Se inició la Implementación del 
proyecto pedagógico para la formación 
de cultura ciudadana con estudiantes 

Número de 
estudiantes 
formados /1400 

Cero 
estudia
ntes  

296 
estudiantes 
formados 

La Formación de 296 estudiantes, se logro 
a través de la implementación del proyecto 
en 5 colegios, de 5 localidades de Bogotá, 
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Beneficios obtenidos y beneficiarios: Datos obtenidos de la implementación del 
proyecto pedagógico con estudiantes de cuarto grado, que servirá para ajustar el 
proyecto y hacer la implementación en las demás instituciones programadas por la 
investigación. 

 
Consolidado de grupos poblacionales de 2009 para la actividad analizada 

Tipo de 
Población  

  

Primera 
infancia 

(0 a 5 
años) 

Infancia 
(6 a 13 años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Otros grupos 
étnicos      146  150         3  6     149 156  305 

TOTAL    146  150         3  6     149 156  305 

 
Impactos: Los impactos que se esperan luego de la investigación son tres: Un 
proyecto pedagógico probado, que podrá ser implementado por las instituciones 
educativas de Bogotá para la formación de la cultura ciudadana y servirá como 
herramienta pedagógica para mejorar la cultura ciudadana a largo plazo dentro del 
marco del objetivo sectorial de mejorar la calidad de la educación a través de la 
formación en derechos.  
 
Articulación de las acciones pedagógicas de las instituciones administrativas del 
gobierno distrital y el proceso de enseñanza aprendizaje de las instituciones escolares. 
Construcción de líneas de base del estado de la cultura ciudadana para cada ciclo 
escolar que podrá ser utilizada para hacer seguimiento sobre el tema y observar los 
cambios en el futuro. 

de cuarto grado con 5 colegios de cinco 
localidades.  
 

estudiantes 
proyectados 
 

/1400 
estudiantes 
proyectados = 
21 % 
 

en las cinco dimensiones de cultura 
ciudadana. No se realizó la meta completa 
debido a que los recursos económicos 
para su realización provienen de recursos 
propios productos de convenios 
interadministrativos, que desembolsaron 
los recursos hasta diciembre de 2010 

Número de maestros 
participantes / 48 
maestros 
proyectados en 
participar  

Cero 
maestr

os 

9 maestros 
participantes / 
48 maestros 
proyectados 

en participar = 
5,3 
% 

Participación de maestros el proceso de 
diseño encuentro pedagógicos 

Número de colegios 
sobre la muestra de 
20 colegios 
proyectados en 
participar 

Cero 
colegio

s 
interve
nidos 

5 colegios 
participantes/ 
20 colegios 
proyectados 

en participar = 
25% 

Caracterización de resultados según las 
características de los colegios 

Se inició el diseño del proyecto 
pedagógico para la formación de 
cultura ciudadana dirigido a estudiantes 
de tercer ciclo, mediante la revisión y 
ajuste de los objetivos formativos y la 
definición de contenidos.  

% de avance del 
proyecto pedagógico 
para estudiantes de 
tercer ciclo  

0 % de 
avance 

100% de 
avance  

Se inició el diseño del instrumento de 
medición de cultura ciudadana para 
estudiantes de ciclo III, mediante la 
formulación de la estructura 
conceptual. 

% de avance del 
documento  

80 % 
de 
avance 

10% de 
avance  
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Territorialización : 

No. LOCALIDAD 

2010

LOGROS EN LA VIGENCIA 2009 Logros que se esperaba alcanzar 
con la actividad 

Logro del 
trimestre 
octubre – 
diciembre  

1 USAQUÉN 
Implementación del proyecto 
pedagógico en un colegio de la 
localidad 

 
Implementación del proyecto pedagógico con 
tres cursos de cuarto grado del Colegio Aquileo 
Parra 

4 SAN CRISTÓBAL 
Implementación del proyecto 
pedagógico en un colegio de la 
localidad 

 Implementación del proyecto pedagógico con 
dos cursos de cuarto grado del Instituto San 
Juan De Dios 

11 SUBA 
Implementación del proyecto 
pedagógico en cuatro colegios de la 
localidad 

 Implementación del proyecto pedagógico con un 
curso de cuarto grado del Colegio Siglo XXI 

14 MÁRTIRES 
Implementación del proyecto 
pedagógico en un colegio de la 
localidad 

 Implementación del proyecto pedagógico con un 
curso de cuarto grado del Corporación 
Institución la Rabida 

18 RAFAEL URIBE U. 

Implementación del proyecto 
pedagógico en un colegio de la 
localidad 

 Implementación del proyecto pedagógico con 
dos cursos de tercer grado del Colegio 
REPUBLICA EE.UU DE AMERICA (INST EDUC 
DIST) 

Otros Colegios Privados   3 
Nivel Central SED   2 
Inversión Distrital   $20.000.000 

TOTAL   5 

 
Participación ciudadana: Participación de maestros. La participación de maestros se 
realizó de manera activa mediante el diseño y ajuste del proyecto pedagógico para ser 
implementado con estudiantes de cuarto grado en sus correspondientes instituciones 
educativas. 
 
Público en general. Los avances y documentos de la investigación han sido objeto de 
una publicación en formato boletín que ha sido montada en la página del IDEP. 
Mediante el cual se busca tener informado a quien esté interesado en el tema, de los 
procesos y resultados a fin de socializar la investigación. Así mismo se publicó un 
artículo sobre los objetivos y resultados del programa, por medio del magazín Aula 
urbana, No.  76 de octubre de 2010. 
 
Así mismo se han logrado entrevistas de la coordinadora de la investigación, Yolanda 
Sierra que han sido trasmitidas en el programa de radio, Magazín Aula Urbana Dial de 
la emisora básica de Caracol.   

 
Seguimiento trimestral por actividad 

 
 

Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

              
Logros y productos obtenidos 

Octubre - diciembre 2010 
 

 
 
 

Dificultades 
 

(2)     

 
 
 

Soluciones 
 

Logros  
Productos 
finales o 
parciales 

 (1) 
 

Se finalizó el ajuste del 
proyecto pedagógico para la 
formación de cultura 
ciudadana dirigido a 
estudiantes de tercer grado 
(Ciclo II) 

Se finalizó el ajuste del 
proyecto pedagógico para la 
formación de cultura ciudadana 
dirigido a estudiantes de tercer 
grado (Ciclo II) 

Un 
documento 
finalizado  
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6.2 Componente Innovación y transformación pedagógica 

Al igual que con el componente de investigación, en este componente la propuesta es 
finalizar las innovaciones que vienen del 2009, desarrollar nuevas en los temas que se 
detallan a continuación y aumentar significativamente el número de las 
sistematizaciones a realizar con relación al 2009. 
 
En particular, durante el año el trabajo del IDEP estuvo concentrado en el cumplimiento 
de las actividades siguientes: 
 
• Desarrollar una innovación en procesos de evaluación para estudiantes de ciclo 
inicial y una innovación para poblaciones con dificultades de aprendizaje y 
discapacitados. 
 
• Desarrollar una innovación en enseñanza del Idioma y una innovación en 
etnoeducación, una innovación en lúdica y una innovación en formación deportiva. 
 
• Realizar 18 sistematizaciones de experiencias pedagógicas y didácticas de los 
docentes del Distrito Capital (áreas de lectura y escritura, ingles, medio ambiente, 
matemáticas, ciencias, tecnología y/o artes.) 
 
• Finalizar las 24 sistematizaciones de 2009 de experiencias pedagógicas y didácticas 
de los docentes del Distrito Capital (áreas de lectura y escritura, ingles, medio 
ambiente, matemáticas, ciencias, tecnología y/o artes). 
 
• Aplicar los resultados de las investigaciones e innovaciones en currículo, gestión y 
organización escolar y otros temas relacionados con la calidad educativa realizadas 
por el IDEP en todos los ciclos del sistema educativo oficial en 20 colegios distritales. 
 
 
 
 

Implementación  del proyecto 
pedagógico para  la formación 
de cultura ciudadana con 
estudiantes de cuarto grado 
con 20 colegios 18 localidades 
 

Se finalizó la Implementación 
del proyecto pedagógico para  
la formación de cultura 
ciudadana con estudiantes de 
cuarto grado con 5 colegios de 
cinco localidades.  

 Se inicio la 
implementación con una 
parte de la muestra 
debido a que los 
recursos no se 
obtuvieron como estaba 
programado y solo 
entraron a final del año.  

Por lo anterior se 
decidió iniciar con 10 
grupos de 5 colegios 
de 5 localidades 
quedando pendiente 
realizar la 
implementación, 
evaluación, y ajuste 
final el cual será 
realizado el primer 
semestre de 2010 

Se inició el diseño del 
proyecto pedagógico para la 
formación de cultura 
ciudadana dirigido a 
estudiantes de tercer ciclo, 
mediante la revisión y ajuste 
de los objetivos formativos y la 
definición de contenidos.  

Se finalizó el diseño preliminar 
del proyecto pedagógico para 
la formación de cultura 
ciudadana dirigido a 
estudiantes de tercer ciclo, 
mediante la revisión y ajuste de 
los objetivos formativos y la 
definición de contenidos.  

   

Se inició el diseño del 
instrumento de medición de 
cultura ciudadana para 
estudiantes de ciclo III, 
mediante la formulación de la 
estructura conceptual. 

Se finalizó el diseño preliminar 
del instrumento de medición de 
cultura ciudadana para 
estudiantes de ciclo III, 
mediante la formulación de la 
estructura conceptual. 
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EJECUCIÓN COMPONENTE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA 

• Metas 
% Avance 
Total Esp. 

% Avance 
Total Obt. 

% Total 
Cumplimiento 

Desarrollar 9 innovaciones pedagógicas y realizar 24 
sistematizaciones de las experiencias didácticas y 
pedagógicas de los docentes distritales que contribuyan 
al mejoramiento de la enseñanza y del conocimiento 
científico, técnico y tecnológico en el Distrito 9 9 100% 
Aplicar los resultados de las investigaciones e 
innovaciones en currículo, gestión y organización escolar 
y otros temas relacionados con la calidad educativa 
realizadas por el IDEP en todos los ciclos del sistema 
educativo oficial en 20 colegios distritales. 20 20 100% 

Subtotal del Componente 100% 
Fuente: Información suministrada por Planeación IDEP del aplicativo de programación y 
seguimiento a la ejecución de los Recursos de Inversión del IDEP 
 
En el caso del componente de innovaciones pedagógicas se proyectó cumplir con el 
100% de esta meta, la cual se cumplió en su totalidad. 
 
6.2.1 Meta 1: Desarrollar 9 innovaciones pedagógicas, finalizar el 50% de 
las 24 sistematizaciones iniciadas en 2009 y realizar 18 nuevas 
sistematizaciones de las experiencias. 
 
Actividad 1: Desarrollar 2 innovaciones en TIC's y 1 innovación para el desarrollo 
del pensamiento científico y tecnológico. 
 
Uno de los principales resultados obtenidos en este proyecto fue la realización de un 
proceso de cualificación docente en incorporación pedagógica de las Tic, a partir de 
sus propios proyectos, intereses y necesidades pedagógicas.   
 
Al inicio del año se realizó una convocatoria abierta a través de la página institucional, 
invitando a los colegios interesados en participar en el proyecto de innovación en Tic´s. 
En esta primera fase, se inscribieron 14 Instituciones educativas de las cuales, tras el 
proceso de evaluación de propuestas y entrevistas, fueron seleccionadas 8 
instituciones para participar en el proyecto.  Posteriormente se realizaron ajustes al 
plan de trabajo y   al diseño de la metodología presencial y virtual.   
 
La metodología utilizada en el proceso de cualificación de los grupos de maestros 
participantes en este proyecto se fundamentó en la realización de un diplomado, con 
dos componentes: presencial y virtual. El diplomado tuvo como eje central el trabajo en 
la incorporación pedagógica de la TIC en las diferentes áreas del conocimiento y la 
exploración de herramientas Web 2.0. 
 
A lo largo del proceso, se realizó un proceso de acompañamiento permanente a las 8 
instituciones participantes con sesiones presenciales y virtuales, asesorías in situ sobre 
la puesta en marcha de su proyecto, en las cuales se lleva a cabo la retroalimentación 
de los proyectos, se aclararon dudas que aparecían tras las sesiones de diplomado 
presencial (ya en el proceso de implementación) y se abordaron contenidos y 
herramientas Web 2.0 requeridas para la implementación de los proyectos.  
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Otro de los resultados obtenidos en el proyecto fue el intercambio de saberes y 
experiencias entre los docentes, a través de la consolidación de una red de innovación 
con incorporación de tic´s. La red consolidada en el proyecto cuenta actualmente con 
86 docentes participantes y es visitada permanentemente por docentes de instituciones 
públicas y privadas. En los últimos seis meses se registró la visita de 900 personas 
quienes quieren conocer información de los proyectos generados.  Los grupos de 
maestros y sus respectivos proyectos pueden consultarse en la dirección electrónica: 
www.semilleros.net  
 
Otra estrategia muy significativa utilizada en el desarrollo del proyecto fueron las ferias 
de talentos a la cual asistieron 13 grupos de semilleros de años anteriores y los 8 
grupos nuevos. Las ferias se constituyeron en un espacio para compartir experiencias 
de aprendizaje, avances en los proyectos y resultados obtenidos en cada institución. 
Se trabajaron temas como: web 2.0, aulas virtuales, Moodle, redes y animación, entro 
otros. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se pudieron identificar estrategias de 
modelamiento y transferencia de aprendizajes que alimentan el modelo que desde el 
IDEP se ha venido construyendo para el desarrollo de proyectos de innovación tic´s 
Productos obtenidos: 
 
En el desarrollo de esta innovación se obtuvieron los siguientes productos:  
1. Una Red de innovación con incorporación de TIC´s entre instituciones públicas y 

privadas del Distrito con potencial de desarrollo. (puede consultarse en: 
www.semilleros.net). 

  
2. Productos, proyectos y procesos generados en las diferentes instituciones 

participantes en la Red y sus resultados de aplicación (estos productos, proyectos y 
procesos se encuentran en un documento de compilación y se pueden verificar en la 
página de semilleros). 

 
3. Documento con las estrategias de transferencia identificadas e implementadas, 

incluidas las guías de aprendizaje generadas a lo largo del proyecto y sus 
resultados.  

 
4. Artículo de carácter publicable que describe el proceso desarrollado y los hallazgos 

de las innovaciones 
 
Como productos del proyecto los docentes han elaborado una serie de blogs que dan 
cuenta de los avances obtenidos, los enlaces son los siguientes: 
 
http://socatic.blogspot.com/ 
http://tics-semilleroalm.blogspot.com/ 
http://semillerolaa.blogspot.com/ 
http://www.itdrepublicadeguatemala.blogspot.com/ 
http://grou.ps/agustinnietocaballerojm 
http://www.comuniquemonostic.blogspot.com/ 
http://semillerosmisaelpastrana.blogspot.com/ 
http://iedalfredoiriate.blogspot.com/ 
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http://iteistasprimaria.ning.com/group/lucescamaraaccion 
 
Innovación para el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico. 
 
El proyecto de innovación para el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico 
tuvo como principales logros: 
 
Diseño y ejecución de un proceso de cualificación docente para la implementación de 
la innovación. En el marco de esta cualificación se realizaron 7 talleres con los 
docentes participantes, en lo que se abordaron tópicos que propiciaron la reflexión 
sobre la práctica educativa y brindaron herramientas para que los docentes se 
reconocieran como sujetos de saber pedagógico.  Se incluyeron en el proceso de 
cualificación las siguientes temáticas: investigación en educación, imagen de ciencia y 
tecnología, aspectos didácticos relacionados con la incorporación de habilidades de 
pensamiento científico y tecnológico, modelo de aprendizaje por investigación, CTSA, 
Habilidades de pensamiento de orden superior, análisis y propuestas de guías 
didácticas, consideración de algunos aspectos históricos, epistemológicos y didácticos 
relacionados con la Ciencia, Tecnología y las habilidades de pensamiento e 
incorporación de las habilidades de pensamiento al currículo.  
 
Se trabajó de manera paralela dentro de este componente de cualificación, la 
generación de productos audiovisuales en canales multimediales On line, con el fin de 
potencializar las habilidades de pensamiento científicas y tecnológicas de los 
estudiantes.  Las sesiones de trabajo se centraron en aspectos relacionados con: 
planos, encuadre, percepción, tipos de plano, cobertura del objeto, ángulos, 
movimientos de la cámara y profundidad del campo. Igualmente, se han trabajado los 
recursos narrativos: movimientos y manejo de la cámara, sonido de contexto y actores, 
música, contraplano, ritmo, contraste, letras, fuente y color, nitidez de las fotos y 
selección del material. Y finalmente, se ha consolidado un modelo de guía técnica en la 
cual se describen las fases de preproducción, producción y postproducción. Las guías 
desarrolladas se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 
www.minidocumental.blogspot.com. 
 
Durante el segundo semestre se realizó la fase de implementación de las guías para la 
elaboración de productos audiovisuales con los estudiantes del Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas. Las guías de trabajo han sido construidas de 
manera conjunta con los docentes y han estado orientadas a desarrollar y fortalecer el 
pensamiento científico y tecnológico de los estudiantes.   
 
Se obtuvieron también diferentes productos multimediales: para su realización se 
asesoró a los docentes en el montaje de los videos en la red social de facebook, 
asesorías presenciales y retroalimentación del proyecto. Se realizó la implementación 
de la guías elaboradas por los Docentes: Estos productos se presentaron en la Feria 
de la Ciencia de la Localidad de Engativá, la cual se realizó en el pasado mes de 
septiembre en el Colegio Juan del Corral.   
 
Todos los videos elaborados por los estudiantes de primaria (grados quinto y segundo) 
se pueden observar en el grupo en facebook canal científico, enlace Luces, Cámara, 
Acción, o en la página http://iteistasprimaria.ning.com/ grupo Luces, Cámara, Acción. 
En la realización de los videos en bachillerato los estudiantes emplearon animaciones 
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en Photo Shop, Auto Cad, Visual Basic. Se trabajó con la programación del brazo 
electro neumático; el proceso se enfocó a la producción de tutoriales con el empleo de 
Auto Cad en los que los estudiantes enseñaron a sus otros compañeros el manejo de 
esta herramienta.  Se pudo evidenciar el trabajo colaborativo y se manifestó el manejo 
habilidades tanto cognitivas como procedimentales. También se realizó programación 
empleando Visual Basic, como herramienta didáctica, aplicada a la física, matemática, 
juegos para aprender las tablas de multiplicar, robótica, entre otros.  
 
Las Guías realizadas por los docentes se configuraron en una macro estructura 
específica que sirviera como base pedagógica para la realización de los videos como 
producto final del proceso.  Aproximadamente los estudiantes realizaron 100 videos 
que se presentaron en la Semana de Técnicas del colegio Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas y en el cierre del proyecto.   
 
Con la implementación del proyecto de innovación se obtuvieron importantes logros 
tanto en el desarrollo y potenciamiento de las habilidades de pensamiento de los 
estudiantes, como en el tema actitudinal, aspectos que se evidenciaron en la 
motivación, proactividad, creatividad e, iniciativa de los estudiantes que participaron en 
el proyecto. 
 
Productos obtenidos: Como producto central de este proyecto se cuenta con un 
documento que describe la secuencia didáctica implementada en la innovación para el 
desarrollo del pensamiento científico y tecnológico.  Este producto sirve como base o 
modelo para otros maestros interesados en este tema o adelantando proyectos en el 
área. Igualmente los productos específicos de docentes y estudiantes se pueden 
visualizar en la página ya relacionada. 
 
Indicador:  

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 

2010 
Indicador 
Propuesto Línea base Cambio en el 

indicador 
Análisis del 
resultado 

 
Desarrollar  2 innovaciones 
en tic's y 1 innovación para 
el desarrollo del 
pensamiento científico y 
tecnológico 
 

Número de 
docentes 
participantes 
en el 
proyecto/25 
docentes 
participantes. 
 

*70 maestros 
cualificados 

en innovación 
en TIC’s  

37 docentes 
participantes en 

las 3 
innovaciones/25 

docentes 
participantes 

El número de 
docentes 

participantes en el 
proyecto supera el 

número de docentes 
previstos. 

Se obtuvo un 148% 
del valor del indicador

Desarrollar  2 innovaciones 
en tic's y 1 innovación para 
el desarrollo del 
pensamiento científico y 
tecnológico 
 

Número de 
estudiantes 
beneficiados 
en las 
innovaciones / 
2000 
estudiantes. 

4.200 
estudiantes 
beneficiados 

con los 
proyectos de 
innovación en 

TIC’s 

2579 estudiantes 
beneficiados con 
las innovaciones 

en TIC’S y  para el 
desarrollo de 
pensamiento 
científico y 

tecnológico / 2000 
estudiantes 
previstos 

El número de 
estudiantes 

beneficiados en los 
proyectos de 

innovación supera el 
número de docentes 

previstos. 
Se obtuvo un 129% 

del valor del 
indicador.  

 
   
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Los grupos de docentes participantes en los 
proyectos de innovación en tic´s y desarrollo de pensamiento científico y tecnológico 
obtuvieron principalmente los siguientes beneficios:  
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• Cualificación en manejo, uso e incorporación de las tecnologías a sus procesos de 

aula. 
• Cualificación en fundamentos conceptuales y metodológicos para el desarrollo del 

pensamiento científico y tecnológico en sus estudiantes. 
• Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas y metodologías para el 

desarrollo del pensamiento científico y tecnológico. 
• Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas y metodologías, mediante la 

incorporación pedagógica de las tic´s en el aula.  
• Desarrollo de productos y procesos tic´s que facilitan y optimizan su labor docente. 

 
Beneficiarios: En este proyecto de innovación han sido beneficiados 37 docentes y 2579 

estudiantes de colegios distritales, distribuidos así: 
 
Consolidado de grupos poblacionales de 2010 para la actividad analizada (TIC’s y 

Desarrollo de pensamiento Científico y Tecnológico) 

Tipo de Población 
 

Primera 
infancia 

(0 a 5 años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud 
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Raizales2           1              1
Otros grupos étnicos     482 289 834 797 93 83 14 23     2615

Subtotal Etnias   482 289 834 798 93 83 14 23    2616
Otro                

TOTAL   482 289 834 798 93 83 14 23    2616
1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad 
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia) 
 
Impactos: Se espera con el desarrollo de este proyecto que en el año 2012 se hayan 
generado transformaciones pedagógicas, evidenciadas en la incorporación de las 
Tic´s, en los procesos curriculares en los colegios participantes en las 
innovaciones.Elevar el desempeño de los estudiantes en evaluaciones internas y 
externas que midan sus procesos de pensamiento de observación, análisis y síntesis. 
 
Territorialización 

No. LOCALIDAD 

2010

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se esperaba 
alcanzar con la 

actividad 
Logro del trimestre 
octubre – diciembre  

7 BOSA 

Conformación de un 
grupo semillero en cada 
institución. Desarrollo de 
productos y procesos 
innovadores TIC 
generados por el 
semillero en cada 
institución.( herramientas 
colaborativas WEB 2.0, 
canales audiovisuales 
escolares On-Line, Redes 
sociales de  
aprendizaje, gobierno 
escolar digital, radio 
escolar virtual, prensa 
escolar virtual, portales 
WEB institucionales de 
comunidad, video 
conferencias 
colaborativas) 

Consolidación de un grupo 
semillero en cada 

institución. Desarrollo de 
productos y procesos 

innovadores TIC 
generados por el semillero 

en cada institución. 
Finalización de los 

productos y procesos 
innovadores TIC 

generados por el semillero 
en cada institución. 

 

Cualificación en manejo, uso e incorporación de las 
tecnologías a sus procesos de aula.  
 
Consolidación y fortalecimiento de semilleros  TIC´s´ en 
cada una de las instituciones participantes. 
 
 Cualificación en fundamentos conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico en sus estudiantes. 
 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la 
institución. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico. 
 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías, mediante la incorporación pedagógica 
de las TIC'S en el aula.  
Desarrollo de productos y procesos T IC'S que facilitan y 
optimizan su labor docente. 
 
Certificación académica de participación en el proceso. 
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No. LOCALIDAD 

2010

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se esperaba 
alcanzar con la 

actividad 
Logro del trimestre 
octubre – diciembre  

9 FONT IBÓN 

Conformación de un 
grupo semillero en cada 
institución. Desarrollo de 
productos y procesos 
innovadores TIC 
generados por el 
semillero en cada 
institución.( herramientas 
colaborativas WEB 2.0, 
canales audiovisuales 
escolares On-Line, Redes 
sociales de aprendizaje, 
gobierno escolar digital, 
radio escolar virtual, 
prensa escolar virtual, 
portales WEB 
institucionales de 
comunidad, video 
conferencias 
colaborativas) 

Consolidación de un grupo 
semillero en cada 

institución. Desarrollo de 
productos y procesos 

innovadores TIC 
generados por el semillero 

en cada institución. 
Finalización de los 

productos y procesos 
innovadores TIC 

generados por el semillero 
en cada institución. 

 

Cualificación en manejo, uso e incorporación de las 
tecnologías a sus procesos de aula.  
Consolidación y fortalecimiento de semilleros  TICS en 
cada una de las instituciones participantes. 
 Cualificación en fundamentos conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico en sus estudiantes. 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la 
institución. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías, mediante la incorporación pedagógica 
de las TIC'S en el aula.  
Desarrollo de productos y procesos T IC'S que facilitan y 
optimizan su labor docente. 
Certificación académica de participación en el proceso. 

10 ENGATIVÁ 

Conformación de un 
grupo semillero en cada 
institución. Desarrollo de 
productos y procesos 
innovadores TIC´s 
generados por el 
semillero en cada 
institución.( herramientas 
colaborativas WEB 2.0, 
canales audiovisuales 
escolares On-Line, Redes 
sociales de aprendizaje, 
gobierno escolar digital, 
radio escolar virtual, 
prensa escolar virtual, 
portales WEB 
institucionales de 
comunidad, video 
conferencias 
colaborativas) 

Consolidación de un grupo 
semillero en cada 

institución. Desarrollo de 
productos y procesos 

innovadores TIC 
generados por el semillero 

en cada institución. 
Finalización de los 

productos y procesos 
innovadores TIC 

generados por el semillero 
en cada institución. 

 

Cualificación en manejo, uso e incorporación de las 
tecnologías a sus procesos de aula.  
Consolidación y fortalecimiento de semilleros  TIC´s en 
cada una de las instituciones participantes 
 Cualificación en fundamentos conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico en sus estudiantes. 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la 
institución. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías, mediante la incorporación pedagógica 
de las TIC'S en el aula.  
Desarrollo de productos y procesos T IC'S que facilitan y 
optimizan su labor docente. 
Certificación académica de participación en el proceso. 

14 MÁRTIRES 

Conformación de un 
grupo semillero en cada 
institución. Desarrollo de 
productos y procesos 
innovadores TIC 
generados por el 
semillero en cada 
institución.( herramientas 
colaborativas WEB 2.0, 
canales audiovisuales 
escolares On-Line, Redes 
sociales de aprendizaje, 
gobierno escolar digital, 
radio escolar virtual, 
prensa escolar virtual, 
portales WEB 
institucionales de 
comunidad, video 
conferencias 
colaborativas) 

Consolidación de un grupo 
semillero en cada 

institución. Desarrollo de 
productos y procesos 

innovadores TIC 
generados por el semillero 

en cada institución. 
Finalización de los 

productos y procesos 
innovadores TIC 

generados por el semillero 
en cada institución. 

 

Cualificación en manejo, uso e incorporación de las 
tecnologías a sus procesos de aula.  
Consolidación y fortalecimiento de semilleros  TIC en 
cada una de las instituciones participantes. 
 Cualificación en fundamentos conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico en sus estudiantes. 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la 
institución. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías, mediante la incorporación pedagógica 
de las TIC'S en el aula.  
Desarrollo de productos y procesos T IC'S que facilitan y 
optimizan su labor docente. 
Certificación académica de participación en el proceso. 

18 RAFAEL 
URIBE U. 

Conformación  de un 
grupo semillero en cada 
institución. Desarrollo de 
productos y procesos 
innovadores TIC 
generados por el 
semillero en cada 
institución.( herramientas 
colaborativas WEB 2.0, 
canales audiovisuales 
escolares On-Line, Redes 
sociales de aprendizaje, 
gobierno escolar digital, 
radio escolar virtual, 

Consolidación de un grupo 
semillero en cada 

institución. Desarrollo de 
productos y procesos 

innovadores TIC 
generados por el semillero 

en cada institución. 
Finalización de los 

productos y procesos 
innovadores TIC 

generados por el semillero 
en cada institución. 

 

Cualificación en manejo, uso e incorporación de las 
tecnologías a sus procesos de aula.  
Consolidación y fortalecimiento de semilleros  TIC en 
cada una de las instituciones participantes. 
 Cualificación en fundamentos conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico en sus estudiantes. 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la 
institución. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías, mediante la incorporación pedagógica 
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No. LOCALIDAD 

2010

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se esperaba 
alcanzar con la 

actividad 
Logro del trimestre 
octubre – diciembre  

prensa escolar virtual, 
portales WEB 
institucionales de 
comunidad, video 
conferencias 
colaborativas) 

de las TIC'S en el aula.  
Desarrollo de productos y procesos T IC'S que facilitan y 
optimizan su labor docente. 
Certificación académica de participación en el proceso. 

19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Conformación  de un 
grupo semillero en cada 
institución. Desarrollo de 
productos y procesos 
innovadores TIC 
generados por el 
semillero en cada 
institución.( herramientas 
colaborativas WEB 2.0, 
canales audiovisuales 
escolares On-Line, Redes 
sociales de aprendizaje, 
gobierno escolar digital, 
radio escolar virtual, 
prensa escolar virtual, 
portales WEB 
institucionales de 
comunidad, video 
conferencias 
colaborativas) 

 

Cualificación en manejo, uso e incorporación de las 
tecnologías a sus procesos de aula.  
Consolidación y fortalecimiento de semilleros  TIC en 
cada una de las instituciones participantes. 
 Cualificación en fundamentos conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico en sus estudiantes. 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la 
institución. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías para el desarrollo del pensamiento 
científico y tecnológico. 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas 
y metodologías, mediante la incorporación pedagógica 
de las TIC'S en el aula.  
Desarrollo de productos y procesos T IC'S que facilitan y 
optimizan su labor docente. 
Certificación académica de participación en el proceso. 

TOTAL 6   

 
Participación ciudadana: En este proyecto de innovación han participado 37 
docentes de colegios distritales, quienes a través de sesiones de diplomado, talleres, 
encuentros presenciales y virtuales y mesas de trabajo inter e intra institucionales, 
formularon y ejecutaron sus proyectos de innovación en TIC’s y Desarrollo de 
Pensamiento científico y tecnológico. Fueron beneficiados con la implementación de 
las innovaciones 2579 estudiantes. 
 
Actividad 2: Desarrollar 1 innovación en procesos de evaluación para 
estudiantes de ciclo inicial y 1 innovación para poblaciones con dificultades de 
aprendizaje y discapacitadas. 
 
Logros y productos obtenidos Innovación en Procesos de evaluación para 
estudiantes de ciclo inicial. 
 
El proyecto de innovación en evaluación de ciclo inicial tuvo como principales logros y 
resultados, la aplicación del instrumento de evaluación diseñado y piloteado en el año 
2009 por el equipo de investigación, a 1000 niños y niñas de las localidades de Bosa, 
Candelaria y Santafé, el cual permitió identificar el estado de los procesos de 
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes de ciclo inicial, tanto en sus fortalezas como 
en sus necesidades y debilidades. Este proceso posibilita entonces, no sólo contar con 
un instrumento pertinente de valoración en esta etapa, sino a partir de los resultados 
plantear lineamientos curriculares, metodológicos y didácticos para los estudiantes de 
este ciclo, de manera que se puedan abordar de manera oportuna y preventiva 
posibles dificultades de aprendizaje o procesos que ameriten ser fortalecidos.     
 
En el desarrollo del proyecto, durante el primer semestre se realizaron algunos ajustes 
al instrumento de evaluación, sugeridos por la supervisora y se inició el proceso de 
aplicación de este a estudiantes de ciclo inicial.  Las características de la muestra 
seleccionada se encuentran dentro del  promedio escolar, de tal forma que se escogen 
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de cada grado de ciclo inicial,  5 niños con promedio alto, 5 con promedio medio y 5 
con promedio bajo. Se realizó en total la aplicación a 1016 niños de las tres 
localidades. 
 
Como parte del instrumento de valoración se cuenta con una rejilla en la que se 
describe el proceso y datos de aplicación del instrumento de evaluación, la cual 
permite que pueda ser aplicado por otros evaluadores, previo proceso de capacitación.  
 
Los resultados de la evaluación realizada a los 1016 estudiantes se encuentran 
analizados estadística y cualitativamente en el informe final del proyecto y en ellos se 
pueden identificar los aspectos fuertes y las necesidades de acompañamiento en los 
procesos abordados: lenguaje, procesos neuropsicológicos, procesos psicomotrices y 
desarrollo de pensamiento lógico – matemático de los niños.  
 
Innovación para poblaciones con dificultades de aprendizaje y discapacitadas. 
 
Esta innovación tuvo como resultado y logro fundamental el fortalecimiento e 
implementación de una propuesta pedagógica que contribuya a disminuir las 
dificultades de aprendizaje de la lengua escrita, oralidad, matemáticas y procesos 
cognitivos implicados en el aprendizaje.  
 
Otro resultado muy importante fue la cualificación y actualización profesional de los 
grupos de maestros que participaron de cada institución. Este proceso se realizó a 
través de estrategias de formación y acompañamiento tales como: seminarios 
generales, talleres, encuentros, tutorías presenciales y virtuales y acompañamiento in 
situ. 
 
En la primera fase del proyecto, se realizó la valoración inicial de los estudiantes de los 
colegios participantes y se ha avanzó en el proceso de cualificación conceptual por 
medio de seminarios ampliados, talleres y reuniones en temas de procesos 
cognoscitivos, desarrollo de pensamiento matemático, lengua escrita y oralidad.   
 
La metodología de la este proyecto de innovación se basó en una estrategia de 
ludoestaciones, en la cual los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, 
pudieron fortalecer sus procesos cognoscitivos y de aprendizaje mediante el juego, la 
expresión y la creatividad.  
 
Del desarrollo de esta innovación se cuenta con un modelo de abordaje pedagógico de 
estudiantes con dificultades de aprendizaje, que pueda ser aplicado a otros colegios de 
la ciudad. 
 
Los resultados los proyectos de innovación en dificultades de aprendizaje y evaluación 
en ciclo inicial se pueden evidenciar en los siguientes productos: 
 
• Un documento con los resultados y análisis estadístico y cualitativo de la aplicación 

del instrumento de evaluación de procesos cognoscitivos a 1016 estudiantes de 
ciclo inicial. 

• Un documento que da cuenta del proceso de cualificación conceptual y 
metodológica desarrollado, con el grupo de docentes participantes en la innovación 
de dificultades de aprendizaje.  
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• Un documento con la fundamentación conceptual, la metodología, el trabajo de 
campo realizado y los resultados de la innovación en dificultades de aprendizaje.  

 
Indicador 

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
propuesto Línea base Cambio en el 

indicador Análisis del resultado 

Desarrollar 1 innovación en procesos de 
evaluación para estudiantes de ciclo 
inicial y 1 innovación para poblaciones 
con dificultades de aprendizaje y 
discapacitadas 
 
 

Número de 
estudiantes 
beneficiados en 
las innovaciones / 
1300 estudiantes. 

997 estudiantes 
beneficiados con la 
implementación de 
innovación en 
dificultades de 
aprendizaje en el 
año 2008 
 

1423 
estudiantes 

beneficiados en 
las innovaciones 

/ 1300 
estudiantes. 

El valor del indicador supera 
el estimado de estudiantes 

participantes en las 
innovaciones. Se obtuvo el 

110% del valor del indicador 
 

Desarrollar 1 innovación en procesos de 
evaluación para estudiantes de ciclo 
inicial y 1 innovación para poblaciones 
con dificultades de aprendizaje y 
discapacitadas 
 

Número de 
docentes 
participantes en 
las dos 
innovaciones/ 66 
docentes 
participantes. 

9 grupos de 
docentes fueron 
beneficiados en la 
innovación para 
poblaciones con 
dificultades de 
aprendizaje en el 
año 2009  

Número de  
docentes 

participantes en  
las dos 

innovaciones 
107 / 66 
docentes 

participantes 

El total de docentes supera el 
previsto.  Se obtuvo un 162% 

del valor del indicador. 

 
Beneficios obtenidos y beneficiarios:  obtenido por los estudiantes: 
 
• Mejoramiento de sus procesos de aprendizaje, actitud y motivación. 
• Fortalecimiento de procesos de desarrollo y aprendizaje para estudiantes de ciclo 

inicial.  
• Mejoramiento del desempeño académico, emocional y social de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. 
 
Por los docentes: 
• Contar con un instrumento de valoración de procesos de aprendizaje y desarrollo 

para estudiantes de ciclo inicial. 
• Cualificación y actualización profesional. 
• Modelo para el abordaje pedagógico de las dificultades de aprendizaje. 
• Reconocimiento y posicionamiento institucional de sus proyectos de innovación. 
 
Beneficiarios 

Tipo de Población  
  

Primera 
infancia 

(0 a 5 
años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Afrocolombianos 2 5 5 10  2    1   7 18 25 
Raizales2   2 2  1       2 3 5 
Otros grupos 
étnicos 51 65 610 648 7 13   11 95   679 821 1500 

Subtotal Etnias 53 70 617 660 7 16 11 96  688 842 1530
TOTAL 53 70 617 660 7 16 11 96  688 842 1530

1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad 
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia) 
 
 
Territorialización 

No. LOCALIDAD 

2010 

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se 
esperaba alcanzar 

con la actividad 

Logro del trimestre 
octubre – 
diciembre  

10 ENGATIVÁ Implementación de 
la innovación para 

Finalización e 
implementación de 

Cualificación docente en elementos conceptuales y 
metodológicos para el abordaje de dificultades de aprendizaje en 
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No. LOCALIDAD 

2010 

LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se 
esperaba alcanzar 

con la actividad 

Logro del trimestre 
octubre – 
diciembre  

poblaciones con 
dificultades de 
aprendizaje en 

lectura, escritura y 
matemáticas. 

la innovación para 
poblaciones con 
dificultades de 
aprendizaje en 

lectura, escritura y 
matemáticas. 

el aula. 
 
Cualificación a los docentes participantes en metodologías e 
instrumentos para la investigación pedagógica. 
 
Certificación académica de participación en el proceso. 

 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la institución. 

 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas y 
metodologías para el abordaje pedagógico de las dificultades de 
aprendizaje. 

16 PUENTE 
ARANDA 

Implementación de 
la innovación para 
poblaciones con 
dificultades de 

prendizaje en lectura, 
critura y matemáticas. 

Finalización e 
implementación de 
la innovación para 
poblaciones con 
dificultades de 
aprendizaje en 

lectura, escritura y 
matemáticas. 

Cualificación docente en elementos conceptuales y 
metodológicos para el abordaje de dificultades de aprendizaje en 
el aula. 
 
Cualificación a los docentes participantes en metodologías e 
instrumentos para la investigación pedagógica. 
 
Certificación académica de participación en el proceso. 

 
Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la institución. 

 
Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas y 
metodologías para el abordaje pedagógico de las dificultades de 
aprendizaje. 

TOTAL 2   

 
Territorialización por localidades 2010 para la actividad que se reporta  

Evaluación en ciclo inicial 
No. LOCALIDAD 

2010
LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se esperaba 

alcanzar con la actividad 
Logro del trimestre 
octubre – diciembre  

3 SANTAFÉ 

Aplicación de un instrumento 
de evaluación de procesos 
de desarrollo y aprendizaje 
para niños y niñas de ciclo 

inicial.  

Instrumento de evaluación 
de procesos de desarrollo 
y aprendizaje aplicado a 
1016 estudiantes de ciclo 

inicial.  
 

 
Conocimiento del estado de desarrollo de los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes de ciclo inicial. 
 
Cualificación a los orientadores participantes 
en el proyecto de evaluación en estrategias 
de aplicación del instrumento,  calificación y 
análisis de resultados 

7 BOSA 

Aplicación de un instrumento 
de evaluación de procesos 
de desarrollo y aprendizaje 
para niños y niñas de ciclo 

inicial. 

Instrumento de evaluación 
de procesos de desarrollo 
y aprendizaje aplicado a 
1016 estudiantes de ciclo 

inicial.  
 

Conocimiento del estado de desarrollo de los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes de ciclo inicial. 
 
Cualificación a los orientadores participantes 
en el proyecto de evaluación en estrategias 
de aplicación del instrumento,  calificación y 

análisis de resultados 

17 CANDELARIA 

Aplicación de un instrumento 
de evaluación de procesos 
de desarrollo y aprendizaje 
para niños y niñas de ciclo 

inicial. 

Instrumento de evaluación 
de procesos de desarrollo 
y aprendizaje aplicado a 
1016 estudiantes de ciclo 

inicial.  
 

Conocimiento del estado de desarrollo de los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes de ciclo inicial. 
 
Cualificación a los orientadores participantes 
en el proyecto de evaluación en estrategias 
de aplicación del instrumento,  calificación y 

análisis de resultados 
TOTAL 3   

 
Participación ciudadana: Hasta el momento has participado 107 docentes y han sido 
beneficiados 1423 estudiantes de las localidades de Bosa, Candelaria, Santa Fe, 
Engativá y Puente Aranda. Los docentes han participado en las aplicaciones del 
instrumento de evaluación para estudiantes de ciclo inicial diseñado el año pasado de 
manera conjunta por el equipo del IDEP y la red  de orientadores acompañados por el 
IDEP y de las ludoestaciones de los colegios participantes en la innovación para 
población con dificultades de aprendizaje y discapacitados. 
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Actividad 3: Desarrollar 1 innovación en enseñanza del idioma inglés, 1 
innovación en etnoeducación, 1 innovación en arte y lúdica y 1 innovación en 
formación deportiva. 
 
Logros y productos obtenidos: Durante el desarrollo de estos 4 proyectos de 
innovación los principales resultados obtenidos se refieren a tres aspectos 
fundamentales a saber: cualificación y actualización profesional de los equipos de 
maestros vinculados a las innovaciones, fundamentación conceptual y metodológica de 
los proyectos de innovación y puesta en marcha o implementación de los proyectos, a 
través de la realización de secuencias didácticas. Igualmente se realizó una 
fundamentación conceptual y metodológica del concepto y proceso general de las 
innovaciones que se vienen desarrollando en el IDEP, desde años anteriores. 
 
En el marco de estas cuatro innovaciones, durante el primer semestre se realizó una 
amplia revisión sobre conceptos y componentes de las innovaciones educativas y 
pedagógicas, a través de seminarios internos de fundamentación conceptual con el 
equipo de investigadores del IDEP. 
 
En cada innovación, desde el componente de cualificación y acompañamiento con los 
grupos de maestros participantes, se desarrolló la formulación del perfil de proyecto en 
cada área de conocimiento. Para ello se realizaron talleres, seminarios, tutorías y 
encuentros con cada uno de los equipos institucionales. Este proceso se llevó a cabo 
por medio de conferencias con expertos, talleres liderados por los investigadores, 
actividades in situ y asesorías on line. 
 
Los talleres elaborados y el soporte documental de las innovaciones se encuentran en 
el Aula Virtual del IDEP, espacio que ha permitido el intercambio de saberes entre los 
docentes y los investigadores. www.bibloidepvirtual.edu.co.  
 
Con la implementación de las 4 innovaciones se logró fortalecer la reflexión 
institucional y el desarrollo pedagógico (metodológico, conceptual, gestión) en torno a 
la importancia de la innovación en la escuela. Específicamente en las áreas 
disciplinares de las innovaciones se desarrollaron secuencias y rutas didácticas 
novedosas para organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
Parte del proceso de cualificación, en su componente general, se realizó a través de 
dos grandes encuentros de cualificación, llevados a cabo en los meses de Julio y 
octubre, respectivamente. En estas jornadas ampliadas, se abordaron temas 
relacionadas con las posibilidades de la investigación y la innovación para la 
trasformación de las prácticas y para la producción de conocimiento pedagógico. 
También se profundizó en aspectos metodológicos para la investigación y la innovación 
educativa y pedagógica y la incorporación de las tecnologías en estos procesos. A 
estos encuentros asistieron en total 170 maestros, participantes en los proyectos de 
innovación 2010.  Estos espacios de formación se convirtieron en importantes 
escenarios de intercambio de saberes e interlocución académica. 
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Las acciones realizadas en el marco de la metodología propuesta desde el IDEP para 
el desarrollo de proyectos de innovación, se consolidaron alrededor de 4 grandes fases 
o componentes del proceso:  
1. Constitución y/o consolidación del grupo que desarrolla la innovación. 
2. Proceso de cualificación: el cual se viene desarrollando a través de tres estrategias: 

a. Tutorías, b. Acompañamiento in situ, c. Sesiones de formación. También se ha 
trabajado un componente virtual en este componente, a partir de dos estrategias 
centrales: curso virtual desde la plataforma del IDEP y un blog orientado a generar 
procesos de documentación y registro del proyecto.  

3. Implementación de la innovación.  
4. Documentación de la experiencia.   
 
Para la puesta en marcha de las innovaciones en el aula, se diseñó e implementó la 
ruta o secuencia didáctica en cada una de las innovaciones con el aporte de los 
docentes participantes la cual incluye: actividades planeadas, intencionalidad 
pedagógica, saberes previos, contenidos y procesos a desarrollar y los instrumentos de 
registro. 
 
Los productos en los que se pueden evidenciar los resultados, metodologías y 
hallazgos de estas 4 innovaciones son: 
   
• Un documento por cada eje temático de innovación que da cuenta del proceso de 

cualificación y acompañamiento realizado con los docentes participantes en cada 
proyecto.  

• Un documento por cada innovación que contiene  el fundamento conceptual, la 
metodología, la aplicación, los resultados y hallazgos de los proyectos de innovación  

•  Un artículo de carácter publicable, por cada proyecto de innovación que incluye el 
proceso realizado y resultados en el marco de la aplicación de los proyectos. 

• Un documento que contiene la línea conceptual y metodológica de los proyectos de 
innovación realizados por el IDEP. 

 
Indicador:  

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
Propuesto 

Línea 
base Cambio en el indicador Análisis del resultado 

Desarrollar 1 innovación en 
enseñanza del idioma inglés,  1 
innovación en etnoeducación, 1 
innovación en arte y lúdica y 1 
innovación en formación 
deportiva 
 
 

Número de 
docentes 
participantes en 
las cuatro 
innovaciones/ 12 
docentes 
participantes. 

No 
dispon

ible 

45 docentes participantes en 
el proyecto/12 docentes 

participantes 

El valor del indicador muestra que el 
número de docentes participantes en 
las innovaciones supera en gran 
proporción el número de docentes 
participantes estimado inicialmente. 
Se obtuvo un 375% del valor del 
indicador. 

Desarrollar 1 innovación en 
enseñanza del idioma inglés,  1 
innovación en etnoeducación, 1 
innovación en arte y lúdica y 1 
innovación en formación 
deportiva 
 

Número de 
estudiantes 
beneficiados en 
las innovaciones / 
500 estudiantes. 

No 
dispon

ible 

632 estudiantes beneficiados 
con las innovaciones en 
enseñanza del idioma inglés,  
innovación en 
etnoeducación, innovación 
en arte y lúdica y  innovación 
en formación deportiva/ 500 
estudiantes previstos 

El valor del indicador muestra que el 
número de estudiantes beneficiados en 
las innovaciones supera en gran 
proporción el número de estudiantes 
previstos.  
Se obtuvo un 126% del valor del 
indicador. 

 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: 
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• Cualificación y actualización en elementos conceptuales, metodológicos y didácticos, 
relacionados con las cuatro áreas de las innovaciones. 

• Cualificación a los docentes participantes en metodologías e instrumentos para la 
investigación pedagógica. 

• Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la institución. 
• Mejoramiento de los procesos de enseñanza, didácticas y metodologías en las cuatro 

áreas abordadas en estas innovaciones. 
 

 
Consolidado de grupos poblacionales de 2010 para la actividad analizada 

(Innovaciones). 

Tipo de Población  
  

Primera 
infancia 

(0 a 5 años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Afrocolombianos  7  14  2  3  2  4  4  2  2       17 23 40 
Indígenas  2  4        1             2 5 7 
Otros grupos étnicos  44  107  90 114  99  115  3  10  24 11  2   262 367 629 

Subtotal Etnias 53 125 92 117 101 120 7 12 26 11 2    
Discapacitados         1    1 1 

TOTAL 53 125 92 117 101 120 7 12 27 11 2  282 395 677
1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad 
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia) 
 
Impactos: Para el año 2012 se espera que los colegios que participaron en estas 
innovaciones hayan incluido dentro de la estructura curricular, elementos conceptuales, 
metodológicos y didácticos emanados de la puesta en marcha del proyecto.  
 
Igualmente se espera la aplicación del modelo planteado en cada una de las 
innovaciones con grupos y cursos diferentes de las instituciones participantes.   
Mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de los colegios 
participantes en las cuatro áreas objeto de las innovaciones. 
 
Participación ciudadana: En este proyecto participaron 13 grupos que suman 45 
docentes, los cuales fueron seleccionados de convocatorias públicas realizadas por el 
IDEP en años anteriores e invitación en el 2010, la que se presentaron grupos de 
maestros y maestras interesados en adelantar proyectos de innovación. Los 
participantes asistieron de manera activa a talleres, mesas de trabajo y tutorías que 
estuvieron centradas en proporcionar un proceso de cualificación y acompañamiento 
para el diseño e implementación de los proyectos de innovación. Durante la 
implementación de las innovaciones se beneficiaron 632 estudiantes.  
 
Actividad 4: Realizar 18 sistematizaciones de experiencias pedagógicas y 
didácticas de los docentes del Distrito Capital (áreas de lectura y escritura, 
inglés, medio ambiente, matemáticas, ciencias, tecnología y/o artes), 
 
Logros y productos obtenidos: En el desarrollo de este proyecto los principales 
resultados y logros se articularon alrededor del proceso de cualificación y 
acompañamiento para que los 18 grupos participantes realizaran el ejercicio 
investigativo y escritural de la sistematización de sus experiencias. 
 
En el marco del proyecto, durante el primer semestre se realizó el proceso de selección 
de las experiencias a sistematizar, por medio de una convocatoria en la cual se 
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presentaron 18 proyectos y de la revisión de bases de datos disponibles en el IDEP de 
convocatorias realizadas en años anteriores y se realizó el proceso de selección de 
propuestas por medio de evaluación a los proyectos y entrevistas con los docentes 
preseleccionados.  Igualmente, se llevó a cabo la construcción de la ruta conceptual y 
metodológica de sistematización siendo relevantes los siguientes aspectos:  
 
1.Recopilación de todas las evidencias de los docentes participantes: fotos, videos, 

trabajos de los niños, planeaciones, archivos, planeaciones de clase, ponencias, 
participación en eventos, etc.; realizando la organización y categorización de estos 
instrumentos, como paso inicial para la sistematización.  

 
2. Se realizó también la lectura de las evidencias por parte de las investigadoras, de 

modo que se dio lugar a la formulación de inquietudes o preguntas las cuales 
funcionaron como dispositivos para generar diversidad de interpretaciones acerca 
de la experiencia, iniciando un proceso de escritura en el que, de manera descriptiva 
y analítica, se reconstruyó la experiencia pedagógica y también su ser y que hacer 
como maestro. Resultado de este proceso cada uno de los 18 grupos escribió el 
texto de sistematización de su experiencia, el cual sería convertido en un libro 
digital.  

 
En el componente de cualificación docente se realizaron talleres presenciales, 
asesorías on line, reuniones de reflexión conceptual y metodológica que permitieron el 
desarrollo del proceso de sistematización. En las jornadas de cualificación se  abordó 
el sentido de la sistematización como forma de investigación, sus diferentes 
perspectivas metodológicas y sus implicaciones, el acompañamiento en la elaboración 
de la macroestructura de los textos y el acompañamiento  particular en el proceso 
escritural por grupo.   
 
Se realizó desde el equipo de investigación un documento que contiene las temáticas, 
tendencias, proyecciones y potencialidades de transformación pedagógica de las 
experiencias sistematizadas.   
 
Como producto final, se tienen también 18 libros digitales y cuatro videos temáticos 
que presentan los resultados de la sistematización en los ejes de lectura, escritura, 
oralidad e inglés, ciencias y medio ambiente, artes y tecnología y matemáticas. A 
continuación se enuncian los títulos de los libros:  
 
Artes: 
  
• La música como medio para formar mejores seres humanos 
• Foro Mayaelo: Construir comunidad  
• Tic Tic: ¿Puedo entrar? Experiencia de una red social académica 
• Veladas Artísticas 
  
Ciencias: 
  
• Biotecnología: Salud y vida  en el CODRE 
• Huellas y rastros de vida animal 
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• Ciudadanos ante el cambio climático: una propuesta didáctica enfocada a la 
formación de una ciudadanía ambientalmente responsable 

• Formando líderes y transformando el ambiente 
• Una apuesta por la investigación: Formulación y diseño de proyectos de 

investigación, como estrategia metodológica para la enseñanza de la Química 
 
Lenguaje: 
 
• Exploro mi mundo a través de la comunicación, el arte y la expresión.  
• Pintando un cuadro de voces 
• The reality behind songs 
• Luna, la vaca y los dinosaurios 
• Vivir el libro 
 
 
 
Matemáticas: 
 
• Desarrollo del pensamiento matemático mediante la resolución de problemas 
• Aproximación de la geometría con plegado de papel.  Geopapiroflexia 
• Fortalecimiento del pensamiento numérico mediante el uso del las regletas 

Cuisenaire 
• Matemáticas escolares: Alternativas de enseñanza y aprendizaje desde 

diversos contextos 
 
Indicador:  

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 

2010 
Indicador 
propuesto Línea base Cambio en 

el indicador Análisis del resultado 

Realizar 18 
sistematizaciones de 
experiencias 
pedagógicas y didácticas 
de los docentes del 
distrito capital (áreas de 
lectura y escritura, inglés, 
medio ambiente, 
matemáticas, ciencias, 
tecnología y/o artes) 

Número de docentes 
participantes en las 18 
sistematizaciones/ 36 
docentes. 

42 maestros y maestras 
participaron en el proyecto 
de sistematización en el año 
2008. 
86 maestros y maestras 
participaron en el proyecto 
de sistematización en el año 
2009. 

48 docentes 
participantes 

en el 
proyecto/36 

docentes 
participantes

El valor del indicador muestra que 
el número de docentes 
participantes en las 
sistematizaciones supera en gran 
proporción el número de docentes 
participantes estimado 
inicialmente. 
Se obtuvo un 133% del valor del 
indicador 

   
Beneficios obtenidos y beneficiarios: 
 

• Cualificación y actualización profesional en sistematización como modalidad de 
investigación educativa y pedagógica.  

• Acompañamiento académico para la sistematización de sus experiencias.  
• Visibilización y posicionamiento de sus proyectos en la institución y en la ciudad. 

 
Consolidado de grupos poblacionales de 2010 para la actividad analizada 

(Sistematizaciones). 
Tipo de 

Población  
  

Primera 
infancia 

(0 a 5 años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Otros grupos 
étnicos               3 15 28 2   17 31 48  
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Tipo de 
Población  

  

Primera 
infancia 

(0 a 5 años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Subtotal Etnias     3 15 28 2  17 31 48

TOTAL     3 15 28 2  17 31 48
1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad 
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia) 
 
Territorialización:  
No. LOCALIDAD 

2010
LOGROS EN LA VIGENCIA 2010 Logros que se esperaba 

alcanzar con la actividad 
Logro del trimestre 
octubre – diciembre  

1 USAQUÉN 

Sistematizar 18 
experiencias innovadoras y 

realizar un proceso de 
cualificación con los 18 

grupos de docentes 
participantes. 

Sistematización de 18 
experiencias 

innovadoras en las 
áreas de Lenguaje, 
Oralidad e Inglés, 
Ciencias y medio 

ambiente, Matemáticas, 
Artes y Tecnología 

Cualificación y actualización profesional en 
sistematización como modalidad de 
investigación educativa y pedagógica.  
  
Certificación académica de participación en el 
proceso. 
 
Visibilización y posicionamiento de los 
proyectos en las instituciones educativas. 
 
Publicación de 18 libros digitales con los 
resultados de las sistematizaciones. 

5 USME 

Sistematizar 18 
experiencias innovadoras y 

realizar un proceso de 
cualificación con los 18 

grupos de docentes 
participantes. 

Sistematización de 18 
experiencias 

innovadoras en las 
áreas de Lenguaje, 
Oralidad e Inglés, 
Ciencias y medio 

ambiente, Matemáticas, 
Artes y Tecnología 

Cualificación y actualización profesional en 
sistematización como modalidad de 
investigación educativa y pedagógica.  
  
Certificación académica de participación en el 
proceso. 
 
Visibilización y posicionamiento de los 
proyectos en las instituciones educativas. 
 

Publicación de 18 libros digitales con los 
resultados de las sistematizaciones. 

6 TUNJUELITO 

Sistematizar 18 
experiencias innovadoras y 

realizar un proceso de 
cualificación con los 18 

grupos de docentes 
participantes. 

Sistematización de 18 
experiencias 

innovadoras en las 
áreas de Lenguaje, 
Oralidad e Inglés, 
Ciencias y medio 

ambiente, Matemáticas, 
Artes y Tecnología 

Cualificación y actualización profesional en 
sistematización como modalidad de 
investigación educativa y pedagógica.  
  
Certificación académica de participación en el 
proceso. 
 
Visibilización y posicionamiento de los 
proyectos en las instituciones educativas. 
 

Publicación de 18 libros digitales con los 
resultados de las sistematizaciones. 

10 ENGATIVÁ 

Sistematizar 18 
experiencias innovadoras y 

realizar un proceso de 
cualificación con los 18 

grupos de docentes 
participantes. 

Sistematización de 18 
experiencias 

innovadoras en las 
áreas de Lenguaje, 
Oralidad e Inglés, 
Ciencias y medio 

ambiente, Matemáticas, 
Artes y Tecnología 

Cualificación y actualización profesional en 
sistematización como modalidad de 
investigación educativa y pedagógica.  
  
Certificación académica de participación en el 
proceso. 
 
Visibilización y posicionamiento de los 
proyectos en las instituciones educativas. 
 

Publicación de 18 libros digitales con los 
resultados de las sistematizaciones. 

18 RAFAEL URIBE U. 

Sistematizar 18 
experiencias innovadoras y 

realizar un proceso de 
cualificación con los 18 

grupos de docentes 
participantes. 

Sistematización de 18 
experiencias 

innovadoras en las 
áreas de Lenguaje, 
Oralidad e Inglés, 
Ciencias y medio 

ambiente, Matemáticas, 
Artes y Tecnología 

Cualificación y actualización profesional en 
sistematización como modalidad de 
investigación educativa y pedagógica.   
Certificación académica de participación en el 
proceso. 
Visibilización y posicionamiento de los 
proyectos en las instituciones educativas. 

Publicación de 18 libros digitales con los 
resultados de las sistematizaciones. 

TOTAL 5   
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Participación ciudadana: En este proyecto de sistematización están participando 18 
grupos conformados por 48 docentes. Las 18 propuestas fueron seleccionadas a 
través de una convocatoria pública realizada por el IDEP en el presente año, en la cual 
se presentaron 18 grupos de innovación y convocatorias públicas realizadas en años 
anteriores en la que se presentaron grupos de maestros y maestras innovadores. 
 
 
6.2.2 Meta 2: Aplicar los resultados de las investigaciones e innovaciones 
realizadas por el IDEP en 20 colegios oficiales 
 
Actividad 1: Aplicar los resultados de las investigaciones e innovaciones en 
currículo, gestión y organización escolar y otros temas relacionados con la 
calidad educativa realizadas por el IDEP en todos los ciclos del sistema 
educativo oficial en 20 colegios distritales. 
 
Logros y productos obtenidos: En el primer semestre se elaboró la ficha del 
proyecto y Se retomó un producto académico contratado por el IDEP denominado El 
Modelo de Evaluación de Impacto (MEI) que muestra la necesidad de identificar los 
logros (resultados, efectos e impactos) de las investigaciones e innovaciones que ha 
desarrollado o apoyado el IDEP. 
 
En esa línea el MEI presenta un pilotaje que valida el Modelo que de ser adoptado 
permitiría plantear una estrategia de transferencia de resultados de investigaciones, lo 
cual no tiene precedente en el Instituto, de manera sistemática, pues los casos de 
transferencia han sido aislados. Así el MEI para este proyecto resulta un antecedente 
importante para identificar en una primera fase del presente proyecto que resultados 
pueden aplicarse en los 20 colegios de Bogotá. 
  
Para el presente proyecto se propone aplicar el MEI adoptando la caracterización de 
los proyectos a ser evaluados desde los dos enfoques propuestos: el enfoque contra 
factual para la validación de los prototipos didácticos generados en la convocatoria 
realizada por el IDEP en el 2003 para apoyar proyectos de innovación pedagógica para 
la formación de los estudiantes en el ejercicio de su ciudadanía, orientados a 
reflexionar y comprender la contribución y redistribución de los recursos públicos y el 
enfoque de evaluación basada en la teoría para el proyecto sobre reconstrucción de 
rutas pedagógicas en enseñanza de la historia. 
 
Con esto decidido, se identificó posibles aliados estratégicos para cumplir la meta, 
pues en el Plan de Acción esta actividad tenia originalmente 200 millones de pesos los 
cuales fueron reducidos a la mitad pero sin cambiar la meta establecida inicialmente. 
 
Es así como se acude a la organización de Estados Iberoamericanos – OEI – que en el 
momento tiene dos convenios vigentes; uno con SED para desarrollar el diplomado 
“Enseñanza de la Historia en el marco del Bicentenario” y con la DIAN para desarrollar 
un proyecto pedagógico en cultura tributaria. Objetos comunes a los temas tratados por 
la investigación e innovación seleccionados para aplicar sus resultados en “= colegios 
oficiales de Bogotá. 
 
En el segundo semestre sse logró después de mes y medio de iniciada la etapa 
precontractual firmar el convenio de cooperación técnica con la OEI y durante este 
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tiempo se produjo un documento sobre la propuesta metodológica para ser presentada 
a la OEI. Entidad que en el marco del convenio con SED viene desarrollando un 
diplomado en Enseñanza de la Historia.  
 
Para Agosto 2 del presente año el IDEP presentó y puso en marcha la metodología con 
la que se sistematizaran las rutas pedagógicas en enseñanza de la historia y de la 
enseñanza y se definen criterios para aplicar los materiales didácticos producto de tres 
innovaciones pedagógicas en el tema de cultura tributaria. 
 
La noción de Ruta Pedagógica (RP) se puso a prueba a través del Diplomado 
Enseñanza de la Historia en el marco del Bicentenario, que es una estrategia de 
formación de maestros. En este proceso de formación se incluyó en sus estrategias 
metodológicas el diálogo alrededor de las experiencias de aula de los maestros 
proponiéndoles sistematización de las mismas. La pregunta central que se formuló fue 
por el lugar de la enseñanza de la historia en la escuela, a propósito de la RP que los 
maestros construyen en las condiciones específicas de su enseñanza. En este sentido 
se descarta la pregunta sobre cómo se acerca el maestro a un ideal de enseñanza de 
la historia. En este caso es necesario establecer dicho ideal (qué es la historia y cómo 
se enseña). No se parte de una idea única de enseñanza, sino por el contrario se está 
abierto a la complejidad del aula y la institución de tal modo que la experiencia que se 
narre no se constriña exclusivamente a aspectos epistemológicos. De la misma 
manera, no se parte de la premisa según la cual habría un elemento organizador de la 
enseñanza de la historia, si es la disciplina o lo pedagógico, entendida como 
‘resignificación de la interacción’. 
 
En el Diplomado se pone en el centro la pregunta por los sentidos que circulan en la 
escuela sobre la enseñanza de la historia, lo cual significa estar abiertos a tomar nota 
de los diversos componentes y elementos que se conjugan en la práctica pedagógica 
de los maestros. Interesa más bien propiciar una interpretación, construida por los 
maestros, a partir del diálogo sobre la experiencia que tienen los maestros sobre la 
enseñanza, y exhortarlos a la sistematización de procesos y prácticas escolares. 
 
Se realizó una selección de horizontes que conviene a un proceso en el que los 
maestros partícipes del Diplomado reconstruyen su experiencia de aula y la socializan 
permanentemente con sus compañeros con el propósito de sistematizarla para que 
trascienda a otros colegas. Los horizontes puestos en escena para su exploración en el 
diplomado fueron: el horizonte subjetivo, el horizonte contextual, el horizonte 
institucional y el horizonte didáctico. 
 
En cuanto a la aplicación de materiales didácticos producto de tres innovaciones en el 
tema de la cultura de la contribución Sin lugar a dudas, la construcción del 
conocimiento colectivo y el trabajo conjunto entre pares docentes , a través de 
procesos de innovación, son puntos importantes que se deben implementar y fomentar 
en las Instituciones educativas, por ello hablar de Cultura de la Contribución y 
redistribución justa de los recursos, a partir de elementos pedagógicos y materiales 
didácticos es una experiencia enriquecedora, que permite la construcción de cultura 
ciudadana y por ende la comprensión del sentido de la contribución. 
 
En general se encontró que tal como lo manifestaban los docentes en su momento, 
hubo muy buena receptividad de parte de los estudiantes para trabajar cada uno de los 
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materiales, en tanto lograron reconocer la importancia del tema para su vida en 
comunidad, su contexto y las situaciones que se presentan dentro de la institución 
educativa.  
 
En relación al trabajo entre pares docentes, se observó que existía empatía y una 
buena disposición para el trabajo en equipo, los docentes acompañantes manifestaron 
que la experiencia y el trabajo con el docente implementador, enriqueció y 
retroalimentó su experiencia y su material didáctico, dándole nuevas perspectivas. Se 
logró identificar que en todos los casos los docentes realizaron adecuaciones de los 
materiales, complementándolos con nuevas guías, reestructurando la manera de 
aplicarlos, entre otros. 
 
En el desarrollo de la experiencia se evidencia que el trabajo colaborativo entre pares 
docentes potencializa el saber y el quehacer pedagógico, aprendiendo uno del otro en 
las diferencias y las similitudes con la valoración de lo que es y hace nuestro 
congénere, además se ha mirado desde diferentes puntos de vista y construido 
pedagógicamente el concepto de Cultura de la Contribución y la redistribución justa de 
los recursos.  
 
Productos: 
 
• Una ficha técnica de la actividad 
• Un documento conceptual, operativo y financiero conjuntamente discutido y con OEI 

que muestra el diseño de la estrategia para la aplicación de los resultados de una 
investigación y una innovación realizadas o apoyadas por el IDEP, en 20 colegios 
de Bogotá. 

• 18 documentos que contienen la sistematización de las experiencias en ruta 
pedagógica en historia 

• 3 documentos sobre la aplicación de los materiales didácticos de la innovación 
• Dos registros de audio de dos paneles sobre enseñanza de la historia 
• Un registro en audio de un encuentro académico sobre enseñanza de las ciencias 

sociales 
• Un texto para ser publicado 
• Dos documentos de conclusiones y recomendaciones acerca de la apropiación e 

implementación de resultados de investigación e innovación 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: El IDEP benefició con la aplicación de estos 
resultados a 94 maestros que tomaron el diplomado y 6 docentes de seis Instituciones 
escolares distritales que intervienen en la aplicación de los resultados de la innovación. 
 
Consolidado de grupos poblacionales de 2010 para la actividad analizada (Innovación 
para poblaciones con dificultades de aprendizaje y discapacitados). 
Información de docentes 

Tipo de Población  
  

Primera 
infancia 

(0 a 5 
años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
Afrocolombianos                          1   
Otros grupos 
étnicos                   33 67  

Subtotal Etnias      33 67 
Discapacitados            1 1  
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Tipo de Población  
  

Primera 
infancia 

(0 a 5 
años) 

Infancia 
(6 a 13 
años) 

Adolescencia 
(14 a 17 años) 

Juventud
(18 a 26 
años) 

Adultez 
(27 a 59 
años) 

Personas 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M Total
TOTAL      33 67  

1 Población ROM hace referencia a los grupos de población gitana de la ciudad 
2 Raizales se refiere a la población de origen caribeño (San Andrés y Providencia) 
 
La clasificación por edad es la siguiente: 

Años Número de docentes 

18-26 12 

27-59 69 

Sin rango 19 

 
Impacto: Dos estrategias validadas para la transferencia del conocimiento que 
promueva el uso social de los resultados de la investigación y la innovación promovida 
o desarrollada por el IDEP y que aportan al mejoramiento de la calidad de la educación 
en procesos de enseñanza de un saber escolar y de formación ciudadana.  
 
Territorialización: Los docentes son provenientes de Instituciones escolares oficiales 
de distintas localidades de Bogotá, tal como se expresa en el siguiente cuadro que 
describe el número de instituciones por localidad. 
 

No. LOCALIDAD 
2010

Numero de colegios 
participantes 

Logros que se esperaba alcanzar con la 
actividad Logro   

1 Usaquén 2 

La apropiación de resultados de investigación e 
innovación que afectaran el currículo y las prácticas 

pedagógicas 
Se logró 

4 San Cristóbal 9 Ibíd. Se logró 
5 Usme 8 Ibíd. Se logró 
6 Tunjuelito 1 Ibíd. Se logró 
7 Bosa 9 Ibíd. Se logró 
8 Kennedy 7 Ibíd. Se logró 
9 Fontibón 1 Ibíd. Se logró 

10 Engativa 3 Ibíd. Se logró 
11 Suba 5 Ibíd. Se logró 
12 Barrios Unidos 3 Ibíd. Se logró 
16 Puente Aranda 3 Ibíd. Se logró 
18 Rafael Uribe Uribe 5 Ibíd. Se logró 
19 Ciudad Bolívar 14 Ibíd. Se logró 

 
NUMERO DE COLEGIOS POR LOCALIDAD  
CIUDA BOLIVAR   

1 JOSE MARIA VARGAS VILLA 
2 COLEGIO ACACIA II (IED) 
3 COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) 
4 COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED) 
5 COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED) 
6 COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) 
7 COLEGIO MOCHUELO ALTO 
8 COLEGIO MOCHUELO BAJO (CED) 
9 COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) 

10 COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) 
11 COLEGIO SIERRA MORENA (IED) 
12 ESTRELLA DEL SUR 
13 MONTREAL (IED) 
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14 JOSÉ JAIME ROJAS (IED) 

BARRIOS UNIDOS     
1 DOMINGO FAUSTINO (IED) 
2 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) 

BOSA    
1 CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 
2 COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED) 
3 COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) 
4 COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED) 
5 COLEGIO EL PORVENIR (IED) 
6 COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) 
7 COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) 
8 LEONARDO POZADA PEDRAZA (IED) 
9 XXXXX 

ENGATIVA    
1 COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) 
2 COLEGIO FLORIDABLANCA (IED) 
3 MIGUEL ANTONIO CARO (IED) 

FONTIBÓN 
  
  

1  COLEGIO PABLO NERUDA 

KENNEDY 
  
  

1 COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) 

2 COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED) 

3 COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED) 

4 COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED) 

5 COLEGIO EL JAPON (IED) 

6 COLEGIO TOM ADAMS (IED) 

7 GEN. GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED) 

PUENTE ARANDA    

1 COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED) 

2 COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN 

3 COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED) 

RAFAEL URIBE URIBE    

1 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) 

2 COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) 

3 COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) 

4 COLEGIO SAN AGUSTIN (IED) 

5 EL LIBERTADOR (IED) 
 
 

SAN CRISTOBAL    

1 COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) 

2 COLEGIO LOS ALPES (IED) 

3 COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) 

4 COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED) 
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5 COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) 

6 FLORENTINO GONZÀLES (IED) 

7 LA BELLEZA (IED) 

8 MANUELITA SAENZ (IED) 

9 COLEGIO MONTEBELLO (IED) 

  

SUBA    

1 COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED) 

2 COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED) 

3 COLEGIO HUNZA (IED) 

4 COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED) 

5 COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED) 

TUNJUELITO    

1 COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED) 

USAQUEN   

1 COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED) 

2 COLEGIO TOBERIN (IED) 

USME   

1 COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED) 

2 COLEGIO LOS TEJARES (IED) 

3 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) 

4 COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED) 

5 COLEGIO RURAL OLARTE (CED) 

6 COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) 

7 NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS (IED) 

8 PROVINCIA DE QUEVEC 

NUMERO DE PROFESORES POR COLEGIO 

COLEGIO HOMBRES MUJERES TOTAL 
 COLEGIO PABLO NERUDA   1 1

CARLOS ALBÁN HOLGUÍN   1 1

COLEGIO ACACIA II (IED) 1 1 2

COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED) 1   1

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) 1   1

COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) 1   1

COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)   1 1

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED) 1   1

COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)   1 1

COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)   1 1

COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)   2 2
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE 
(IED)   1 1

COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)   1 1

COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)   2 2

COLEGIO EL JAPON (IED) 1   1

COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)   1 1

COLEGIO EL PORVENIR (IED) 2 3 5

COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)   1 1

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) 1   1
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COLEGIO FLORIDABLANCA (IED) 2 2 4

COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)   1 1

COLEGIO HUNZA (IED) 1   1
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
(IED) 1   1
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO 
FLOREZ (IED)   2 2

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)   1 1

COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) 1 4 5

COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) 1   1

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) 1   1

COLEGIO LOS ALPES (IED)   1 1

COLEGIO LOS TEJARES (IED)   1 1

COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)   1 1

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)   1 1

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED) 1 1 2

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)   1 1

COLEGIO MOCHUELO ALTO   1 1

COLEGIO MOCHUELO BAJO (CED)   1 1

COLEGIO MONTEBELLO (IED)   2 2

COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED) 1   1

COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED) 2   2

COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) 1   1

COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)   1 1

COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) 1   1

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)   2 2

COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)   2 2

COLEGIO RURAL OLARTE (CED)   1 1

COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED) 1   1

COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)   1 1

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)   1 1

COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)   2 2

COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)   1 1

COLEGIO SIERRA MORENA (IED)   2 2

COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN 1   1

COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)   1 1

COLEGIO TOBERIN (IED)   2 2

COLEGIO TOM ADAMS (IED)   3 3

DOMINGO FAUSTINO (IED)   1 1

EL LIBERTADOR (IED)   1 1

ESTRELLA DEL SUR 1   1

FLORENTINO GONZÀLES (IED) 1   1

GEN. GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED) 1   1

JOSÉ JAIME ROJAS (IED) 1   1

LA BELLEZA (IED)   1 1

LEONARDO POZADA PEDRAZA (IED)   1 1

MANUELITA SAENZ (IED)   1 1

MIGUEL ANTONIO CARO (IED)   1 1

MONTREAL (IED)   1 1

NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS (IED)   1 1

PROVINCIA DE QUEVEC 1   1

(en blanco)   1 1

Total general 29 65 94
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Participación ciudadana: Se realizó un simposio sobre enseñanza de la historia en la 
cual se presentaron propuestas sobre el tema. El evento contó con la participación de 
70 docentes del diplomado y 30 docentes invitados y la socialización de 24 
experiencias.  
 
Indicador  
Indicador 
propuesto 

Línea 
base 

Cambio en el 
indicador Análisis del resultado 

• Número de colegios que apropian los resultados de la 
investigación sobre ruta pedagógica en enseñanza de la historia.  15 18 Cumplido en un 100% 

Número de colegios que apropian los resultados de las 
innovaciones pedagógicas sobre cultura tributaria 5 3 Cumplido en un 100% 

 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: El tiempo que duró la 
elaboración del convenio retrasó el cronograma previsto para lograr articular la 
propuesta de aplicación de resultados de innovación al convenio que tiene la OEI con 
DIAN, lo que hubiera permitido proyectar esta aplicación a nivel nacional por parte de 
esa Entidad. De igual manera ese mismo retraso alteró el tiempo estimado para la 
aplicación en colegios, siendo superada esta dificultad al aumentar el número de 
instituciones en aplicación de resultados de investigación por tener ya una población ya 
cautiva que ya llevaba un proceso, mientras se tuvo que reducir el número de colegios 
en los que se aplicaría los resultados de la innovación por la necesidad de buscar las 
instituciones interesadas. 
 
 
6.3 Componente Estrategia de Comunicación 
 
En este componente los esfuerzos se concentraron en el diseño de una estrategia de 
comunicación, que tenga como fin el de socializar y divulgar los resultados de las 
investigaciones e innovaciones del IDEP. 

 
Metas 

% Avance 
Total Esp. 

% Avance 
Total Obt. 

% Total 
Cumplimiento 

Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación, 
socialización y divulgación de los resultados de las 
investigaciones  e innovaciones 1 0,83 83% 

Subtotal del Componente 83% 
 
Para el 30 de diciembre de 2010 se cumplió con el 83% del total de las actividades 
propuesta dentro de la estrategia de comunicación, quedo pendiente la impresión de 
los libros que contienen las innovaciones e investigaciones del Instituto con la imprenta 
distrital. 
 

6.3.1 Meta única Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación, 
socialización y divulgación de los resultados de las investigaciones, 
innovaciones y sistematizaciones. 
 
Actividad 1: Desarrollar actividades de sostenibilidad de la Biblioteca Virtual  
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Esta actividad de despliega a través de dos procesos contractuales:  
 
Contrato 004: Objeto: Prestación de servicios profesionales para diseñar actividades de 
investigación on-line orientadas a docentes distritales, participantes en redes 
pedagógicas”. Ejecutado al 100% 
Contrato 052 Objeto: Prestación de servicios para el alojamiento de datos en el sitio 
web de la Biblioteca Virtual IDEP. 
La verificación mes a mes del año 2010, equivale el 100% de ejecución, el contrato -
052- del soporte del hosting dura hasta el mes de abril de 2011, lo cual no implica 
incumplimiento de la meta. 
 
Logros y productos obtenidos: Diseño y Realización de 11 actividades en el aula 
virtual ubicada en www.bibloidepvirtual.edu.co con los 14 grupos de docentes 
distritales pertenecientes a la red pedagógica constituida en 2009. 
A continuación se relaciona el avance de las actividades realizadas en 
bibloidepvirtual.edu.co. Avanzado en un 100% 
 
Galería de Fotos: Se realizó una galería de fotos el cual recoge la memoria fotográfica 
de los grupos de investigación.  
 
Vinculación de correo electrónico: Se vinculo las cuentas de correo electrónico de la 
www.bibliotecavirtualedu.co con el fin de mejorar la comunicación con los docentes 
investigadores.  
 
Creación de dos foros: Se crearon dos foros con el fin de conocer la opinión de los 
docentes investigadores sobre los siguientes temas: Docentes Investigadores y la 
Metodología de la Investigación Pedagógica      
 
Encuesta de interés:    Esta encuesta está diseñada para identificar las necesidades e 
intereses de los docentes en los temas de investigación educativa y pedagógica con el 
propósito de continuar con la cualificación a cerca de los temas relacionados con 
enfoque, formulación y diseño de la investigación, que deben fortalecerse en las 
actividades de red 2010.  
 
Base de Datos: Con el objetivo de conocer el perfil de los docentes investigadores del 
IDEP se creó una base de datos donde están subiendo las Hojas de vida y la cual 
puede ser consultada por los usuarios registrados en bibloidepvirtual.edu.co 
 
Evaluación de Talleres: En pro del mejoramiento de las capacitaciones se creó una 
actividad para subir la evaluación de los talleres realizados. 
 
Foro: Con el ánimo de recolectar información precisa en torno a concepciones de los 
maestros sobre su actuar investigativo, se propuso la realización de un foro virtual que 
indagara sobre este aspectos.  
 
Banco de Recursos Multimedia: Tiene como objetivo primordial crear un conjunto de 
recursos audiovisuales que faciliten y estimulen el aprendizaje de los niños.  
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Eventos de Investigación Educativa: Se realizó una consulta de entidades 
organizadoras de eventos de investigación educativa en todo el mundo, con el fin de 
que los docentes se hagan participes de estos.  
 
Formatos para la Presentación de Proyectos: Se realizó una consulta de los 
formatos utilizados para la presentación de Proyectos de Investigación e innovación 
tecnológica, y se colocaron en la página web para la consulta por parte de los docentes 
investigadores 
Entidades que Financian Proyectos: Se consultaron las entidades que tienen  
recursos para financiar proyectos de investigación y se vincularon a la página web para 
que los docentes postulen sus propuestas. 

 

VIAJE A TRAVÉS DE LA LECTURA EN UN BARQUITO DE PAPEL 

INSTITUCIÓN LOCALID
AD 

PRIMERA 
SESION 

SEGUNDA 
SESION 

TERCERA 
SESION 

CUARTA 
SESION 

QUINTA 
SESION SEXTA SESION 

TOMAS 
CARRASQUIL

LA 
Barrios 
Unidos 

12 de Julio de 
2010 

15 de Julio de 
2010 

22 de Julio de 
2010 

29 de Julio de 
2010 

05 de Agosto 
de 2010 

19 de Agosto de 
2010 

 
     

 
 
   

EXPERIENCIAS DE AULA LA HUERTA ESCOLAR 

INSTITUCIÓ
N 

LOCALIDA
D 

PRIMERA 
SESION 

SEGUNDA 
SESION 

TERCERA 
SESION 

CUARTA 
SESION 

QUINTA 
SESION SEXTA SESION 

SAN JOSE 
NORTE Engativa 03 de Mayo de 

2010 
10 de Mayo 

de 2010 
24 de Mayo 

de 2010 
02 de Agosto 

de 2010 
23 de Agosto 

de 2010 
01 de noviembre 

de 2010 

    
TRES PROPUESTAS: ÉTICA, CONVIVENCIA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR, UNA SOLA MIRADA PARA GENERAR AMBIENTES 

EDUCATIVOS SANOS 
INSTITUCIÓ

N 
LOCALIDA

D 
PRIMERA 
SESION 

SEGUNDA 
SESION 

TERCERA 
SESION 

CUARTA 
SESION 

QUINTA 
SESION SEXTA SESION 

CODEMA Kennedy 30 de Abril de 
2010 

21 de Mayo 
de 2010 

27 de Mayo 
de 2010 

10 de Junio de 
2010 

18 de Junio 
de 2010 

21 de Junio de 
2010 

       

 
 
 

DESARROLLO DE UNA  PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA  SOBRE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO DESDE EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DIRIGIDO A NIÑOS DEL PRIMER CICLO DEL COLEGIO SOTAVENTO 

 
INSTITUCIÓ

N 
LOCALIDA

D 
PRIMERA 
SESION 

SEGUNDA 
SESION 

TERCERA 
SESION 

CUARTA 
SESION 

QUINTA 
SESION SEXTA SESION 

SOTAVENT
O 

Ciudad 
Bolívar 

27 de Abril de 
2010 

11 de Mayo 
de 2010 

18 de Mayo 
de 2010 

10 de Agosto 
de 2010 

14 de 
Septiembre 

de 2010 

21 de Septiembre 
de 2010 

      
 
  

INNOVACION DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO Y TECNÓLOGICO 

INSTITUCIÓ
N 

LOCALIDA
D 

PRIMERA 
SESION 

SEGUNDA 
SESION 

TERCERA 
SESION 

CUARTA 
SESION 

QUINTA 
SESION SEXTA SESION 

INST. TEC. 
FRANCISC
O JOSE DE 

CALDAS 
ENGATIVA 11 de Agosto 

de 2010 
19 de Agosto 

de 2010 
25 de Agosto 

de 2010 

02 de 
Septiembre 

de 2010 

09 de 
Septiembre de 

2010 

15 de Septiembre 
de 2010 

      
 
  

Capacitación Investigadores IDEP 

INSTITUCIÓ
N 

LOCALIDA
D 

PRIMERA 
SESION 

SEGUNDA 
SESION 

TERCERA 
SESION 

CUARTA 
SESION 

QUINTA 
SESION SEXTA SESION 

IDEP  
26 de Abril de 

2010 
04 de Mayo 

de 2010 
10 de Agosto 

de 2010 
17 de Agosto 

de 2010 
26 de Agosto 

de 2010 
01 de Septiembre 

de 2010 
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Glosario Se creó un glosario de términos para el proyecto de Caracterización de las 
Principales problemáticas Educativas y Pedagógicas de las Localidades de Bogotá.  
Chat: Se programo un chat con un investigador de la Universidad Oberta de Catalunya 
EduardVinyamata, para que discutieran el tema de conflictos en las instituciones 
educativas.  
 

 Realización de 6 talleres con los docentes pertenecientes a la red de los 14 grupos en 
el uso de la plataforma Moodle. Como se evidencia a continuación esta actividad. Se 
estableció un plan de capacitación para fortalecer el vínculo entre el IDEP y los 
docentes investigadores a través de un ambiente virtual para facilitar la comunicación y 
el trabajo de los grupos.  

 
Indicadores:  

 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: 167 Docentes se beneficiaron. 
 
Aprender de las experiencias del grupo de investigación el uso de la plataforma virtual 
moodle para realizar actividades de investigación en el contexto de una red 
pedagógica, apoyada por la virtualidad.  
 
Utilización de la plataforma virtual para la cualificación en investigación educativa y 
pedagógica, en el contexto de una red y sobre problemáticas identificadas. 
Beneficiarios de ambientes de aprendizajes más dinámicos con el uso de plataformas 
virtuales. 
 
Mayor comprensión sobre el uso pedagógico de ambientes virtuales para el 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Actividades 
Plan de Acción vigencia 2010 

Indicador 
Propuesto 

Cambio en el 
indicador Análisis del resultado 

11 actividades en el aula virtual ubicada en 
www.bibloidepvirtual.edu.co con los 14 
grupos de docentes distritales 
pertenecientes a la red pedagógica 
constituida en 2009. 
 

11  actividades Realizadas 13 
actividades 

En el último trimestre se realizaron las 
5 actividades restantes y adicional 2 
para el fortalecimiento de los grupos 

Biblioteca virtual  

No. docentes 
investigadores  en el 
aula virtual/No  total 
de usuarios 

161 

Se espera el incremento de usuario 
No. usuarios 
registrados  en  
biblioteca virtual 

1087 
 

6 Talleres para 14 grupos de investigación 
6 talleres para 14 
grupos de 
investigación  

Se dio capacitación 
a 14 grupos 

En el último trimestre de 2010 se brindo 
capacitación a 2 grupos más. 
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Impactos:  
Para el año 2013, se espera que el uso de la plataforma Moodle para  la interacción e 
intercambio de experiencias  de los 14 grupos y los inscritos en 2010,  alrededor de 
problemáticas identificadas como enseñanza-aprendizaje, formación social de niños, 
niñas y jóvenes, y didácticas específicas. 
 
 
Territorialización: 
No. LOCALIDAD 2010 LOGROS EN LA VIGENCIA 2010

Logros a 30 de Diciembre  
4 SAN CRISTÓBAL 1 1 
5 USME 1 1 
7 BOSA 1 1 
8 KENNEDY 2 2 
9 FONT IBÓN 1 1 
10 ENGATIVÁ 3 3 
11 SUBA 2 2 
12 BARRIOS UNIDOS 1 1 
18 RAFAEL URIBE U. 1 1 
19 CIUDAD BOLÍVAR 1 1 

TOTAL grupos de investigación 14 14 

 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Falta de salas de sistemas 
que permitan el funcionamiento del software. A pesar de las dificultades se cumplió con 
el objetivo. 
 
Actividad 2: Producción, edición, diseño, impresión y distribución de cuatro 
ediciones el Magazín Aula Urbana (76, 77, 78 y 79), con 30 mil ejemplares cada 
edición  
 
Logros y productos obtenidos: El Magazín Aula Urbana es una publicación del IDEP 
dirigida a los maestros, maestras y directivos docentes de los colegios oficiales de la 
ciudad, que nació hace 13 años. Así, el Magazín Aula Urbana se constituye como: un 
medio informativo-comunicativo centrado en los avances de la política educativa de la 
ciudad, especialmente en lo relacionado con las estrategias pedagógicas de calidad y 
la materialización del derecho a la educación. Además, como un medio formativo en 
tanto brinda a los maestros y maestras herramientas de reflexión y estudio sobre los 
desarrollos de las políticas, programas y acciones en torno a la calidad de la 
educación, al igual que los resultados de investigación e innovación producidos por el 
IDEP, como un referente para el enriquecimiento de las prácticas, los saberes 
pedagógicos y la formación profesional de los directivos docentes, los maestros y los 
colegios de Distrito Capital. 
 
Durante 2010 inicialmente se propuso la producción conjunta con la Secretaría de 
Educación del Distrito, SED, mediante el Convenio 1031 de 2009. Dado que la 
continuidad del convenio no fue posible, según información de la SED, en julio de 
2010, la actividad tuvo que replantearse para su cumplimiento, ajustando el 
presupuesto, modificando la cantidad de ejemplares a imprimir, las formas de 
distribución y contratación de edición y diseño, el mecanismo de definición de 
contenidos – conformación del Comité Editorial.   
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El contenido editorial del Magazín se propuso institucionalmente, con el fin de ofrecer 
reflexiones pedagógicas y educativas que contribuyan a una mayor comprensión de los 
alcances y objetivos de los distintos programas o herramientas que integran la política 
de calidad. Así mismo, divulgar los avances de investigación del IDEP, sus 
contribuciones teóricas a la política educativa de la ciudad y los asuntos institucionales 
de interés. 
 
Para el cumplimiento de la actividad se realizaron acciones precontractuales, 
contractuales y post contractuales, así: 1. Diseño y elaboración de estudios previos, 
estudios de mercado, evaluación propuestas presentadas a las convocatorias.  Estos 
se realizaron para la edición, diseño, impresión y distribución. Atendiendo a las 
decisiones institucionales se realizaron varias versiones para la producción de cuatro 
números. 2. Seguimiento al desarrollo del convenio 1031 SED-IDEP. 3. Acciones de 
supervisión para los procesos de edición, diseño, impresión y distribución.    
El IDEP suscribió los siguientes contratos:   
 
1. Edición: Contrato No. 089, suscrito el 13 de agosto de 2010 con EDITORIAL 

JOTAMA LTDA. Finalización inicialmente contemplada para el 18 de diciembre de 
2010, con prórroga en tiempo hasta el 18 de marzo de 2011.  

2. Diseño: Contrato No. 088, suscrito el 13 de agosto de 2010, con CRISTIAN 
EDUARDO PEREZ SANCHEZ. Finalización inicialmente contemplada para el 18 de 
diciembre de 2010, con prórroga hasta el 28 de febrero de 2011. 

3. Impresión: Contrato No. 136, suscrito el 23 de noviembre de 2010, con PRENSA 
MODERNA IMPRESORES SA. Finalizado el 15 de diciembre de 2010. 

4. Distribución: Contrato No. 147, suscrito el 13 de diciembre de 2010, con RED 
POSTAL COLOMBIA LTDA. Finalización proyectada para el 18 de febrero de 2010. 

 
Las temáticas desarrolladas fueron: No. 76 Factores asociados a la Calidad de la 

Educación; No. 77 Bicentenario, No. 78, Premio al Maestro y No. 79, 15 años IDEP. 
 
Logros: Se pueden sintetizar en los puntos siguientes:  
 
• Edición, diseño e impresión de cuatro ediciones del Magazín – Nos. 76, 77, 78 y 79-  
• Distribución de dos ediciones del Magazín – No. 76 y 77 –.  
• Cumplimiento del 95% de la meta 
 
Productos obtenidos: CD con archivos de impresión y para Web de cuatro números 
del Magazín Aula Urbana – Nos. 76, 77, 78 y 79. 
  
Beneficiarios: 40 mil ejemplares impresos producidos para maestros y maestras, 
directivos docentes y otros públicos e instituciones.  Distribuidos a diciembre de 2010, 
20 mil ejemplares. Proyectados para distribuir en enero de 2011, 20 mil ejemplares.  
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Impactos:  
• Socialización de experiencias e innovaciones pedagógicas desarrolladas por los 

maestros y los colegios distritales en torno a los programas y proyectos de la estrategia 
de calidad. 

• Promoción del reconocimiento del maestro y su labor en el contexto del Plan Sectorial 
de Educación. 

• Promoción la investigación y la innovación pedagógica como herramienta de 
mejoramiento de la calidad de la educación y de cualificación profesional de los 
docentes del Distrito.  

• Estímulo a la consolidación de la comunidad educativa y la comunidad académica.  
• Promoción del debate y el enriquecimiento de las políticas educativas.  
• Promoción de la socialización de saberes y conocimientos en torno a los desafíos 

educativos de la ciudad. 
 
Dificultades, retrasos: Específicamente, en relación con la edición, diseño, impresión 
y distribución de las cuatro ediciones del Magazín Aula Urbana, el rezago inicial se 
explica porque inicialmente se habían programado la realización de los cuatro números 
anuales del Magazín, a través del Convenio 1031 suscrito por el IDEP con la SED.  
Sólo hasta el mes de julio de 2010 la SED informa al IDEP no poder realizar ediciones 
del 2010, en el marco del convenio No 1031 de 2009. Estos tiempos tomados por la 
Secretaría de Educación para realizar gestiones del Convenio 1031 de 2009, aunado a 
la falta de agilidad de la realización de procesos precontractuales institucionales, la 
realización permanente de modificaciones a documentos, estudios de mercado, 
evaluaciones de procesos produjeron retrasos en los tiempos de producción y 
circulación, inicialmente propuestos para el año 2010. De acuerdo con la decisión de 
Dirección, en julio se solicitó ajuste de presupuesto para el desarrollo de la propuesta 
editorial con los recursos exclusivamente del IDEP.  
 
Dificultó también el proceso, la definición de la estructura editorial del magazín, 
conforme a las decisiones tanto de la Dirección como de la Subdirección Académica.  
 
Soluciones propuestas para el cumplimiento: 
 
• Producción editorial simultánea. 
• Contratación de impresión de 10 ejemplares, luego de nueva consulta a la Imprenta 

Distrital.  
• Decisión institucional de distribuir durante 2010, sólo las ediciones del Magazín Aula 

Urbana No. 76 y 77, durante las fechas previas al cierre del calendario escolar; y de 
posponer por el cierre del calendario escolar la distribución de los Nos. 78 y 79, el 
cual circulará en enero de 2011. Esto buscando la pertinencia en las fechas de 
distribución y el adecuado aprovechamiento de la publicación para la información, 
comunicación y formación de los lectores.    

 
Recomendaciones para el 2011:  

• Planeación de contenidos editoriales de los cuatro números a producir en el 2011, así 
como de formato y política editorial de tal manera que se realicé la recolección de 
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artículos y materiales de manera oportuna, para que así se subsane la principal 
dificultad de esta etapa: entrega oportuna de artículos por parte de los escritores. Esto 
también permite consolidar un banco de artículos.   

• Revisión del proceso de aprobación de estudios previos y contractual, de tal manera 
que se agilice y garantice una contratación oportuna que permita el adecuado 
desarrollo del proyecto.  

• Disponer recursos económicos y humanos para la realización de un estudio de 
recepción del Magazín entre los maestros, maestras y directivos docentes. 

• Disponer recursos económicos y humanos para el diseño e implementación de 
estrategias para la promoción de publicaciones y estrategias comunicativas 
institucionales. 

• Implementación de un instrumento de reporte de información de los proyectos que se 
desarrollan en el instituto que garantice la afinación -planeación temática. 

• Revisión y ajuste de indicadores.  
• Participación activa del Comité Académico y la Dirección en la planeación y definición 

de lineamientos editoriales – formatos y contenidos-.   
• Revisar el proceso de contratación de apoyo gráfico para la publicación con 

especialistas.  
 
Actividad 3: Producción, edición, diseño, impresión y distribución de dos 
ediciones de la Revista Educación y Ciudad (18 y 19), con 1.000 ejemplares de 
cada edición. 
 
Logros y productos obtenidos: La revista Educación y Ciudad es una publicación 
educativa de carácter científico, cuyo público objeto es la comunidad científica de 
maestros y maestras investigadores en educación y pedagógica de la ciudad, el país y 
otras latitudes. Actualmente Educación y Ciudad.  Sus contenidos se proponen 
promover, difundir y socializar el conocimiento educativo y pedagógico, que permita el 
mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Durante 2010: 1. Se diseñaron y elaboraron estudios previos, estudios de mercado, 
evaluación propuestas presentadas a las convocatorias.  Estos se realizaron para la 
edición, diseño, adquisición de insumos. Atendiendo a las decisiones institucionales se 
realizaron ajustes a los estudios previos de edición, diseño y adquisición de insumos. 
2. Se realizó la convocatoria y conformación del Comité Editorial. Sus integrantes en su 
totalidad poseen el título de Doctores, perfil con el que se busca cumplir con 
requerimientos para la indexación académica de la revista.  3. Contacto y 
reconfirmación de integrantes del Comité Científico. 4. Convocatoria y elaboración de 
actas de reunión del Comité Editorial, en el cual se orientó la estructura de la revista y 
se definieron los contenidos monográficos de los próximos tres números. Primero, con 
tema culturas juveniles del siglo XXI. Segundo, Indicadores de calidad de la educación. 
Tercero, perfil sociocultural del maestro.  5. Seguimiento a procesos de supervisión 
para el desarrollo de contenidos editoriales, diseño, y suministro de insumos.  
 
El Comité Editorial quedó conformado por:  

• Doctora ADELA MOLINA ANDRADE, Directora Doctorado de Educación, Universidad 
Distrital 

• Doctora ROSALBA PULIDO DE CASTELLANOS, Directora Doctorado de Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional 
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• Doctor ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO, investigador y docente, Universidad 
Pedagógica Nacional 

• Doctor  MANUEL CAICEDO, Investigador IDEP 
• Doctor OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ, Director IDEP  
 
El Comité Científico lo conforman:   

Dra. Eloísa Vasco Colombia 
Dr. Federico Revilla España 
Dra. Gloria Pérez Serrano España 
Dr. Jaume Trilla Bernet España 
Dr. José Ángel López Herrerías España 
Dra. Rocío Rueda Ortiz  Colombia 
Dra. Araceli Teresa de Tezanos Castiñeiras Uruguay 
Dra. Ines Dussel  Argentina  
Dr. Javier Ocampo  Colombia  

 
El IDEP suscribió los siguientes contratos:   
1. Edición: Contrato No. 089, suscrito el 13 de agosto de 2010 con EDITORIAL 
JOTAMA LTDA. Finalización inicialmente contemplada para el 18 de diciembre de 
2010, con prórroga en tiempo hasta el 18 de marzo de 2011.  
2. Diseño: Contrato No. 088, suscrito el 13 de agosto de 2010, con CRISTIAN 
EDUARDO PEREZ SANCHEZ. Finalización inicialmente contemplada para el 18 de 
diciembre de 2010, con prórroga hasta el 28 de febrero de 2011. 
3. Impresión – Adquisición de insumos: Contrato No. 065, suscrito el 11 de 
junio de 2010, con MARKETING SUMINISTROS & SERVICIOS INGENIERIA S.A. 
MSS INGENIERIA S.A. Finalización propuesta para el 16 de diciembre, con prórroga 
para el 29 de diciembre de 2010. 
 
Logros: En la parte de la edición con corte a diciembre de 2010:  
 
La Editorial Jotamar desarrolló las obligaciones estipuladas en el contrato y la 
modificación No. 1, particularmente las requeridas para la producción editorial de la 
revista Educación y Ciudad, así: 
 
A) La entrega de los artículos y contenidos de la revista educación y ciudad No. 18 
editados, impresos y en CD.  
 
De acuerdo con el tema monográfico, Culturas Juveniles del siglo XXI, se recibieron los 
siguientes contenidos:   
 

• Editorial Autor Olmedo Vargas 
• Página legal 
• Notas para escribir en la revista 
• Artículos:  
• Rash Bogotá, por Gina Claudia Velasco Peña 
• De la cultura Juvenil a la cibercultura juvenil, de Antonio Quintana 
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• La ciudad como escenario de acción educativa, Humberto Cubidés 
• Primera encuesta de cultura ciudadana, Yolanda Sierra 
• Se joven y el mundo metalero, Ricardo Castaño 
• El viaje de los cabeza dura,  Humberto Alexis Rodríguez 
• Cultura Escolar y bullying, Luis Evelio Castillo Pulido 
• ¿Cómo ha sido la vuelta?, por Diego Sánchez González 
• De las culturas juveniles a las ciberculturas del siglo XXI, Germán Muñoz 
• Invisibilidad y periferia de la juventud rural, Norma Constanza Castaño 
• Escuela y cultura juvenil: ¿matrimonio mal avenido o pareja de hecho?, autor 

Carles Feixa 
• Consecución y entrega de artículos para la revista Educación y Ciudad No. 19 

en impreso y CD.   
• Editorial  
• Página legal (borrador) 
• Normas para escribir en la revista Educación y Ciudad 
• Artículos: 
• Hacia un acuerdo nacional para mejorar la calidad de la educación. Julián de 

Zubiría.  
• Lecciones aprendidas sobre la investigación sobre eficacia escolar en América 

Latina, de Javier Murillo. 
• Retos de la calidad de la educación, de Inés Aguerrondo. 
• Los estudios de factores asociados, Luis J. Piñeros. 
• Estudio de factores asociados a la calidad de la educación, Luis A. Muñoz. 
• Otros artículos. 

 
• Luisa Fernanda Acuña, innovación pedagógica. Dificultades de aprendizaje. 
• Absalón Jiménez, el devenir de las tareas escolares.   
• Gabriel Araujo, Psicoanálisis y educación. 
• Marco Raul Mejía, investigación como estrategia pedagógica.  
•  Otros. 

 
Para el caso del diseño, con cierre a diciembre de 2010: Se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• De la revista 18: entregó prueba de diseño de páginas interiores y portada. 
• Propuso concepto de diseño, diagramación, e iconografía, conforme las 

características técnicas. Esto lo realizó teniendo en cuenta la propuesta del 
monográfico, Culturas Juveniles del Siglo XXI. 

• Realización de los ajustes propuestos por la supervisión al concepto de diseño, 
diagramación e iconografía de las páginas interiores de la Revista Educación y 
Ciudad, No. 18. Pendiente de presentar nueva prueba en enero de 2011. 

• Realización de ajustes propuestos por la supervisión al concepto de diseño y 
propuesta gráfica de carátula y contra carátula de la revista 18.  

• Realización de ajustes a la propuesta iconografía para la edición No. 18.  
• Digitalización de la iconografía realizada para la edición 18.  
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• Desarrollo del trabajo del concepto de diseño de carátula y contra carátula de la 
revista 19.  

Para el caso del suministro de insumos: Se gestionó la solicitud de modificación de 
contrato, atendiendo a la notificación del contratista de no encontrar disponibilidad en el 
mercado del papel color beige. Gestión realizada efectivamente, así como el recibido 
de los insumos en las instalaciones del IDEP.  
 
Para el total de la actividad se contempla el cumplimiento del 80% de la actividad.  
 
Acciones a desarrollar durante 2011: 
 
Para las actividades de edición:  

• Edición y preparación de contenidos, artículos y otros textos de la revista Educación y 
Ciudad No. 19, entregados impresos y en CD, y demás materiales y/o los documentos 
contempladas en el contrato.  

• Seguimiento de proceso de diseño y producción iconográfica, y corrección de pruebas 
de la revista Educación y Ciudad Nos. 18 y 19. Contempla hasta la aprobación de artes 
finales de diseño.  

• Seguimiento al proceso de impresión, hasta la revisión y aprobación de artes de 
impresión de las ediciones Nos. 18 y 19.  

• Realización de gestiones necesarias para la presentación de la revista en procesos de 
indexación internacional.  

• Actualización de información de indexación conforme se señala en el contrato.  
• Realización y desarrollo de plan para la inscripción de la revista Educación y Ciudad en 

procesos de indexación internacional.  
• Reporte de convocatoria para presentación de artículos a la revista Educación y 

Ciudad. 
 
Para el diseño: 

• Finalización del diseño y producción iconográfica de la revista Educación y Ciudad No. 
18, conforme se señala en el contrato y a la entrega de prueba final de diseño y demás 
productos y/o materiales señalados en las obligaciones.  

• Realización del concepto de diseño, diagramación e iconografía de la Revista 
Educación y Ciudad, No. 19, conforme se señala en el contrato y entrega demás 
productos y/o materiales señalados en las obligaciones.  
 
Para la impresión:  

• Coordinación y entrega a la Imprenta Distrital de insumos de impresión.  
• Seguimiento a proceso de impresión.  
 

Para adelantar gestiones de indexación: 
• Coordinar con el editor, ya que es desde este que deben adelantarse las gestiones.  
 

Beneficiarios: Maestros, maestras, investigadores, estudiantes en formación.  
Impactos:  
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• Promover la socialización de saberes y conocimientos entre la comunidad educativa y 
académica, en torno a los desafíos educativos de la ciudad, el país y el mundo.  

• Promover el reconocimiento del maestro investigador e innovador. 
• Promover la investigación y la innovación pedagógica como herramientas de 

mejoramiento de la calidad de la educación y de cualificación profesional de los 
docentes del Distrito.  

• Posicionar al revista Educación y Ciudad entre la comunidad académica especializada 
en educación. 
 
Dificultades: Teniendo en cuenta que se contempló al inició de 2010, la contratación 
conjunta de edición de Magazín y Revista, y el diseño de estos mismo; el proceso se 
retrasó en tanto se estuvo a la espera de las definiciones de la SED para dar 
continuidad al Convenio 1031 de 2009, durante el año 2010. A esto se sumaron 
también las dificultades institucionales para adelantar los procesos precontractuales y 
contractuales. Realización de varias versiones de estudios previos y estudios de 
mercado, recolección de documentos entre otros.  
 
Al realizarse la contratación de la edición en agosto de 2010, se tuvo que producir la 
revista, en su gran parte, en cuatro meses. Tiempo demasiado cortó para esta labor, 
más si se contempla la etapa de la consecución de artículos, que más tarda; para 
obtener escritos por los que nos se paga, sino que son recibidos de manera gratuita, y 
que respondan a unos estándares de calidad, que permitan avanzar en el cumplimiento 
de los estándares mínimos requeridos para el proceso de indexación.   
 
Soluciones: Producción simultánea de las dos ediciones de la revista.  
 
Recomendaciones:  

• Planeación de contenidos editoriales de entre dos y cuatro monográficos, dos para 
2011 y dos para 2012,  de tal manera que se realicé la  convocatoria y la recolección 
de artículos y materiales de manera oportuna,  se surta el proceso de evaluación  y 
arbitraje; la conformación, realización y seguimiento al Comité Editorial y Científico, 
entre otros procesos. Esto también permite consolidar un banco de artículos y autores.   

• Revisión del proceso de aprobación de estudios previos y contractual, de tal manera 
que se agilice y garantice una contratación oportuna que permita el adecuado 
desarrollo del proyecto.  

• Disponer recursos económicos y humanos para la realización de un estudio de 
recepción de la revista entre los maestros, maestras y directivos docentes.   

• Disponer recursos económicos y humanos para el diseño e implementación de 
estrategias para la promoción de publicaciones y estrategias comunicativas 
institucionales. 

• Implementación de un instrumento de reporte de información de los proyectos que se 
desarrollan en el instituto que garantice la afinación planeación temática. 

• Revisión y ajuste de indicadores.  
• Participación activa del Comité Académico y la Dirección en la planeación y definición 

de lineamientos editoriales – formatos y contenidos-.   
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Actividad 4: Producción y emisión de 43 programas Aula Urbana Dial. 
Aula Urbana Dial es un espacio radial que brinda a maestros, maestras y personas 
interesadas en el campo de la educación y la pedagogía información acerca de las 
investigaciones, innovaciones, sistematizaciones y evaluaciones de política pública 
educativa que el IDEP acompaña, financia y/o desarrolla directamente o mediante 
convenios y alianzas con otras instituciones oficiales y privadas, así como sobre las 
reflexiones de reconocidos académicos e investigadores en torno a estos temas y las 
principales políticas, objetivos, metas y estrategias que incluye el Plan Sectorial de 
Educación, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. 
 
El programa, con una duración de 18 minutos, se transmite todos los domingos como 
parte del magazín pedagógico Escuela País a las 9:10 de la mañana, a través de 
Radio Súper (970 AM). 
 
Para el desarrollo de esta actividad se suscribió el contrato No. 003, con Escuela País.  
 
Logros:  Con esta actividad se socializaron y difundieron las convocatorias, avances y 
resultados de las investigaciones, innovaciones, sistematizaciones y evaluaciones de 
política pública educativa realizadas, aportando, por esta vía, a la formación de 
maestros y maestras, en un esfuerzo por promover el intercambio pedagógico y 
registrar las voces de quienes trabajan por mejorar la calidad el campo de la educación 
y la pedagogía en la ciudad. 
 
Durante el 2010 se produjeron y emitieron 43 programas con énfasis en los siguientes 
temas:  

♦ Proyectos de evaluación educativa (colegios en convenio, colegios oficiales, colegios 
en concesión,  prácticas y sistemas de evaluación del aprendizaje). 

♦ Profesión docente.  
♦ Presentación de temas de la colección IDEP resultado de proyectos de investigación e 

innovación apoyados y financiados por el Instituto.  
♦ Proyecto de ciclos 
♦ Programa pedagogía ciudadana. 
♦ Calidad de la educación en Bogotá: una nueva perspectiva.  
♦ Maestros investigadores – proyecto IDEP-. 
♦ Seminario internacional  
♦ Experiencias ganadoras del Premio a la Investigación e innovación educativa y 

pedagógica.  
♦ La innovación educativa y pedagógica desarrollada por maestros en Bogotá.  
♦ La investigación educativa y pedagógica desarrollada por maestros en Bogotá.  
♦ Proyecto Biblioteca virtual 

Se realizaron actas de comité de producción.  
Cumplimiento de la actividad en un 100%.  
 
Productos: CD de 43 programas producidos y emitidos.  
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Beneficios obtenidos: 
• El posicionamiento y reconocimiento entre la comunidad educativa oyente de Aula 

Urbana, como un programa que se emite en el marco del Magazín Pedagógico Escuela 
País. El magazín pedagógico cuenta con un reconocido posicionamiento de más de 
doce años al aire, lo cual  coadyuva a los fines que enmarcan la Misión del IDEP, en 
tanto que apoya la socialización y difusión de los proyectos, acciones y actividades que 
realiza el Instituto.  

• Masiva difusión información de proyectos, acciones y actividades que realiza el 
Instituto.   

• Reconocimiento y posicionamiento institucional. 
 
Beneficiarios: Maestro, maestras, directivos docentes y demás integrantes de la 
comunidad educativa.  
 
Impactos:  

• Visibilizar los programas, proyectos y acciones desarrollados por el IDEP  
• Contribuir a la socialización de experiencias e innovaciones pedagógicas desarrolladas 

por los maestros y los colegios distritales en torno a los programas y proyectos de la 
estrategia de calidad. 

• Difundir el reconocimiento del maestro y su labor.  
• Difundir la investigación y la innovación pedagógica como herramientas de 

mejoramiento de la calidad de la educación y de cualificación  profesional de los 
docentes del Distrito.  

• Estimular la consolidación de la comunidad educativa y la comunidad académica.  
• Difundir el debate y el enriquecimiento de las políticas educativas.  
• Difundir la socialización de saberes y conocimientos en torno a los desafíos educativos 

de la ciudad. 
 
Recomendaciones: Disponer institucionalmente de recursos que permitan:  

1. Realizar un estudio de percepción del Programa Aula Urbana Dial entre los maestros, 
maestras y directivos docentes.  

2. Diseño e implementación de estrategias para la promoción de publicaciones y 
estrategias comunicativas institucionales.  

3. Implementación de un instrumento de reporte de información de los proyectos que se 
desarrollan en el instituto, que garantice la planeación temática.   

4. Revisión y ajuste de indicadores.  
5. Disponer recursos económicos y humanos para el diseño e implementación de 

estrategias para la promoción del programa. 
 
 
Actividad 5: Diseño y realización de actividades de comunicación, socialización y 
divulgación “IDEP 15 años”. 
 
De conformidad con las decisiones institucionales se desarrollaron las gestiones 
necesarias para la realización de un evento pedagógico y cultural, a través del cual se 
hiciera la difusión, promoción y socialización de la conmemoración de los 15 años de 
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existencia del IDEP, y se generará la apropiación por parte de la comunidad educativa 
del Distrito y el reconocimiento de la ciudadanía. 
 
Para esta acción:  
a. Se suscribió e hizo supervisión al contrato No. 125, suscrito con ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., cuya finalización se contempló para el 28 de octubre de 2010, con el 
objeto de Prestación de servicios culturales y pedagógicos para la realización de un -
evento- en el Teatro Mayor del Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo 
Domingo, mediante el cual se conmemoren los 15 años de existencia del Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. 
b. Se suscribió e hizo la supervisión al convenio interadministrativo No. 9-07-
11700-521-2010, con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cuyo objeto 
fue Aunar esfuerzos para difundir la imagen institucional de las entidades involucradas 
en el presente convenio, a través de un evento pedagógico y cultural, así como en 
otros medios educativos, cuya finalización fue el 28 de noviembre de 2010. 
 
Actividad 6: Distribución de dos ediciones del Magazín Aula Urbana (74 y 75), 
con 30 mil ejemplares cada edición. 
 
Logros y productos obtenidos: 
De acuerdo con el Plan de Compras 2010, durante el primer semestre se realizaron las 
siguientes gestiones para adelantar la contratación de los diferentes procesos 
requeridos para la producción del Magazín Aula Urbana. Así mismo, se hizo 
seguimiento al Convenio 1031 suscrito con la SED, y al cumplimiento de actividades de 
distribución de las ediciones 74 y 75 del Magazín:  
 
• Diseño y elaboración de estudios previos, estudios de mercado, evaluación 
propuestas presentadas a las convocatorias.  Estos se realizaron para la edición, 
diseño, impresión y distribución. Atendiendo a las decisiones institucionales se 
realizaron varias versiones para la producción de cuatro números con 32 mil 
ejemplares, 1 número con 32 ejemplares y a la fecha para cuatro números, 10 mil 
ejemplares, esta última con recursos exclusivamente del IDEP.   
 
• Convocatoria y elaboración de actas de reunión del Comité Editorial del Magazín, en 
las cuales se definieron los temas centrales de los números 76 y 77, el primero 
Balance y perspectivas de la calidad de la Educación en Bogotá y el segundo La 
enseñanza de las ciencias sociales y el bicentenario.  
 
• Pesé a las dificultades presentadas en la etapa precontractual, se adelantaron 
contactos para la consecución de artículos para los dos primero números.   
 
• Seguimiento al desarrollo del Convenio 1031 suscrito con la SED. Conforme a los 
acuerdos del acta del 23 de noviembre de 2009, el Instituto presentó propuesta a la 
Secretaría de Educación para el desarrollo de la propuesta editorial del Magazín Aula 
Urbana durante el año 2010, y continuar realizando conjuntamente durante el año 2010 
las cuatro ediciones del Magazín Aula Urbana. Como parte de los trámites realizados la 
Subdirección Académica entregó comunicación en enero 22 a la supervisora del 
convenio por parte de la SED, manifestando interés en la continuidad del convenio. 
Mediante actas del Comité suscritas el 9 y el 23 de febrero de 2010, se deja constancia 
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de las necesidades de agilizar el trámite de modificación del Convenio, de tal manera 
que se puedan adelantar en el IDEP los procesos de contratación, particularmente los 
relacionados con la impresión y distribución. El 7 de mayo, mediante oficio el IDEP 
remitió nuevamente documentos solicitados para la modificación y adición al convenio. 
El 11 de junio la Jefe de la Oficia Asesora de Comunicación y Prensa (A) de la SED, 
mediante oficio informa al IDEP, la imposibilidad de realizar la modificación al Convenio 
y la solicitud de realizar los trámites requeridos para liquidación del mismo.  
 
• De acuerdo con la decisión de Dirección, realización de estudio de mercado de 
impresión y distribución, a ajuste de presupuesto en junio para el desarrollo de la 
propuesta editorial con los recursos exclusivamente del IDEP.  
• Distribución de las ediciones 74 y 75 del magazín, conforme a los acuerdos del acta 
23 del 23 de noviembre de 2009. Distribuidos en enero y febrero, respectivamente.  
 
Dificultades retrasos, soluciones y recomendaciones: Retrasos en los tiempos de 
producción y circulación, inicialmente propuestos para el año 2010. Los procesos 
precontractuales requeridos para el desarrollo del proyecto. Tiempos tomados por la 
Secretaría de Educación para realizar gestiones del Convenio. La solicitud de la 
Secretaría de Educación de realizar los trámites para la liquidación del convenio y la 
devolución de recursos.  
 
Soluciones: Producción editorial simultánea – edición, diseño, impresión, Decisión 
institucional de integrantes del Comité Editorial, contenidos y nuevo cronograma de 
producción y de circulación. Agilizar realización de contratos de edición y diseño, de 
acuerdo con decisión de la Dirección y la Oficina Jurídica con la modalidad de 
Contratación Directa. Agilizar procesos de convocatorias para la contratación de la 
impresión y distribución.  
 
Recomendaciones: Prever fuente de recursos para ampliar el dinero disponible para 
la distribución de las cuatro ediciones del Magazín, ya que se debe garantizar con los 
que hay la impresión de 10 mil ejemplares del Magazín.  
 
• Prever si con la finalización del Convenio 1031, el pasado mes de junio, la 
conformación del Comité Editorial del Magazín se mantendrá y si se mantienen las 
temáticas seleccionadas por este.  
• Disponer recursos económicos y humanos para la realización de un estudio de 
recepción del Magazín entre los maestros, maestras y directivos docentes. 
• Disponer recursos económicos y humanos para el diseño e implementación de 
estrategias para la promoción de publicaciones y estrategias comunicativas 
institucionales. 
 
El porcentaje de avance en esta actividad es del 20%, teniendo en cuenta que se han 
adelantado procesos tendientes a la definición y consecución de materiales para las 
dos primeras ediciones. Así mismo, procesos de gestión para contratación.  
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Actividad 7: Impresión y distribución de dos ediciones de la Revista Educación y 
Ciudad (16 y 17), con 1.000 ejemplares de cada edición 
 
Logros y productos obtenidos: La revista Educación y Ciudad es una publicación 
educativa de carácter científico, cuyo público objeto es la comunidad científica de 
maestros y maestras investigadores en educación y pedagógica de la ciudad, el país y 
otras latitudes. Actualmente Educación y Ciudad.  Sus contenidos se proponen 
promover, difundir y socializar el conocimiento educativo y pedagógico, que permita el 
mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Durante el 2010, se realizaron las siguientes actividades:  
• Diseño y elaboración de estudios previos, estudios de mercado, evaluación 

propuestas presentadas a las convocatorias.  Estos se realizaron para la edición, 
diseño, adquisición de insumos. Atendiendo a las decisiones institucionales se 
realizaron ajustes a los estudios previos de edición, diseño y adquisición de insumos. 
A la fecha se ha realizado el contrato de adquisición de insumos.     

• Convocatoria y conformación del Comité Editorial. Sus integrantes en su totalidad 
poseen el título de Doctores, perfil con el que se busca cumplir con requerimientos 
para la indexación académica de la revista.   

• Contacto y reconfirmación de integrantes del Comité Científico. 
• Convocatoria y elaboración de actas de reunión del Comité Editorial, en el cual se 

orientó la estructura de la revista y se definieron los contenidos monográficos de los 
próximos tres números. Primero, con tema culturas juveniles del siglo XXI. Segundo, 
Indicadores de calidad de la educación. Tercero, perfil sociocultural del maestro.   

• Pesé a las dificultades presentadas en la etapa precontractual, se adelantaron 
contactos para la consecución de artículos para los dos primero números. Así mismo, 
convocatoria para la recepción de artículos para estos monográficos.  

• Se realizó la gestión con la Imprenta Distrital para la impresión de los números 16 y 
17, proceso que se ha visto alterado por la tardía recepción de insumos por parte de 
la imprenta, así como la cantidad de trabajo que tienen represado por fallas técnicas.   

 
Las publicaciones fueron entregadas por la imprenta entre julio y agosto de 2010, al 
respecto los retrasos obedecen a:  
 

• La Imprenta Distrital no aceptó la recepción de materiales para la impresión (archivos 
en CD y prueba impresa) dada la gran cantidad de insumos de otras entidades que 
tenía desbordada la capacidad de almacenamiento, y que se encontraban en proceso 
para impresión. Estos sólo fueron recibido por la imprenta a finales de abril de 2010. 

• Entregados los archivos a la Imprenta Distrital, si bien en la Imprenta se hizo la primera 
revisión de archivos, encontrándolos en orden para impresión, la Imprenta no realizó 
de manera inmediata la producción de pruebas de impresión, por lo que posteriormente 
debieron revisarse archivos y reenviar. Las razones de fallas no tienen que ver 
necesariamente con los procesos de diseño, sino con las tecnologías y versiones de 
programas con los que cuenta la Imprenta.    
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• En este lapso la Imprenta también informa de dificultades técnicas en equipos y falta 
de tinta para el plotter, con el cual se realizan las pruebas de impresión; lo que también 
retrasa los procesos.   

• Pese a que durante 2009 la Imprenta reportó al IDEP, mediante comunicación tiempos 
de impresión para estos productos de 15 días, a la fecha estos han superado los 20 
días.  

• Actualmente, se reporta fueron realizadas las resoluciones y encuentran en proceso de 
distribución.  La única publicación que no ha iniciado distribución es la compilación de 
proyectos IDEP- Colciencias, dado que se encuentra a la espera de resolver una 
aclaración de derechos de autores, cuyo error en ningún momento obedece a la labor 
editorial, sino a un proceso de autoría manejado por el coordinador de un proyecto con 
los participantes. La autora se comprometió con el IDEP a allegar stikers con fe de 
errata.  
 
Dificultades retrasos, soluciones y recomendaciones: Agilizar realización de 
contratos de edición y diseño, de acuerdo con decisión de la Dirección y la Oficina 
Jurídica con la modalidad de Contratación Directa. Proceso de contratación para la 
adquisición de insumos, atrasó de la entrega a la Imprenta Distrital de estos insumos y 
el inició de la impresión de las publicaciones.  
 
Recomendaciones: Trabajo simultaneo de los contenidos de las dos publicaciones.  
Revisión del proceso de aprobación de estudios previos y contractual, de tal manera 
que se agilice y garantice una contratación oportuna que permita el adecuado 
desarrollo del proyecto.  
El porcentaje de avance en esta actividad es del 20%, teniendo en cuenta que se han 
adelantado procesos tendientes a la definición y consecución de materiales para las 
dos primeras ediciones. Así mismo, procesos de gestión para contratación. 
 
Actividad 8: Impresión y distribución de 4 títulos de libros de la Colección IDEP y 
dos ediciones de la Revista Educación y Ciudad. 
 
Las publicaciones fueron entregadas por la imprenta entre julio y agosto de 2010, al 
respecto los retrasos obedecen a: La Imprenta Distrital no aceptó la recepción de 
materiales para la impresión (archivos en CD y prueba impresa) dada la gran cantidad 
de insumos de otras entidades que tenía desbordada la capacidad de almacenamiento, 
y que se encontraban en proceso para impresión. Estos sólo fueron recibidos por la 
imprenta a finales de abril de 2010. 
 
Entregados los archivos a la Imprenta Distrital, si bien en la Imprenta se hizo la primera 
revisión de archivos, encontrándolos en orden para impresión, la Imprenta no realizó 
de manera inmediata la producción de pruebas de impresión, por lo que posteriormente 
debieron revisarse archivos y reenviar. Las razones de fallas no tienen que ver 
necesariamente con los procesos de diseño, sino con las tecnologías y versiones de 
programas con los que cuenta la Imprenta.    
En este lapso la Imprenta también informa de dificultades técnicas en equipos y falta 
de tinta para el plotter, con el cual se realizan las pruebas de impresión; lo que también 
retrasa los procesos.   
Pese a que durante 2009 la Imprenta reportó al IDEP, mediante comunicación tiempos 
de impresión para estos productos de 15 días, a la fecha estos han superado los 20 
días.  
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Actualmente, se reporta fueron realizadas las resoluciones y encuentran en proceso de 
distribución.  La única publicación que no ha iniciado distribución es la compilación de 
proyectos IDEP- Colciencias, dado que se encuentra a la espera de resolver una 
aclaración de derechos de autores, cuyo error en ningún momento obedece a la labor 
editorial, sino a un proceso de autoría manejado por el coordinador de un proyecto con 
los participantes. La autora se comprometió con el IDEP a allegar stikers con fe de 
errata.  
 
Actividad 9: Finalizar el 90% faltante de la investigación producción y emisión de 
un programa de televisión sobre memoria institucional del IDEP-Diseñar y 
producir cinco (5) video clips IDEP 15 años. 
 
Con la producción de video clips animados se propone contribuir al posicionamiento del 
IDEP entre la ciudadanía en general, y particularmente entre el colectivo de maestros, 
maestras y directivos docentes del sector oficial de la ciudad con el fin de visibilizar las 
acciones que en cumplimiento de su misión ha desarrollado y desarrolla el IDEP.   
 
Para lograr este propósito se contempló la realización del diseño y conceptualización 
de  video, en técnica de animación, como piezas comunicativas promocionales del 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP,  en sus 15 
años, mediante los cuales generó un concepto audiovisual que identifica algunos de los 
propósitos del Instituto. Se propone para el 2011 promover su difusión, para lograr la 
apropiación por parte de la comunidad educativa del Distrito y el reconocimiento de la 
ciudadanía. Se trata no de un video histórico documental, sino de piezas 
comunicativas, de corta duración, conceptualizadas en la técnica de animación, 
producidas para llegar a los públicos objetivo con los que trabaja y en los que impacta 
el IDEP, pero además a través de diferentes medios llegar a otros sectores sociales y 
ciudadanos.  
 
Para el desarrollo de esta actividad:  
a. Se suscribió el contrato No. 129, suscrito con SILVIO VERTEL, cuya finalización 

se contempló para el 15 de diciembre de 2010.  
 

Logros: 
• Realización de actividad de conmemoración 15 años IDEP.  
• Producción de piezas comunicativas para la difusión de proyectos y acciones 

institucionales, sin costo. Impresas por gestión con la Imprenta Distrital.  
• Producción de video clips animados. 
• Cumplimiento del 100% de la actividad, conforme a lo previsto en los tiempos 

de producción.  
 
Productos obtenidos: Plegables 15 años IDEP, cantidad 3000.  CD con video clips, 
para realización campaña de difusión en instituciones educativas, durante 2011, y en 
otras organización del orden local, distrital, nacional e internacional.  
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Beneficios obtenidos:  
• Promoción y posicionamiento del IDEP. 
• Difusión de proyectos y convocatorias entre el público objetivos.  
• Reconocimiento de los diferentes actores sociales asistentes a los eventos. 
• Diseño de piezas comunicativas con una imagen institucional que promueve la 

campaña IDEP 15 años.   
 
Beneficiarios: Maestros, maestras, directivos docentes, investigadores, ciudadanía en 
general.  
 
Impactos: Promover la socialización de saberes y conocimientos educativos y 
pedagógicos entre la comunidad educativa y académica, en torno a los desafíos 
educativos de la ciudad, el país y el mundo.  
• Promover el reconocimiento del maestro investigador e innovador. 
• Promover la investigación y la innovación pedagógica como herramientas de 

mejoramiento de la calidad de la educación y de cualificación profesional de los 
docentes del Distrito. 

 
Dificultades, retrasos:  
• Procesos precontractuales y contractuales.  
• Definición en octubre de 2010 de acciones a desarrollar. 
 
Recomendaciones: Recibir orientaciones directivas para la construcción de la política 
de comunicación, acorde con las expectativas y requerimientos institucionales.   
 

• Consolidar y desarrollar un plan anual de socializaciones y participación en eventos, 
que se actualice y difunda periódicamente.  

• Participación del Instituto en la Feria de Atención al Ciudadano, como una estrategia de 
presencia y posicionamiento en las localidades.  

• Destinar recursos para la producción de material de difusión y socialización. 
 
Actividad 10: Diseño e impresión de libros resultados de los proyectos de IDEP. 
 
En sus quince años de existencia el Instituto ha diseñado y desarrollado un proyecto 
editorial de alto impacto en la comunidad académica, en tanto ha promovido y 
difundido el conocimiento educativo y pedagógico de maestros y maestras innovadores 
e investigadores, y los aportes teóricos de éstos y otros reconocidos académicos, al 
campo de la educación y la pedagogía. Es por ello, que ha desarrollado propuestas 
como: memorias de importantes eventos, del orden local, nacional e internacional; 
libros resultado de proyectos de investigación e innovación, entre otros. Desde 2008, 
como parte de su política editorial empezó a desarrollar la colección de Investigación e 
innovación educativa, con la cual ha cualificado el trabajo editorial.  
 
Para el año 2010 se contempló la culminación de los procesos editoriales de cuatro 
libros y dos revistas, así:   
 
• Edición y diseño de publicaciones, particularmente del libro del Premio 2009. 
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• Impresión de las publicaciones: Premio  a la Investigación e innovación educativa 
2009,  Universidad - Escuela y producción de conocimiento pedagógico; la 
Lectura y escritura como procesos de transversales en la escuela; y 
Seminario Internacional: Bourdieu educación y pedagogía 

• Impresión de la revista Educación y Ciudad, ediciones Nos. 16 y 17. 
• Proyección de resoluciones de distribución de los cuatro títulos y las dos revistas. 

Entregadas a José Luis Carreño, encargado de la distribución de publicaciones.   
 
Cumplimiento de esta actividad en un 100%.  
 
De otro lado, inicialmente no se incluyeron recursos para la realización de títulos 
durante esta vigencia, esta actividad se incluye en el último trimestre y las 
contrataciones se concretan en diciembre de 2010, así:  
 

•  Editorial Jotamar  
El contrato contempla la producción de los siguientes títulos, a partir del mes de enero 
de 2011. 
Ítem Título/Características 

1 FIESTAS NACIONALES 
2 CONVIVENCIA ESCOLAR Y USO Y CONSUMOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

3 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS DE LAS 
LOCALIDADES DE BOGOTÁ 

4 INVESTIGACIÓN INDICADORES CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
5 PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 2010 

 
• Cooperativa Editorial Magisterio:   

 
Ítem Título/Características 

1 CUATRO TÓPICOS EN TORNO AL BICENTENARIO DE COLOMBIA: REGIONES, CIUDADANÍA, EDUCACIÓN Y 
PATRIMONIO CULTURAL  

2 PERFIL SOCIOCULTURAL DE DOCENTES DE BOGOTÁ 2009 

3 PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJO ACADÉMICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL 

4  BIOPOLÍTICA 

5 CONSIDERACIONES SOBRE UNA PEDAGOGÍA SIN GÉNERO 

6  REPRODUCCIÓN DE SEIS LIBROS DIGITALES SERIE LA SISTEMATIZACIÓN COMO UN CAMINO PARA 
TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE EN BOGOTÁ 

 
Para el cierre a diciembre de 2010, se hizo la entrega de textos y se ha empezado el 
proceso de edición y diseño, en lo que corresponde a:    
 

1. Libro Proyecto Propuesta de innovación para el fortalecimiento de los Consejo 
Académicos de la educación básica y media en los colegios del Distrito Capital. 

2. Libro Consideraciones sobre una pedagogía sin género 
3. Reproducción de seis libros digitales Serie la Sistematización como un camino para 

transformar la enseñanza del proyecto de Identificación y sistematización de prácticas 
en enseñanza del lenguaje en Bogotá. 
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De estos se han recibido versión PDF para primera revisión de esta supervisión. De 
otro lado, se encuentran en revisión los textos del: 1. Libro Miradas del Bicentenario y 
la educación. 2. Libro  Biopolítica y educación, el Instituto ha previsto la entrega de 
textos para el 28 de diciembre de 2010. 3. Perfil sociocultural de docentes de Bogotá 
2009. 
Acciones proyectadas para el 2011:  

1. Culminar el proceso editorial de los once títulos.  
2. Adquisición de insumos de impresión 
3. Seguimiento al proceso de entrega de insumos e impresión, con la Imprenta Distrital. 
4. Proceso de difusión de publicaciones.  

 
Logros:  Durante 2010, se culminaron los siguientes procesos iniciados en el año 
2009: 
• Culminó el proceso de edición y diseño de publicaciones, particularmente del libro 

del Premio 2009. 
• Culminó el proceso de impresión de las publicaciones: Premio  a la Investigación e 

innovación educativa 2009,  Universidad - Escuela y producción de 
conocimiento pedagógico; la Lectura y escritura como procesos de 
transversales en la escuela; y Seminario Internacional: Bourdieu educación y 
pedagogía 

• Culminó el proceso de impresión de la revista Educación y Ciudad, ediciones Nos. 
16 y 17. 

• Proyección de resoluciones de distribución de los cuatro títulos y las dos revistas. 
Entregadas a José Luis Carreño, encargado de la distribución de publicaciones.  

• En lo relacionado con la actividad planteada en el último trimestre de 2010, de 
realización de libros se puede señalar un 20% de avance.  

 
Productos obtenidos: Tres libros de la colección IDEP- Investigación e innovación 
editados y diseñados.  

• Insumos de impresión de libros para ser entregados en enero de 2010 a la Imprenta 
Distrital.   
 
Beneficios: Edición y diseño de los títulos de la colección IDEP Investigación e 
innovación, los cuales recogen los resultados de proyectos realizados por maestros 
para el mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Beneficiarios:  Maestros, maestras e investigadores y estudiantes de educación, 
ciencias sociales y/o humanas en formación.   
 
Impactos: Contribuir a la socialización de experiencias e innovaciones pedagógicas 
desarrolladas por los maestros y los colegios distritales en torno a los programas y 
proyectos de la estrategia de calidad. 

• Promover el reconocimiento del maestro y su labor. Promover la investigación y la 
innovación pedagógica como herramientas de mejoramiento de la calidad de la 
educación y de cualificación  profesional de los docentes del Distrito.  

• Estimular la consolidación de la comunidad educativa y la comunidad académica.  
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• Promover la socialización de saberes y conocimientos en torno a los desafíos 
educativos de la ciudad. 

• Incentivar la producción de publicaciones  de los maestros y maestras. 
 
Dificultades: El proceso de impresión con la Imprenta Distrital estuvo fuera de los 
tiempos inicialmente informados por escrito al IDEP, entre 10 y quince días hábiles una 
vez aprobadas las pruebas de impresión. En la impresión se tardaron hasta julio  de 
2010, en promedio cinco a seis meses. La Imprenta reportó falta de insumos para 
realizar pruebas, fallas técnicas, poco personal por encontrarse de vacaciones, etc. Se 
entregaron archivos de impresión que inicialmente fueron aprobados, pero 
posteriormente al realizar la Imprenta pruebas, por los desactualizadas versiones de 
programas de diseño, arrojaron fallas, que sólo eran reportadas al IDEP, semanas 
después de haberse entregado archivos.   

• La producción editorial debe contemplarse en lapsos prudentes. Se trata de un proceso 
que en promedio debe realizarse dos a tres meses. Esto garantiza la calidad de los 
libros.  
 
Soluciones: Ante la situación de la Imprenta Distrital, se reportó permanentemente a 
la Imprenta y se hizo seguimiento al proceso de aprobación de pruebas de impresión e 
impresión.   

• Ajuste en cronograma de producción de publicaciones. 
• Realización de procesos contractuales.  

 
Recomendaciones:  Planeación de contenidos editoriales de acuerdo con los 
productos que se espere de los proyectos desarrollados por el IDEP. En lo posible no 
incluir publicaciones, cuyos resultados estén sujetos a los desarrollos de la  misma 
vigencia, salvo que contemplen para el caso de libros y cartillas, en promedio dos a 
cuatro meses.    

• Revisión del proceso de aprobación de estudios previos y contractual, de tal manera 
que se agilice y garantice una contratación oportuna que permita el adecuado 
desarrollo del proyecto.  

• Disponer recursos económicos y humanos para la realización de un estudio de 
recepción de las publicaciones  entre los maestros, maestras y directivos docentes.   

• Disponer recursos económicos y humanos para el diseño e implementación de 
estrategias para la promoción de publicaciones y estrategias comunicativas 
institucionales. 

• Implementación de un instrumento de reporte de información de los proyectos que se 
desarrollan en el instituto que garantice la planeación temática. 

• Revisión y ajuste de indicadores.  
• Participación activa del Comité Académico y la Dirección en la planeación y definición 

de lineamientos editoriales – formatos y contenidos-.   
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6.4 Componente Fortalecimiento Institucional. 

Metas % Avance 
Total Esp. 

% Avance 
Total Obt. 

% Total de 
cumplimiento 

Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento 
institucional del Instituto 100 83.87 

84 

Subtotal del Componente  100 83.87 84 

 
6.4.1 Meta única: Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento 
institucional del Instituto. 
 
Actividad 1: Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
IDEP. 
 
Logros y productos obtenidos: Durante la vigencia 2010, se logró consolidar un 
Sistema de Gestión ajustado a la realidad institucional, actualizando el modelo de 
operación por procesos y detallando los insumos (de información primaria), así como 
los productos generados por el Instituto.  
 
La construcción de herramientas (mapa de riesgos actualizado y ajustado a la nueva 
metodología del DAFP, hoja de vida de indicadores y metodología planes de 
mejoramiento) que permitirán garantizar una operación eficiente y eficaz del Sistema, 
para que este se convierta en un insumo para la toma de decisiones y una herramienta 
que permita obtener los resultados de la gestión institucional. 
 
Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión, donde se evidenciaron 
oportunidades de mejora e identificar las debilidades más relevantes de los procesos. 
 
Beneficios: Con la actualización del Sistema de Gestión y la construcción de 
herramientas y procedimientos asociados a su sostenibilidad, el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico está orientando su gestión hacia la 
satisfacción de sus usuarios gracias a la estandarización y elaboración de productos 
que cumplen con sus requisitos y expectativas y que aporten al mejoramiento de la 
calidad de la educación.  
 
Indicador: En cuanto a la sostenibilidad del Sistema de Gestión, internamente se 
pueden tomar datos asociados al nivel de satisfacción de los usuarios, que aparte de 
medirse en algunos eventos desarrollados por el Instituto, en el marco del Premio 
Distrital a la Gestión, un indicador de impacto  que evidencia la calidad de los servicios, 
fue la “Evaluación de usuarios”, realizada por los organizadores del Premio y 
evaluadores externos la cual arrojó un 88% de satisfacción de los usuarios evaluados: 
Impacto: Nivel de satisfacción de usuarios externos. 
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No de puntos asignados a los productos y servicios ofrecidos por el Instituto / No. De 
puntos totales.  (350 / 400) =   88% 
 
Eficacia: Relacionado con el cumplimiento en la entrega de productos asociados a la 
sostenibilidad del Sistema. No. De productos entregados / No. De productos a entregar 
11 productos entregados / 11 productos a entregar = 100% 
 
Se realizó la entrega del 100% de productos, con el fin de que la entidad durante el año 
2011 se encargue de implementarlos y aplicarlos con el fin de garantizar mejoramiento 
continuo. 
 
Dificultades: Incumplimiento por parte de los funcionarios, de los cronogramas 
definidos para la realización de las diferentes actividades propuestas, lo que genera 
retrasos en la entrega de los productos. Compromiso de la Alta Dirección y de los 
funcionarios con la actualización y mejoramiento continúo del Sistema Integrado de 
Gestión del IDEP. 
 
Además se inicio el desarrollo del subsistema de seguridad y de salud ocupacional de 
acuerdo a la norma NTC – OHSAS 18000 – 2007, LOS LINEAMIENTOS  DE LA 
SECRETARÍA GENERAL, LA VEEDURIA DISTRITAL  y demás entidades distritales y 
nacionales que regulan la salud ocupacional).  
 
El producto que se logro fue el Plan Institucional de Salud Ocupacional (Primera parte 
– Formulación para armonizarlo con el Sistema Integrado de Gestión). 
Los beneficios se resumen en la continuidad del trabajo iniciado y no concluido por 
Liberty en materia de salud ocupacional. 
El IDEP debe darle continuidad a partir de su implementación y hacerle seguimiento en 
general y particularmente a los riesgos identificados.  
 
Actividad 2: Implementación de la Fase I del Plan Estratégico de Sistemas del 
IDEP: 
 
Logros y productos obtenidos: 1-Documento de políticas, normas y estándares 
sobre el uso, desarrollo y adquisición de TIC´s en el IDEP que contiene: 

• Políticas de seguridad de la información revisada y ajustada. 
• Políticas, normas y estándares para el diseño e implementación de proyectos con 

componente tecnológico. 
• Políticas, normas y estándares de racionalización del gasto en tecnología informática. 
• Políticas, normas y estándares de puesta en producción y sostenibilidad de proyectos 

informáticos. 
• Políticas para la organización de la información institucional en cada estación de 

trabajo. 
2. Documento con el diagnóstico y estado de los sistemas de información del IDEP con 
relación a las políticas, normas y estándares TIC´s definidos. 
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3. Documento Plan de Contingencia de los Sistemas de Información revisado y 
ajustado 
4. Documento Plan de Continuidad del Negocio aprobado por la Dirección General y 
socializado con los funcionarios y contratistas del Instituto. 
5. Documento con procedimientos e indicadores de la Gestión de la Tecnología 
revisados y ajustados. 
6. Informes de seguimiento a los indicadores establecido por la Comisión Distrital de 
Sistemas y a la ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información del IDEP. 
 
Indicador, medición y análisis de resultados 
Número de productos entregados a la finalización del tiempo convenido / número de 
productos programados para los 10 meses (Vigencia del contrato)*100    
6/6*100= 100% de cumplimiento de los productos. 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Actualización y mejoramiento institucional en 
la implementación de la primera fase del Plan Estratégico de Sistemas en el IDEP.  
 
Fomento de la cultura de la correcta utilización de los equipos de sistemas de la 
entidad y de la adopción de TICs. Por parte del personal vinculado al Instituto, esto, a 
partir de jornadas de sensibilización y divulgación de los productos arrojados en la 
ejecución del contrato, y acompañamiento a los servidores públicos en la 
internalización de políticas y TICs. 
 
Los beneficiarios son los funcionarios y contratistas del IDEP. 
 
Impacto: Mejoramiento continúo en la gestión institucional en general y del Sistema 
Integrado de Gestión en particular. 
 
Territorialización: Instituto para la Investigación educativa y el Desarrollo pedagógico 
IDEP. 
Participación Ciudadana: Funcionarios y Contratistas 
 
Dificultades retrasos, soluciones y recomendaciones: Incumplimiento por parte de 
los funcionarios, lo que se manifiesta en la resistencia a cambios que demandaran 
tiempo adicional a su jornada laboral.  
La Alta Dirección mostro alto compromiso con la adopción de los productos generados 
en este contrato lo que estimula actualización y mejoramiento continúo del Sistema 
Integrado de Gestión del IDEP. 
 
Participación Ciudadana: Funcionarios, contratistas y practicantes del IDEP. 
 
Actividad 3: Finalizar la actualización y aplicación de las Tablas de Retención 
Documental (TRD) del archivo del IDEP 
Se elaboraron y presentaron a la Dirección Archivo de Bogotá, para la revisión, 
observaciones y aprobación correspondiente, las Tablas de Retención Documental 
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(TRD) por procesos de la entidad, acompañadas de la caracterización de los procesos 
y procedimientos del Instituto, cuadros de clasificación documental, Acta del Comité de 
Gestión Documental del IDEP en la que consta que esta instancia aprueba las TRD 
elaboradas. 
 
Como parte de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2215100561-2009 
suscrito entre el Archivo de Bogotá, se realizaron las siguientes actividades: 

• Mesas de trabajo para realizar el diagnóstico o el estado de la gestión documental del 
Instituto en cumplimiento del Decreto 514 de 2006. 

• Recomendaciones, características y perfil para conformar el grupo de trabajo 
interdisciplinario para la intervención de los archivos en las áreas misionales del IDEP. 

• Capacitación a funcionarios y funcionarias del Área de Archivo en temas referentes a la 
gestión documental y al Decreto 545 de 2009 – Subsistema Integrado de Gestión de 
Archivos (SIGA). 
 
Se realizo el trabajo de entrevistas, proyección y validación de las Tablas de Retención 
Documental (TRD) por procesos para un total de once (11) dependencias así: 
Dirección, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de 
Planeación, Subdirección General Académica, Subdirección Administrativa y 
Financiera, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Recursos Humanos y Servicios 
Generales. El instrumento realizado fue enviado a la Dirección Archivo de Bogotá el 10 
de diciembre y estamos a la espera del concepto técnico sobre las TRD. No obstante la 
aplicación de las mismas debe ser efectiva a partir de esta vigencia. 
 
Actividad 4: Organización del Fondo documental acumulado: 
Para el cumplimiento de esta actividad, cuyo plazo de vencimiento era el 31 de 
diciembre de 2010, según Decreto 545 de 2009, se contrataron un total de cuatro (4) 
personas, las cuales se encargaron de organizar un aproximado de 300 cajas de 
archivo de todas las áreas del IDEP, es decir unos 60 metros lineales, de acuerdo a los 
lineamiento técnicos del caso y de verificar la totalidad del inventario documental 
correspondiente a 1.581 cajas, que se encuentra en el Archivo Central del IDEP, para 
dejar toda la información en una sola base de datos. 
 
Actividad 5 Apoyo a la Gestión administrativa, financiera y contractual de la 
entidad. 
Logros y productos obtenidos: Organización del archivo de la oficina jurídica, 
seguimiento a los procesos contractuales en la documentación que reposa en la 
carpetas, seguimiento en juzgados a los procesos jurídicos en los que es parte el 
IDEP, atención inmediata a los clientes y funcionarios sobre solicitud de expedientes 
contractuales y documentos solicitados en la oficina jurídica, actualización en los 
sistemas de información externa. 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: Atención oportuna a los requerimientos y 
solicitudes presentadas por los funcionarios y contratistas del IDEP.  
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Beneficiarios: Todas las dependencias del IDEP, los funcionarios y contratistas que 
requieren de información de la oficina jurídica. 
 
Territorialización:   IDEP   
 
Participación ciudadana: Funcionarios, contratistas y clientes del IDEP   
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: Los contratistas a medida 
que conocen los procesos y procedimientos internos, deben ser más eficientes en la 
prestación del servicio, de tal manera que cumplan las expectativas para las que fueron 
contratados.  
 
Actividad 6: Adecuación Nueva Sede: Esta actividad no se realizó, debido al 
compromiso que asumió la Secretaría de Educación de asignarle una sede al IDEP la 
cual por encontrarse en mal estado y para adecuarla requiere autorización de la 
Curaduría y la Defensoría de Espacio Público. Dichas autorizaciones están demoradas 
por tramites de cada instancias lo que ha impedido que los arquitectos de la SED 
puedan ingresar a efectuar las correspondientes intervenciones estructurales. 
 
Actividad 7: Plan estratégico de desarrollo Institucional 
Responsable jefe oficina asesora de planeación. 
 
Logros y productos obtenidos: Documento contentivo del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional –PEDI-. 
 
Beneficios obtenidos y beneficiarios: la plataforma estratégica de la entidad, con la 
cual los funcionarios del IDEP orientan su quehacer institucional.  
 
Territorialización: El IDEP. 
 
Participación ciudadana: Funcionarios, contratistas y practicantes del IDEP. 
 
Indicador: Un Documento (El Plan.). 
 
Dificultades, retrasos, soluciones y recomendaciones: No se alcanzó a socializar 
oportunamente para orientar la estructuración del Plan de Acción vigencia 2011, lo que 
hace necesario la recomposición de la ficha de los proyectos respecto de las 
estrategias y directrices del Plan. 
 
Informe de Gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera y de Control 
Disciplinario. 
Entre los muchos logros de la Subdirección Administrativa y Financiera se destacan: 
 
Área de Gestión Ambiental se puede resumir en los siguientes puntos: 
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♦ Formulación y concertación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA del 
IDEP con la Secretaría Distrital de Ambiente e inicio de la ejecución del mismo. 
 

♦ Formulación y concertación con la UAESP del Plan de Acción Interno de 
Aprovechamiento de los Residuos del IDEP, de conformidad con el Decreto 400 de 
2004, el cual fue aprobado mediante comunicación de la UAESP del 25 de enero de 
2011. 
 

♦ Socialización a los funcionarios, funcionarias y contratistas que permanecen la mayor 
parte de la jornada laboral en las instalaciones del IDEP del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental y del Plan de Acción Interno de Aprovechamiento de los Residuos 
del IDEP. 
 

♦ Fue gestionado, suscrito y se encuentra en ejecución un convenio de 
corresponsabilidad para la entrega del material reciclable generado por la entidad con 
la Asociación de Recicladores Revivir. 
 

♦ Fue incluida en los contratos de suministros y de prestación de servicios - Recursos de 
Funcionamiento, la obligación de los contratistas de cumplir con las normas 
medioambientales vigentes para las entidades distritales. 
 

♦ Se realizaron campañas educativas, incluyendo la Campaña Distrital "Apagón 
Ambiental", promoviendo entre los funcionarios, funcionarias y contratistas que 
permanecen la mayor parte de la jornada laboral en las instalaciones del IDEP buenas 
prácticas para el ahorro de agua y del consumo de energía eléctrica. 
 

♦ Con la orientación de la ARP, se dio una capacitación a los funcionarios, funcionarias y 
contratistas que permanecen la mayor parte de la jornada laboral en las instalaciones 
del IDEP en el tema de manejo del estrés. 
 

♦ Como parte del Programa de Pedagogía Ciudadana, que incluye el medio ambiente 
como derecho colectivo y que, por lo tanto, mediante prácticas pedagógicas fomenta la 
preservación del mismo por parte de los profesores, profesoras, niños, niñas y jóvenes 
de los colegios públicos y de algunos colegios privados de la ciudad, se obtuvieron los 
siguientes logros:  
 
• Un proyecto pedagógico para la formación de cultura ciudadana con población 

escolar, basado en el medio ambiente, el patrimonio cultural y la moralidad 
administrativa, el cual tiene dos líneas de trabajo, la Línea de intervención y la Línea 
de medición, trabajando y midiendo en cada una de ellas la formación cognitiva, 
afectiva y comportamental de la población escolar en medio ambiente. 

 
• Fue diseñado, ajustado, aplicado y evaluado el proyecto pedagógico de la Línea de 

intervención, para el ciclo 2, grados 3 y 4, en 1.397 estudiantes, de 20 colegios de 
18 localidades de Bogotá. 

 
• En esta Línea de intervención, fue aplicada a 3.417 estudiantes de ciclo 2, la 

encuesta de cultura ciudadana en población escolar, que incluye preguntas 
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cognitivas, afectivas y comportamentales sobre medio ambiente, convivencia, 
pertenencia, reconocimiento de derechos y deberes. 

 

♦ Programación y realización según la normatividad interna y externa vigente del Comité 
Directivo del Sistema Integrado de Gestión – Subsistema de Gestión Ambiental y del 
Grupo de Gestión Ambiental, presentando la información correspondiente para la 
formulación, discusión, ajuste, aprobación e inicio de la ejecución del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental y del Plan de Acción Interno de Aprovechamiento de los 
Residuos del IDEP, entre otra información del área. 

 
♦ Actualización de los procesos y procedimientos propios del área, incluyendo los 

correspondientes formatos, indicadores, riesgos, puntos de control, políticas de 
operación, etc. Se incluyeron adicionalmente políticas de operación del Subsistema de 
Gestión Ambiental en todos los procesos y procedimientos de la entidad. 
 

♦ Se elaboran y presentaron oportunamente los informes relacionados con el área, 
solicitados por las instancias internas y externas competentes, así como las respuestas 
a los derechos de petición recibidos durante la vigencia.  
 
Área de Control Disciplinario: Se pueden resumir en los siguientes puntos: 

♦ Durante el segundo semestre se iniciaron ocho (8) procesos de investigación 
disciplinaria contra algunos (as) funcionarios (as) del IDEP, seis (6) de los cuales, 
después de realizadas las correspondientes indagaciones preliminares y de recopilar, 
verificar y analizar las pruebas necesarias, fueron archivados, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 73, 150 y 156 de la Ley 734 de 2002. Los otros dos (2) se 
encuentran en la etapa de indagación preliminar.  
 

♦ Complementariamente, fue actualizada la información de estos procesos registrada en 
el Sistema de Seguimiento a la Implementación del Sistema Distrital de Información 
Disciplinaria de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.   
 

♦ Se elaboran y presentaron oportunamente los informes relacionados con el área, 
solicitados por las instancias internas y externas competentes, así como las respuestas 
a los derechos de petición recibidos durante la vigencia.  
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