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Junio de 2022
Se cambia el plan de acción por programación presupuestal.  Se incluye el aplicativo Nación: MGA para la formulación del proyecto, SUIFP Territorio para modificaciones 

del proyecto de inversión, SPI para el seguimiento del proyecto. También se incluy el seguimiento mensual de PMR.

5. Documentos de Referencia

1. Responsable de Procedimiento

Firma de Autorizaciones

FORMATO PROCEDIMIENTOS

Elaboró

Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación 

Creación del Procedimiento a partir de la revisión del procedimiento de Planeación Estratégica y la necesidad de incluir el momento de armonización presupuestal e 

integrarlo como actividad de la formulación de proyectos de inversión 

Proceso:

Procedimiento:

2. Objetivo

Ver normograma del proceso Dirección y Planeación en http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep numeral 4,2 Normograma de la entidad"

Control de Cambios

Fecha Descripción

Septiembre de 2019

Definir la secuencia de actividades para la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el IDEP en el Plan de Desarrollo vigente.

3. Alcance

El procedimiento inicia con la identificación de los compromisos del IDEP en el Plan de Desarrollo vigente, realizando la formulación de los proyectos de inversión,  pasando por  la armonización presupuestal,  la actualización de los 

proyectos de inversión y su seguimiento, hasta finalizar las metas del proyecto de inversión.

4. Base legal

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Documentos Externos Documentos Internos

DIRECCION Y PLANEACIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Aprobó

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó

Jefe Oficina Asesora de Planeación
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DIRECCION Y PLANEACIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Son los ajustes a la formulación del proyecto y/o su programación presupuestal teniendo en cuenta la ejecución en cada vigencia, la disponibilidad de recursos, los cambios normativos o 

cambios en las condiciones técnicas, para el desarrollo del proyecto de inversión.

Herramienta de gestión mediante la cual se establece un conjunto de metas, actividades y recursos que le permiten a la entidad cumplir con sus compromisos frente al Plan de Desarrollo.

En la metodología de formulación de proyectos emitida por el Banco Distrital de Programas y Proyectos, se indica que el Plan de Acción está compuesto por: 

• Componente de Inversión (Proyectos de inversión con sus metas y recursos)

• Componente de Gestión (Metas del Plan de Desarrollo, Indicadores)

• Territorialización de la inversión

• Actividades de los proyectos

El proyecto de inversión se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el 

propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce. (Definición tomada del 

Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la SDP).

Hace referencia a los reportes de seguimiento a los proyectos de inversión y a las metas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo de la Entidad, que se generan tanto en el Aplicativo 

Institucional para la Planeación, como a los reportes que se descargan del Aplicativo Oficial de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.

Proyectos de Inversión

Reporte Plan de Acción - SEGPLAN

Término

BDPP

Metas del proyecto

Modificaciones

Plan de Acción SEGPLAN

Plan de Desarrollo Distrital vigente

Plan Sectorial de Educación Vigente

Manuales SEGPLAN: http://www.sdp.gov.co/extranet (Para ingresar se requiere utilizar 

usuario y contraseña asignado por la Secretaria Distrital de Planeación, esta 

información se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación)

SEGPLAN - Manual de Usuario Programación del Plan Operativo Anual de Inversiones 

–POAI –

Manual de usuario para Inscripción, Registro y Actualización de Proyectos de Inversión

Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas 

y Proyectos

Manual de usuario para la Armonización Presupuestal

Manual Reprogramación y Actualización Plan de Acción

Manual usuario seguimiento plan de acción

Instructivo para diligenciar el documento Balance Social CBN-0021 Contraloría de 

Bogotá 

http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Formatos%20RR_11/F

ORMATOS%20E%20INSTRUCTIVOS/BALANCE%20SOCIAL/Historico/INSTRUCTIV

O%20%20BALANCE%20SOCIAL%20Ver%203.0.pdf

MGA https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx

Definición

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Consiste en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representado en productos (bienes y servicios) 

finales o intermedios.

Documento de formulación del proyecto de 

inversión

Armonización Presupuestal

La armonización consiste en adecuar la estructura presupuestal definida en el marco del plan de desarrollo vigente, a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo plan de 

desarrollo que regirá por un periodo de gobierno. Una vez adoptado el nuevo plan de desarrollo por el Alcalde Mayor,  las imputaciones presupuestales de inversión directa, solamente se 

podrán afectar con cargo a la estructura presupuestal del nuevo plan de desarrollo.

Ficha EBI-D
La Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión Distrital (EDI-D) resume la información que contiene el documento de formulación del proyecto de inversión y sirve para que la Administración 

Distrital y la ciudadanía en general conozcan la información básica del proyecto de inversión que ejecutan las entidades distritales.

Documento que contiene la formulación del proyecto de inversión de acuerdo con los criterios metodológicos establecidos en el "Manual de procedimientos para la operación y 

administración del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos (BDPP-ACEP)".  Dicho documento se estructura en el documento 

definido en el IDEP para tal fin.

BPIN Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN

6. Definiciones

Programación Presupuestal vigente del IDEP

Documento de formulación del proyecto de inversión
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DIRECCION Y PLANEACIÓN
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Nro.
Descripción de la actividad 

Actividades

Documento 

soporte de la 

actividad

Observaciones

1

Identificar los compromisos del IDEP en 

el marco de sus competencias frente al 

Plan de Desarrollo Distrital y sus 

respectivos responsables 

SEGPLAN

Seguimiento

SUIFP Territorio

El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas es un sistema de información que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, 

acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos.  En esta herramienta dispuesta por la nación, una vez se registra el proyecto de inversión 

en MGA se transfiere al SUIFP Territorio, módulo en el cual se realizan las actualizaciones del proyecto una vez ésta ya ha sido viabilizado.  El rol Formulador Oficial incorpora la 

actualización de la información, el rol Control Formulador valida la información y el rol Control Viabilidad da la viabilidad a la actualización realizada.

Diagrama de Flujo Responsable Punto de Control

7. Descripción del procedimiento

SPI

MGA

Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.

El seguimiento se entenderá como una etapa en la que se cuantifican y cualifican los resultados de las acciones realizadas, se provee información sobre el progreso en la ejecución de lo 

planteado en la fase de formulación, al comparar los avances logrados frente a las metas propuestas.

Seguimiento mensual: Herramienta SPI - Nación

Seguimiento trimestral: Herramienta SEGPLAN - Distrito

PMR PMR – Productos, Metas y Resultados: Herramienta gerencial administrada por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 Jefe de la Oficina 

Asesora de 

Planeación 

La Metodología General Ajustada (MGA) es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación,  reparación, evaluación y 

programación de los Proyectos de Inversión.  En esta herramienta se registra el proyecto formulado por el Gerente del Proyecto, la información es incorporada en el aplicativo por el rol 

Formulador Oficial teniendo en cuenta la información suministrada por el Gerente del  Proyecto en el Documento de Formulación del Proyecto.  El Rol Formulador Oficinal lo tiene el cargo 

Profesional Especializado de la OAP.  Después se ingresa con el rol Control Formulador que es el Gerente del Proyecto quien valida la información registrada y después ingresa el Rol 

Control Viabilidad que es el Jefe de la Oficina de Planeación para dar la viabilidad al proyecto de inversión.

El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), es una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles problemas 

y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de medidas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. De igual forma, 

para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en 

materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos. A si mismo, es una ventana directa para ver los logros y analizar la gestión de las entidades del Estado en materia de 

inversión pública.

El seguimiento permitirá identificar si los recursos y actividades desarrolladas en el proyecto de inversión están generando los productos definidos en la cantidad y tiempos definidos en su 

etapa de formulación.

El seguimiento se realiza por el Gerente del Proyecto o por el Responsable del Proyecto.

INICIO
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2

Identificar los proyectos de inversión que 

se requieren para cumplir los 

compromisos de la entidad frente al Plan 

de Desarrollo Distrital

El proceso de armonización del presupuesto inicia con 

la revisión de los proyectos inscritos y/o registrados en 

el Banco Distrital de Programas y Proyectos (BDPP) y 

los proyectos registrados en BPIN.  De esta revisión, se 

debe determinar cuáles proyectos continuarán 

ejecutándose en el nuevo plan de desarrollo y cuáles 

finalizan.  Así mismo, se deben incluir los nuevos 

proyectos que se van a formular.  Esta revisión debe 

realizarse teniendo en cuenta los compromisos que le 

competen a la Entidad frente al nuevo plan de 

desarrollo.

3
Presentar la propuesta de los proyectos 

de inversión a ejecutar en el marco del 

nuevo Plan de Desarrollo

Acta de reunión  Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño

4
Revisar y evaluar la propuesta de los 

proyectos de inversión a formular

Acta de reunión  Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño

5
Se aprueba la propuesta de  los 

proyectos de inversión a formular?

SI: Continua en la actividad No 6

NO: Se devuelve  a la actividad No 2

6
Designar los gerentes de proyecto de 

inversión

Documento de 

formulación del proyecto 

de inversión

7

Comunicar la metodología vigente para 

la formulación, actualización y 

seguimiento  de los proyectos de 

inversión a los Gerentes de Proyecto

Correo electrónico con 

la metodología vigente 

para la formulación de 

los proyectos de 

inversión

8
Asesorar metodológicamente la 

formulación de los proyectos de inversión

Listado de asistencia a 

reuniones o 

programación a 

reuniones por la 

herramienta virtual de 

reuniones que se defina 

o actas de reuniones

 Jefe de la Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 Jefe de la Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 Jefe de la Oficina 

Asesora de 

Planeación 

Director(a) General

Revisa que los proyectos propuestos cumplan 

con los compromisos del IDEP en el Plan de 

Desarrollo Distrital

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Profesional 

Especializado de la 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Director(a) General

Director(a) General

2

No

Si

A

A

Página 4 de 10 FT-MIC-03-02 V5  28/02/2019



Código PRO-DIP-02-12

Versión 2

Fecha Aprobación 28/06/2022

Páginas 11

FORMATO PROCEDIMIENTOS

Proceso:

Procedimiento:

DIRECCION Y PLANEACIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

9
Formular o actualizar los proyectos de 

inversión a ejecutar en el nuevo periodo 

de gobierno de la Administración Distrital

Documento de 

formulación del proyecto 

de inversión

El proceso de armonización del presupuesto inicia con 

la revisión de los proyectos inscritos y/o registrados en 

el Banco Distrital de Programas y Proyectos (BDPP) y 

en el BPIN.  De esta revisión, se debe determinar 

cuáles proyectos continuarán ejecutándose en el nuevo 

plan de desarrollo y cuáles finalizan.  Así mismo, se 

deben incluir los nuevos proyectos (previa formulación 

de los mismos).  Esta revisión debe realizarse teniendo 

en cuenta los compromisos que le competen a la 

Entidad frente al nuevo plan de desarrollo distrital.

10
Revisar  el documento de formulación del 

proyecto de inversión

Documento de 

formulación del proyecto 

de inversión

11
¿El documento de formulación del 

proyecto de inversión cumple con la 

metodología?

SI: Continua en la actividad No  12

NO: Debe volver a la actividad No  9

12
Remitir documento de formulación del 

proyecto de inversión a la Oficina 

Asesora de Planeación

Memorando ó correo 

electrónico con el  

documento de 

formulación del proyecto

13
Revisar  el documento de formulación del 

proyecto de inversión enviado por los 

gerentes de proyecto

Correo electrónico con 

observaciones al 

Gerente de Proyecto / 

Inscripción del proyecto 

en el Banco Distrital de 

Programas y Proyectos

14
¿El documento de formulación del 

proyecto de inversión cumple con la 

metodología?

SI: Pasa  a la actividad No 16

NO: Continua a la actividad No 15

15
Solicitar ajustes del documento de 

formulación 

Correo electrónico con 

observaciones al 

Gerente de Proyecto

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Revisar que el documento de formulación del 

proyecto de inversión cumpla con la 

metodología vigente para la formulación de 

los proyectos de inversión

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación 

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Revisar que el documento de formulación del 

proyecto de inversión cumpla con la 

metodología vigente para la formulación de 

los proyectos de inversión

Gerente del proyecto 

de inversión

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Gerente del proyecto 

de inversión

Gerente del proyecto 

de inversión

Gerente del proyecto 

de inversión

9

No

Si

No

Si

B

B
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16

Inscribir y registrar el proyecto de 

inversión en el aplicativo Nacional y 

Distrital del Banco de Programas y 

Proyectos destinado para este fin de 

acuerdo al "Manual de usuario para 

Inscripción, Registro y Actualización de 

Proyectos de Inversión"

Ficha EBID del proyecto 

en etapa Preinversión - 

Idea (SEGPLAN)

MGA - Aplicativo Nación

Incorporar la información en el aplicativo Distrital del 

Banco de Programas y Proyectos destinado para este 

fin de acuerdo al "Manual de usuario para Inscripción, 

Registro y Actualización de Proyectos de Inversión" y 

en MGA Metodología definida por la Nación

17

Viabilizar el proyecto de inversión en 

MGA y SEGPLAN en el Banco Distrital 

de Programas y Proyectos de acuerdo al 

"Manual de usuario para Inscripción, 

Registro y Actualización de Proyectos de 

Inversión".  

Ficha EBID del proyecto 

en etapa Inversión - 

Ejecución

 (SEGPLAN)

MGA - Aplicativo Nación

En la herramienta Nación, se ingresa con el rol Control 

Formulador que es el Gerente del Proyecto quien valida 

la información registrada y después ingresa el Rol 

Control Viabilidad que es el Jefe de la Oficina Asesora 

de Planeación para dar la viabilidad al proyecto de 

inversión.

18

Comunicar al Gerente de Proyecto y a la 

Subdirección Administrativa, Financiera y 

de Control Disciplinaria que los proyectos 

de inversión fueron registrados y 

viabilizados ante el  Banco Distrital de 

Programas y Proyectos Nacional y 

Distrital

Correo electrónico 

donde se comunica que 

los proyectos de 

inversión fueron 

registrados y 

viabilizados ante el  

Banco Distrital de 

Programas y Proyectos

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación 

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Gerente del Proyecto

Jefe OAP

De acuerdo al manual "Manual de usuario 

para Inscripción, Registro y Actualización de 

Proyectos de Inversión", se debe viabilizar de 

acuerdo a los siguientes lineamientos:

*¿Cumple con los lineamientos para la 

elaboración del documento "Formulación y 

evaluación de proyectos"?

* ¿Es coherente la solución que plantea el 

proyecto con el problema o situación que se 

pretende solucionar?

* ¿Es competencia de la entidad ejecutar este 

tipo de proyectos?

* ¿Es concordante el Proyecto con los 

lineamientos y políticas del Plan de 

Desarrollo Distrital?

* ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía 

en la formulación del proyecto?

C

C
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19

Realizar el traslado presupuestal de los 

saldos sin ejecutar del Plan de Desarrollo 

Saliente al Plan de Desarrollo entrante.  

Ver procedimiento PRO-GF-14-02 

"Modificación Presupuestal"

En el proceso de armonización presupuestal se podrán 

incorporar al presupuesto de la vigencia los ajustes 

necesarios para cumplir los objetivos, compromisos, 

metas y prioridades del nuevo Plan de Desarrollo, 

manteniendo el monto de inversión directa, de 

conformidad con lo establecido en el parágrafo del 

artículo 17 del acuerdo 12 de 1994.  Dichos ajustes se 

surten a través de una modificación presupuestal una 

vez es adoptado el nuevo Plan de Desarrollo y definido 

el saldo de apropiación disponible.  Este saldo 

corresponde al que se genera de los recursos 

presupuestales que al 31 de mayo no fueron 

comprometidos en el marco del Plan de Desarrollo 

saliente, incluidos los procesos en curso.  Definido lo 

anterior se procederá a solicitar los conceptos 

favorables de la Subsecretaria de Planeación de la 

Inversión de la Secretaria Distrital de Planeación  y de 

la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria 

Hacienda Distrital , para formalizar el traslado 

presupuestal entre los Planes de Desarrollo entrante y 

saliente.

Realizado el traslado presupuestal, se apropiarán los 

recursos por proyecto de inversión y se realizará la 

armonización de Presupuesto Orientado a Resultados, 

componente Productos, Metas, Resultados -PMR, con 

el fin de dar inicio a la ejecución del presupuesto en el 

marco del nuevo Plan de Desarrollo.

20 Ejecutar el proyecto de inversión

El gerente del proyecto de inversión debe realizar las 

acciones de seguimiento y control necesarias para 

asegurar el cumplimiento de las metas y compromisos 

establecidos en el proyecto de inversión y generar los 

informes de avance del proyecto de inversión que le 

sean solicitados.

21
¿Se requiere modificar el proyecto de 

inversión ?

SI: Continúe en la actividad No 22

NO: Pase a la actividad No 27
Gerente de Proyecto 

Profesional 

especializado  

presupuesto  

Subdirección 

Administrativa,  

Financiera y de 

Control Disciplinario 

Gerente de Proyecto 

No

Si

D27
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22

Solicitar la modificación al proyecto de 

inversión con la respectiva justificación 

técnica diligenciada en el control de 

cambios del documento

Documento de 

formulación del proyecto 

de inversión actualizada 

la versión ó

Acta de  reunión Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño (si aplica)

Cuando la solicitud de modificación obedece al cambio 

en el presupuesto del proyecto por vigencia, o precisar 

algo puntual del contenido del documento de 

formulación del proyecto o cambio de presupuesto por 

meta en el proyecto de inversión, se podrá solicitar con 

la actualización del documento de formulación del 

proyecto de inversión registrando en control de cambios 

la respectiva justificación que genera la nueva versión 

del documento de formulación del proyecto de 

inversión. La modificación al proyecto de inversión 

puede ser solicitada al  Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño por  modificación al presupuesto (adición 

o reducción) del proyecto de inversión o como ejercicio 

del anteproyecto de presupuesto para cada vigencia.  

23
Revisar la solicitud de modificación del 

proyecto de inversión por parte del 

Gerente del Proyecto 

Documento de 

formulación del proyecto 

de inversión actualizada 

la versión ó

Acta de  reunión Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño (si aplica)

Dependiendo de la solicitud de modificación del 

proyecto de inversión la revisión la realiza el Director 

General y/o Jefe de Oficina Asesora de Planeación con 

el fin de revisar el impacto que tiene la modificación con 

las herramientas externas e internas de planeación, con 

el fin de mantener la articulación de la planeación y 

seguimiento del proyecto de inversión.

24
¿Se aprueba la  solicitud de modificación 

del proyecto de inversión?

SI: Continua en la actividad No 25

NO: Se devuelve a la actividad No 22 

25

Enviar documento de formulación con la 

explicación de modificación en el control 

de cambios de dicho documento a la 

Oficina Asesora de Planeación

Correo con la 

actualización del 

documento de 

formulación con la 

explicación de 

modificación en el 

control de cambios de 

dicho documento

La actualización del documento de formulación debe 

ser firmada por quienes se encuentren establecidos en 

el formato del documento para realizar la expedición de 

la nueva versión del documento de formulación con los 

cambios realizados.

Gerente de Proyecto 

Revisar que la modificación cumpla las 

restricciones de modificación impartidos en el 

"Manual de usuario para Inscripción, Registro 

y Actualización de Proyectos de Inversión" 

del Banco Distrital de Programas y Proyectos.  

Revisar el impacto con las herramientas de 

proyectos de inversión Distrito y Nación.

Revisar si el ajuste modifica el Plan 

estratégico desarrollo institucional del IDEP y 

la Programación Presupuestal o alguna 

herramienta de planeación que esté 

articulada con la modificación.

Director(a) General

Director(a) General

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación

Gerente de Proyecto 

La modificación del proyecto de inversión 

debe cumplir  con la revisión realizada por la 

Oficina Asesora de Planeación teniendo en 

cuenta el punto de control de la actividad .

No

Si

D
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26

Actualizar la información del Proyecto de 

Inversión en el Aplicativo del Banco 

Distrital de Programas y Proyectos 

SEGPLAN y en el aplicativo Nación 

SUIFP Territorio

Versión de Ficha EBID 

actualizada en el 

aplicativo del Banco 

Distrital de Programas y 

Proyectos y en los 

módulos de Plan de 

Acción del mismo 

aplicativo (cuando la 

modificación tiene que 

ver con la información 

allí registrada)

Actualización realizada 

en SUIFP Territorio  

(cuando la modificación 

tiene que ver con la 

información allí 

registrada)

27

Realizar seguimiento al proyecto de 

inversión de acuerdo a la metodología 

definida en la actividad 7 y enviar 

seguimiento a la Oficina Asesora de 

Planeación .

Memorando o correo 

electrónico  con el 

seguimiento del 

proyecto de inversión. 

Seguimiento mensual: Herramienta SPI - Nación

Seguimiento trimestral: Herramienta SEGPLAN - 

Secretaría Distrital de Planeación

Seguimiento mensual: Herrramienta PMR _ Secretaría 

Distrital de Hacienda

28
Revisar el seguimiento de los proyectos 

de inversión

Correo electrónico con 

observaciones en caso 

que se requiera ajustes

29 ¿El seguimiento requiere ajustes ?
SI: Continua en la actividad No 30 

NO: Pasa a la actividad No 31

30
Enviar observaciones del seguimiento al 

Gerente del Proyecto 

Correo electrónico con 

observaciones en caso 

que se requiera ajustes

31

Registrar la información en 1. el 

aplicativo del Banco Distrital de 

Programas y Proyectos, de acuerdo al 

"Manual de usuario para la 

administración y operación del Banco 

Distrital de Programas y Proyectos", 2. 

en SPI Aplicativo Nación y en 3. PMR 

aplicativo SHD.  

Informe de Seguimiento 

del aplicativo del Banco 

Distrital de Programas y 

Proyectos SEGPLAN, 

seguimiento SPI y PMR.  

Seguimiento mensual: Herramienta SPI - Nación

Seguimiento trimestral: Herramienta SEGPLAN - 

Secretaría Distrital de Planeación

Seguimiento mensual: Herrramienta PMR _ Secretaría 

Distrital de Hacienda

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación

La información se actualiza de acuerdo a lo 

registrado en el documento formulación del 

proyecto de inversión aprobado

Gerente de Proyecto 

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación

Responsable del 

Proyecto de 

Inversión / Gerente 

del Proyecto de 

Inversión

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación

Revisar que las magnitudes de las metas 

correspondan con lo programado y que la 

descripción de los logros y avances 

correspondan con la descripción de meta, 

revisar que los recursos ejecutados 

correspondan con la ejecución en magnitud 

de la meta

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación

No

Si

E

E

27
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32
Presentar trimestralmente al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño el 

avance de los proyectos de inversión

Acta de reunión Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño

33
Cerrar el proyecto de inversión en el 

aplicativo del BDPP y en BPIN

Informe de seguimiento 

del aplicativo del Banco 

Distrital de Programas y 

Proyectos

Finalizar la totalidad de las metas del proyecto de 

inversión en el aplicativo del Banco Distrital de 

Programas y Proyectos con base en el documento de 

formulación de cada proyecto de inversión.

8. Tiempos

El procedimiento de proyectos de inversión tiene una duración de 4 años que es lo que corresponde a la vigencia de cada Plan de Desarrollo Distrital.

1. Política de Planeación Institucional - MIPG 

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación

Profesional 

Especializado Oficina 

Asesora de 

Planeación

9. Políticas de Operación

FIN
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